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Skaidrojošs apraksts 
 
Būvdarbu organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un 

noteikta būvdarbu tehnoloģiskā secība.  
Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja izvēlētām būvniecības 

metodēm un izmantojamās tehnikas jāizstrādā Darbu veikšanas projektā, ko pirms būvdarbu 
uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam, kā arī institūcijās. 
Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un 
sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt 
ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: 
• MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
• MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 
• LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; 
• MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007) „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 
• MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 01.09.20016.); 
• MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (25.02.2003); 
• MK noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” (09.02.2010); 
• Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā nav 
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot 
LR „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus; 
• Visiem apdares materiāliem jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajām ugunsdrošības un 
sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētiem Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā 
kārtībā. 
• Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības 
nodrošināšanu atbilstoši LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām, kā arī firmu - konstrukciju un 
materiālu izgatavotāju - prasībām. 

 
Darbu dalījums kārtās: Tiek paredzēts darbus veikt vairākos etapos. 
 
Veicamo darbu secība etapos: 

Etaps Apraksts 
SAGATASVOŠANĀS 
DARBU ETAPS 

 Veic būvlaukuma teritorijas atbilstošu iekārtošanu; 
 Nepieciešamā elektrojauda būvdarbu nodrošināšanai tiek 

nodrošināta no pārvietojam dīzeļģeneratora vai veicot 
pagaidu pieslēgumu pie blakus sadalnes atbilstoši Pasūtītāja 
norādījumiem; 

 Ūdensapgāde tiek nodrošināta uzstādot būvdarbu veikšanas 
tuvumā ūdens cisternu vai veicot pieslēgumu atbilstoši 
Pasūtītāja norādījumiem; 

 Pirms darbu uzsākšanas darbu veicējs izstrādā darbu 
veikšanas projektu ko izstrādā būvuzņēmējs saskaņā ar viņa 
rīcībā esošajiem darbaspēka resursiem un tehnoloģisko 
aprīkojumu. Darba veikšanas projektu izstrādā saskaņā ar 
LBN 310-14. Celtniecības darbu veikšanas projektā norāda 
plānotās celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot 
pielietotos mehānismus, nepieciešamo darbietilpību, 
nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas 
organizāciju, būvdarbu veikšanas secību ,drošības tehnikas 
noteikumus u.t.t. 

 Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam 
speciālistam par darba drošības noteikumu stingru 
ievērošanu veicot būvdarbus. 
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Etaps Apraksts 
 Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam 

nepieciešams:  
- Izstrādāt satiksmes organizēšanas shēmu, 
kurā notiek būvdarbi un saskaņo to ar Pasūtītāju. 
- Jāveic pirmatnēja ielas, ēku, ceļu un pieguļošo 
teritoriju fotofiksāciju.  
- Informēt iedzīvotājus par darbu uzsākšanu. 
Informācija jāievieto vietējā laikrakstā, novada 
interneta mājas lapā un jāinformē individuāli ielas 
iedzīvotāji, ieliekot ziņojumu ar kontakttālruni 
pastkastītē 5 dienas iepriekš pirms rakšanas darbu 
sākumā. 

 Organizējot celtniecības darbu vietu, jānosaka bīstamās 
zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc 
noteiktas formas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 
03.09.2002. "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā", kā arī jāuzstāda ceļu satiksmes organizēšanas 
zīmes.  

 Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas bīstamajās 
zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem vai 
brīdinājuma lentēm. Neaizbērto tranšeju posmi nakts laikā 
jānožogo ar inventāra žogu. Līdz rakšanas darbu uzsākšanai, 
vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās 
inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar 
ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to drošai 
ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēm 
un uzrakstiem. 

 Ielu slēgšanai darbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam 
jāsastāda darbu veikšanas grafiku, kas jāsaskaņo ar Olaines 
novada pašvaldību.  

Būvniecības periods  Būvniecības laikā stingri ievērot un veikt būvlaukumā darba 
aizsardzības  pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām. 

 Transporta kustība tiek organizēta atbilstoši shēmai DOP -2 
līdz  DOP-9 lapās. 

 Etaps tiek sadalīts vairākos mazākos posmos (precizēt 
būvniecības laikā) un darbi tiek veikti vienā virzienā. 
Komunikācijas tiek izbūvētas gan ar caurduršanas metodi, 
gan atvērtā tranšejā.  

 Norobežotajā posmā veic esošā seguma demontāžu un 
darba bedru rakšanu. Esošo, šķērsojošo komunikāciju vietās 
rakšanas darbus veic ar rokām.  

 Pēc cauruļu ieguldīšanas un nodošanas veic darba bedru 
aizbēršanu. 

Darbu nodošana, 
būvlaukuma 
sakārtošana 

 Pēc kanalizācijas spiedvada, vakuumcauruļu un ūdens 
spiedvada cauruļvadu montāžas jāveic cauruļvadu skalošana 
un hidrauliskās pārbaudes, par ko tiks sastādīts akts. Pirms 
pārbaudes aizbīdņiem ir jābūt pārbaudītiem un cieši 
noslēgtiem. Spiediena pārbaudes laikā aizbīdņiem jābūt vaļā. 
Cauruļvada posms tiks piepildīts ar ūdeni, bet gaiss izlaists. 
Par spiediena uzraudzības mēraparātu izmantos vai nu 
standarta manometru, ne mazāku par 300 mm diametrā, 
kalibrētu ūdens staba spiediena metros, vai digitālo noteicēju 
ar iespēju nolasīt spiedienu līdz 0,1m.  Pirms testa, pārbauda 
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Etaps Apraksts 
un aizver visus vārstus, cauruļvada daļas piepilda ar ūdeni un 
atgaiso. Pārbaudāma PE cauruļvada garums nedrīkst 
pārsniegt 500m. Pārbaudes ilgums PE cauruļvadam – ne 
mazāk kā 30min. Cauruļvads ir  izturējis pārbaudi, ja 
spiediena kritums nepārsniedza 0.05MPa. 

 Veikt zemes virsmas vertikālās planēšanas darbus teritorijā. 
Atjaunot zālāju vietās, kur tas ir ticis bojāts. 

 Veic būvlaukuma izvākšanu, teritorijas sakārtošanu. 
 

1. Montāžas slodzes un to ietekme uz konstrukcijām 
Materiālu krautnes tiek veidotas būvlaukuma norobežotajā teritorijā uz zemes, kas atrodas vai 
nu darbu veikšanas vietas tuvumā vai nu būvuzņēmēja noliktavā. Piegādāto materiālu 
glabāšana notiek saskaņā ar būvprojekta būvkonstruktora izvirzītajiem nosacījumiem.  
  

2. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”, 
kā arī no atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu.  
Līgumus par būvniecības atkritumu izvešanu no objekta atļauts noslēgt tikai ar atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas atbilst Ministru kabineta  noteikumu Nr.113 “Atkritumu 
un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.  
Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas 
izbraucamās tehnikas tīrīšana (riteņu mazgāšana), lai nepieļautu izbraucamo ielu 
piesārņojumu. Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 
Būvlaukuma teritorijā uzstādīt konteinerus būvgružiem. 
Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. 
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  Aizliegts 
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves, būvniecības atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc 
un jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, 
kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam. 
 

3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

 būvatļaujai (kopijai), 
 darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
 būvdarbu žurnālam, 
 autoruzraudzības žurnālam, 
 uzņēmēja līguma kopijai, 
 strādājošo sarakstam, 
 strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 
 darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam, 
 strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām, 
 būvprojektam (kopijai). 

 
4. Ģeodēzisko darbu izpilde 

Šo darbu ietvaros tiek atzīmētas inženierkomunikāciju trases  un veikta pagaidu repera 
nostiprināšana būvlaukumā, atbalstpunktu izveide, no kuriem būvniecības gaitā tiek veikti 
ģeodēziskie mērījumi vai izmanto esošo reperi. 
Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi 
būvniecībā”. 
 

5. Vibrācijas 
Būvniecības laikā Ģenerāluzņēmējam nav paredzēts veikt vibrāciju mērījumus, par cik darbi 
nav saistīti ar paaugstinātas vibrācijas rašanās risku un iespējamās vibrācijas ietekmes risku 
uz esošam konstrukcijām.  
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6. Deformācijas monitoringa galvenie nosacījumi. Markas. 

Būvniecības laikā Ģenerāluzņēmējam nav paredzēts veikt deformācijas monitoringu. 
 

7. Būvdarbu speciālie apstākļi:  
Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa posmos, pirms darbu veikšanas 

vietas, savlaicīgi ir jāuzstāda nepieciešamās ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Plānotie 
traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Piekļūšanai pie esošām ēkām un 
dzīvojamām mājām, nepieciešamības gadījumā pāri tranšejām jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju 
aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas. Būvniecības laikā jābūt 
nodrošinātai iespējai specializētā transporta piebraukšanai (ugunsdzēsības mašīnas, ātrā 
palīdzība utml.). Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai ceļā pirms darbus veikšanas vietas 
savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. Pirms 
krustojumiem atkarībā no situācijas ir jāuzstāda brīdinājuma zīmes (piem. 711) par to, ka 
atsevišķi ielu posmi uz laiku var būt slēgtas.  

 
8. Zemes darbi. Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par to, ka būvniecības laikā tiek 

nodrošināta ģeotehniskā uzraudzība atbilstoši LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi 
būvniecība” prasībām. Rakšanas darbu laikā jāuzrauga būvbedres nogāzes stabilitāte un 
izraktās bedres dibena stāvoklis. Visā objektā tranšejas jāparedz ar atbalssienām.  

 
9. Montāžas darbi. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

Būvlaukuma tiks izmantotas sekojošas tehnikas vienības: 
- Ekskavators 
- Urbšanas iekārta  
- Kravas kaste ar jaukšanas sistēmu 
- Hidrodinamiskā mašīna ar vakuuma cisternu. 
- lokācijas sistēma DIGITRACK ECLIPSE HVU metodei; 
- izstarotāji DIGITRACK ECLIPSE 
- EDF (lavanda) līdz 21.3 m dziļumam, leņķa rādītāju solis 0.1%  
- ETF (melns) līdz 15.2m dziļumam, leņķa rādītāju solis 0.1% 
- Kravas automašīna; 
- Vibroplate 
- Betona vedējs ar sūkni; 
- Bobcat; 
- Kompresors; 
- Metināmo aparātu; 
- Elektroinstrumentus; 
- Ģenerātors MICS Nexys (30 kW) 

 
10. Caurduršanas darbi. 

Sagatavošanas darbi un tā ietvaros veicami: 

 ģeodēziskie darbi saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā” 
prasībām,  

 transporta organizēšana būvdarbu veikšanas laikā - ceļa zīmju uzstādīšana.  
Metināšanas un ievilkšanas laikā caurules tiks izvietotas ielas ceļu malā. Būs 
nepieciešams tikai to nožogot no braucamā ceļa ar pagaidu ceļazīmēm ”vadstatnis 
ar bākuguni” un uzstādīt darbu veikšanas (nr.118) un ceļa sašaurināšanas 
ceļazīmes (nr.108, nr.109). 

 rievsienu iegremdēšana 3m dziļumā (aprakstu skatīt zemāk),  
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 ūdensapgādes nodrošināšana - ūdens piegādei var ar kravas mašīnām pievesto 
ūdeni no mucām (6-8 m3), bet racionālāk būtu organizēt pieslēgumu no pilsētas 
sistēmas, ja tas ir iespējams.  

Izbūvējamās rievsienas nospraušana dabā un rievsienas iegremdēšanai / demontāžai veic 
sekojoši: 

 Rievpāli stropē ar satvērēju no vibroiegremdētāja, 
 kad rievpālis pacelts vertikāli un ievietots vadrāmī uz tā gala nostiprina 

vibroiegremdētāja darba galvu. Vibroiegremdētāja darba galva ir piestropēta 
kāpurķēžu celtņa āķim,  

 Pēc vibroiegremdētāja nostiprināšanas uz rievpāļa ar līmeņrādi, pārbaudot sāk 
tā vibroiegremdēšanu,  

 Rievpāļu iegremdēšanu aptur, kad rievpāļa augša ir aptuveni 0.5 metru augstāk 
par esošās zemes virsmas atzīmi, 

 Pēc komunikāciju izbūves atrakto būvbedri aizber un rievpāļus analoģiski 
iegremdēšanas procesam demontē. 

 
Piloturbuma urbšana veikšanai nepieciešami 5 strādnieki, kas strādā būvdarbu vadītāja 
pakļautībā. Urbuma veikšanai tiek izmantota specializēta urbšanas iekārta: 

Piloturbuma veikšana ir īpaši svarīgs darba posms, no kura ir ļoti  atkarīgs gala rezultāts.  Tas 
tiek veikts ar iežu sagraušanas instrumenta – urbšanas galvas ar smailu priekšējo daļu 
palīdzību un ar iemontētu atrašanās vietas raidītāju. Urbšanas galva ir savienota ar lokanu, 
doba korpusa pievadstieni, kas ļauj vadīt piloturbuma urbšanas procesu un apiet urbšanas 
sagatavošanas posmā atklātos pazemes šķēršļus jebkurā virzienā ievelkamās darba caurules 
dabiskā liekuma robežās. Urbšanas galvai ir sprauslas speciālā urbšanas šķīduma padevei, 
kas tiek sūknēts urbumā un izveido suspensiju ar sasmalcināto iezi. Urbšanas šķīdums 
samazina berzi uz urbšanas galvas un stieņa, aizsargā urbumu no nobrukumiem, dzesē iežu 
sagraušanas instrumentu, sagrauž iežus un attīra urbumu no tā atlūzām, iznesot tos ārā. 
Urbšanas galvas atrašanās vietas kontrole tiek veikta ar uztveršanas ierīces – lokatora 
palīdzību(sistēma DIGITRACK ECLIPSE vai F5), kas pieņem un apstrādā urbšanas galvā 
iemontētā devēja signālus. Uz lokatora monitora tiek atspoguļota vizuālā informācija par 
urbšanas galvas atrašanās vietu, dziļumu, slīpumu un azimutu. Šī informācija tiek atspoguļota 
arī uz urbšanas iekārtas operatora displeja. Šie dati ir noteicošie ierīkojamā cauruļvada 
projekta trajektorijas atbilstības kontrolei un samazina darba caurules lūzuma risku. Gadījumā 
ja urbšanas galva novirzās no projekta trajektorijas, operators apstādina urbšanas darbus un 
uzstāda urbšanas galvu projekta stāvoklī. Tad tiek veikta urbšanas stieņu ievilkšana bez 
griešanas ar urbšanas trajektorijas korekcijas mērķi. Piloturbuma urbšana tiek pabeigta ar 
urbšanas galvas izeju noteiktajā projekta punktā. 

 
Paplašināšanas darbi norisinās vairākos apakšetapos (daļēji vienlaicīgi): 

 Urbuma paplašināšana tiek veikta pēc piloturbuma pabeigšanas. Līdz ar to 
urbšanas galva tiek atvienota no urbšanas stieņiem un tās vietā tiek pievienots 
pretējas darbības rimmers – paplašinātājs. Pievienojot vilkšanas spēku ar 
vienlaicīgu griešanu, rimmers tiek ievilkts caur urbuma atvērumu urbšanas 
iekārtas virzienā, paplašinot piloturbumu līdz nepieciešamajam caurules 
ievilkšanas diametram. Šo darba procesu var atkārtot ar aizvien lielākām 
paplašināšanas galviņām tik ilgi, līdz ir sasniegts cauruļvada ievilkšanai 
vajadzīgais diametrs 

 Vienlaicīgi ar paplašināšanas darbiem tiek veikti darba caurules metināšanas 
darbi ielas malā. Nepieciešamās vietās gājējam tiek uzstādītas koka pārejas 
virs caurulēm. Piegādātās caurules uz vietas objektā tiek metinātas pa 12 m 
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kopā. Metināšana notiek ar mobilo metināšanas iekārtu, izmantojot strāvas 
ģeneratoru, lai izvairītos no strāvas pārtraukumu riska.  
 

Cauruļvada ievilkšanai paplašinātajā urbumā izmanto HVU metodi (Horizontāla vadāma 
urbšanas metode). Ievilkšanas līnija sastāv no caurvelkamā instrumenta (parasti šis 
instruments ir iepriekš minētā paplašināšanas galviņa), šarnīrsavienojuma (Swivel) un 
vilkšanas galviņas. Šarnīrsavienojumam jānovērš cauruļvada līdzi griešanās. 
Šarnīrsavienojums tiek piestiprināts pie vilkšanas galviņas, kas ir cieši savienota ar 
cauruļvadu. Lai ievilktu cauruļvadu urbumā, caurvelkamais instruments kopā ar pievienoto 
cauruļvadu tiek vilkts pie urbšanas iekārtas. Procesa laikā caur urbšanas stieni iesūknē 
urbšanas šķidrumu, kas izplūst caur caurvelkamā instrumenta sprauslām, un samazina 
ievilkšanas berzes spēku un iznes grunti (iežus) no urbuma. 

Urbšanas darba laikā izmantotais bentonīta maisījums un liekā grunts tiek izvesti (notiek to 
utilizācija atkritumu poligonā). Izvešanai izmanto vakuuma automašīnas.  

 
11. Inženierkomunikāciju izbūves darbi 
a. Tranšejas rok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai 

maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas malām un pamatu. Tranšejas, kurās 
paredzēts ieguldīt caurules, rok līdz tehniskajā projektā norādītājām augstuma 
atzīmēm, ievērojot cauruļu ražotāja montāžas darbu tehnoloģiju un darba drošības 
noteikumus.  

b. Tranšejas nostiprināšanai nepieciešamības gadījumā tiks izmantoti atbilstoši vairogi. 
c.  Tranšejas gultnei ir līdzena, bez akmeņiem, pielāgota projektā norādītajam 

augstumam un slīpumam. Pirms cauruļvadu guldīšanas pamatne tiks sablīvēta.  
d. Materiālu piegādi, iekraušanu transportā un transportēšanu uz būvobjektu, izkraušanu, 

kaudzēs sakraušanu un uzglabāšanu veikt atbilstoši ražotāja prasībām. 
 

12. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana. 
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs 
uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Kontroli 
nodrošina būvdarbu veikšanas dokumentācijas kārtošana, atsevišķu darba operāciju vai darba 
procesa tehnoloģiskā kontrole, pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla 
(konstrukciju elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos 
būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus 
pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama nākošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja 
un būvuzņēmēja pārstāvji nav sagatavojuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo 
segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā 
iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota 
iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sagatavojams attiecīgs akts.  
Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) 
jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Normas skatīt 
katrā projekta sadaļā un/vai pieprasīt no būvprojekta sadaļu autoriem, ja normas nav 
pieejamas un autori tās neizsniedz skatīt https://www.lvs.lv/products/ics/ un  saskaņot 
atbilstošos standartu numurus un pielietotās pārbaudes metodes pirms katra darba 
uzsākšanas ar projekta autoru un pasūtītāja pārstāvi. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās 
normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāsaskaņo ar projektētāju. Veicot kvalitātes kontroli tiek 
piedāvāta sekojoša darba shēma:  

 1. Līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri.  
 2. Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus.  
3. Ja projektā dotie parametri neatbilst pārbaudāmajām konstrukcijām un elementiem ir 

jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.   
Visiem būvdarbos izmantojamiem materiāliem jābūt atbilstoši tehniskajā projektā norādītājiem. 
Materiāli, kas neatbilst tehniskajā projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai 
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pēc saskaņošanas ar projektētāju, būvuzraugu un pasūtītāju.  
 
13. Rīcības plāns avāriju gadījumā 
14.1. Bīstamo iekārtu, autotransporta, citu mašīnu avārija 

Nr.p.k. Veicamie pasākumi Atbildīgie 

1 Apturēt darbus objektā vai negadījuma vietā Iekārtas vadītājs 
2 Norobežot avārijas vietu Iekārtas vadītājs 
3 Ja iespējums tad fiksēt notikušo saviem spēkiem 

(foto, video) 
Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

4 Ja iespējams atjaunot darbus vietās , kur nepastāv 
risks citiem darbiniekiem 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

5 Pieprasīt paskaidrojumus no negadījumā 
iesaistītajām personām un lieciniekiem 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

6 Izvērtēt konstrukcijām nodarītos bojājumus. Ja 
nepieciešams pieaicināt konstruktorus 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

7 Aizpildīt negadījuma apraksta anketu Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

8 Novākt avarējošo mehānismu, ja tas nav 
nepieciešams VDI (attiecas uz bīstamo iekārtu 
avāriju) veiktajai izmeklēšanai 

Iekārtas vadītājs 

9 Atsākt darbus pilnā apjomā Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

10 Pieprasīt no iekārtas vadītāja VDI akta kopiju, ja 
iekārta ir pieskaitāma pie bīstamām iekārtām 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

 
15.2. Konstrukciju avārija 

Nr.p.k. Veicamie pasākumi Atbildīgie 
1 Apturēt darbus objektā vai negadījuma vietā Avārijas 

konstatētājs 
2 Evakuēt cilvēkus Avārijas 

konstatētājs 
3 Norobežot avārijas vietu Atbildīgais 

būvdarbu vadītājs 
4 Ja iespējums tad fiksēt notikušo saviem spēkiem 

(foto, video) 
Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

5 Ja iespējams atjaunot darbus vietās , kur nepastāv 
risks citiem darbiniekiem 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

6 Pieprasīt paskaidrojumus no negadījumā 
iesaistītajām personām un lieciniekiem 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

7 Izvērtēt konstrukcijām nodarītos bojājumus. Ja 
nepieciešams pieaicināt konstruktorus 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

8 Aizpildīt negadījuma apraksta anketu Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

9 Novākt bojātās konstrukciju detaļas, ja tās vairs nav 
nepieciešamas izmeklēšanai  

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

10 Atsākt darbus pilnā apjomā Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

16. Vides aizsardzības risinājumi  
Nr Mērķis Pasākums  
1. Nodrošināt, ka 

objekta teritorija 
nav piesārņota 

1.Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2.Pareiza būvmateriālu nokraušana un 
uzglabāšana 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 
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Nr Mērķis Pasākums  
un piegružota ar 
būvatkritumiem 
 

3.Neatbilstošo materiālu uzglabāšana 
ģenerālplānā paredzētajā vietā 
4.No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 
būvatkritumu apsaimniekošanu. 

2. Izmešu gaisā 
rašanās 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 
darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

3 Augsnes 
piesārņojums 
 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 
darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 
2. Degvielas uzglabāšanai būvlaukumā 
paredzēt speciālas, likumdošanai atbilstošas 
vietās. 
 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

4 Gruntsūdens 
piesārņojums 

1.Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana 
no būvlaukuma pašteces ceļā un 
nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās 
novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēma 
tiek paredzēta darbu veikšanas projektā. 

2.Pastiprinot grunti, novērst pazemes ūdeņu 
piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus 
paredz darbu veikšanas projektā. 

 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

5 Nodrošināt 
likumdošanā 
noteikto prasību 
par troksni 
ievērošanu 

1. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni 
pēc plkst. 20:00. 
2. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi 
informēt (rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus 
par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa 
līmenis.  
Trokšņa ekspozīcijas līmenis darba vietās 
nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr. 66 
noteikto trokšņa ekspozīcijas robežvērtību (87 
dB(A)) vai pīķa līmeni - 140 dB. Ja tiek 
pārsniegta trokšņa ekspozīcijas robežvērtība, 
nekavējoties veic darba aizsardzības 
pasākumus trokšņa ekspozīcijas līmeņa 
samazināšanai vismaz līdz ekspozīcijas 
robežvērtībai (87 dB(A)).  
Paaugstināta , ilglaicīga trokšņa gadījumā 
Būvuzņēmējs pirmkārt nodrošina būvlaukumā 
strādājošos ar  atbilstošiem individuāliem 
dzirdes aizsardzīas līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā tiek veikti trokšņa 
mērījumi un veikti atbilstoši šī trokšņa 
mazināšanas pasākumi. 
Ārpus noteiktā darba laika : 55 dB – līdzvērtīgs 
nepārtraukts trokšņa līmenis; 
Nakts laikā : 40 dB - līdzvērtīgs nepārtraukts 
trokšņa līmenis;  

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie 
vides aizsardzības pasākumi (piem.): 

- Atkritumu apsaimniekošanas likums; 
- Likums „Par zemes dzīlēm”; 
- Vides aizsardzības likums; 
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- MK noteikumi Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 
Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana.  

 
17.  Būvdarbu nodošana. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi un būvgruži, kas 
radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. Sagatavoto 
visas izpilddokumentācijas sarakstu un līgumā noteikto izpilddokumentācijas komplektu skaitu 
nodot Pasūtītājam. 

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar LR MK 2014.gada 01. oktobra 
noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un MK noteikumi Nr.326  Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" , LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 
prasībām 
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Darba aizsardzības plāns 
 

Darba aizsardzības plāns projekta sagatavošanas posmā objektā tiek izstrādāts kā atsevišķs 
dokuments.  

1. būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

Objekta teritorijā nokļūšana tiek organizēta pa ceļiem kas atrodas pilsētas teritorijā.  Līdz ar to: 

1.1. Stingri jāievēro satiksmes noteikumi. 
1.2. Atbilstoši jāievēro noteiktais būvdarbu veikšanas tehnikas un materiālu piegādes 

transporta braukšanas ātrums un trases teritorijā. 
1.3. Jāsaskaņo būvtehnikas pārvietošanos teritorijā ar Pasūtītāju. 
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2. būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi; 
Risks Riska apraksts un 

nozīmīgums 
Faktori, kas 
palielina\ samazina 
risku 

Pieņēmumi Iespējamās darbības risku 
mazināšanai/ ierobežošanai 

Traumatisms Traumatisma iespējamība no 
mašīnām, instrumentiem, 
rokas darbarīkiem, sagatavēm, 
materiāliem, viegli 
uzliesmojušu vielu krājumiem, 
ugunsgrēka.  
 

Darbinieku 
neuzmanība veicot 
darbus. 
Darba drošības 
noteikumu 
pārkāpumi. 
 

Pirms darbu veikšanas 
darbinieki tiek instruēti 
par bīstamiem darba 
vides riska faktoriem 
būvlaukumā. 
 

Darbinieku instruēšana un apmācība 
darba drošībā, darba vietas iekārtošana 
atbilstoši 2003.g. MK noteikumiem Nr.92 
“Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”, individuālo aizsardzības 
līdzekļu lietošana atbilstoši 2002.g. MK 
noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības 
prasības, lietojot individuālos aizsardzības 
līdzekļos”, drošības zīmju lietošana 
atbilstoši 2002.g. MK noteikumiem Nr.400 
“Darba aizsardzības prasības, drošības 
zīmju lietošanā”, darbs ar celšanas 
iekārtam atbilstoši 2000.g. MK 
noteikumiem Nr.137 “Cilvēku celšanai 
paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības 
kārtība”, 2000.g. MK noteikumiem Nr.113 
“Kravas celtņu tehniskas tehniskās 
uzraudzības kārtība” 

Elektrotraumas Elektrotraumu iespējamība, 
strādājot elektroietaisēs, ar 
elektroinstrumentiem, 
šķērsojot pagaidu kabeļus 
būvlaukumā.  

Veicot darbus 
būvlaukumā tiek 
bojāti elektroapgādes 
kabeļi  

Strādājošie ir kvalificēti 
darbinieki ar 
atbilstošām el. drošības 
grupām   

Darbi elektroietaisēs jāveic saskaņa ar 
LEK 025, jānodrošina iekārtu un 
aprīkojuma sazemējums, jāseko pagaidu 
elektrisko vadu (īpaši izolācijas) kārtībai.  

Kritieni, paklupšana Kritieni tranšejās, apbēršanas 
ar grunti, aizķeršanās aiz 
priekšmetiem iespējamība. 

Darbinieku 
neuzmanība veicot 
darbus. 

Visas tranšejas 
būvlaukumā tiek 
iezīmētas. 
 

Gājēju ceļu ierīkošana un marķēšana ar 
lentām, barjerām. Izraktās tranšejas un 
materiālu vai atkritumu novietnes jāiezīmē 
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Risks Riska apraksts un 
nozīmīgums 

Faktori, kas 
palielina\ samazina 
risku 

Pieņēmumi Iespējamās darbības risku 
mazināšanai/ ierobežošanai 

Darba drošības 
noteikumu pārkāpumi 

un jāiežogo, lai nebūtu iespējama 
strādājošo nejauša krišana, paklupšana. 

Darbs augstumā Nokrišanas no 1,5 m un lielāka 
augstuma iespējamība. 
 

Nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi 
(vējš, sals, lietus) 

Strādājošie ir apmācīti 
un nodrošināti ar IAL. 
 

Strādājot augstumā, obligāti jālieto 
aizsargķiveres un drošības jostas (jostu 
nostiprināšanas vietai jābūt, fiksētai, 
stabilai un drošai). Pie augstkāpēju 
darbiem tiek pielaisti tikai tie darbinieki, 
kuri ir apmācīti šo darbu veikšanai un par 
kuriem ir izdots rīkojums par pielaišanu 

Troksnis Troksnis no aprīkojuma, 
instrumentiem (motorzāģi, 
blietes, atsitēj instrumenti u.c.)  
būvniecības tehnikas, 
automašīnām. 

Iedarbība īslaicīga Darba drošības 
instrukciju ievērošana 

Individuālo aizsardzības līdzekļu 
lietošana (austiņas, ausu ieliktņus u.c.), 
strādājot pielietot rotācijas principu, lai 
darbinieki nav ilgstoši pakļauti trokšņa 
kaitīgajai ietekmei. Strādājot paaugstināta 
trokšņa apstākļos, jāievēro 2004.g. MK 
noteikumus Nr.66 „Darba aizsardzības 
prasības nodarbināto aizsardzībai pret 
trokšņa radīto risku.” 

Vibrācija Vibrācijas – vietējā vibrācija no 
instrumentiem, vispārējā 
vibrācija strādājot automašīnās 
un traktoros.  

Iedarbība īslaicīga Darba drošības 
instrukciju ievērošana 

Individuālo aizsardzības līdzekļu 
lietošana (pretvibrācijas cimdi), strādājot 
pielietot rotācijas principu, lai darbinieki 
nav ilgstoši pakļauti vibrācijas kaitīgajai 
ietekmei. 

Fizikālais Smagumu pārvietošana 
(pārnēsājot dažādus 
materiālus, atkritumus u.c. 
smagumus).  
 

Iedarbība īslaicīga Darba drošības 
instrukciju ievērošana 

Smagu materiālu pārvietošana ar tehniku, 
svirām vai tamlīdzīgi. Pārnēsājot 
smagumus, jāievēro Ministru kabineta 
noteikumi Nr.344 „Darba aizsardzības 
prasības pārvietojot smagumu 
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Risks Riska apraksts un 
nozīmīgums 

Faktori, kas 
palielina\ samazina 
risku 

Pieņēmumi Iespējamās darbības risku 
mazināšanai/ ierobežošanai 

Apgaismojums Nepietiekošs apgaismojums 
strādājot diennakts tumšajā 
laikā.  
 

Iedarbība īslaicīga Darbi tumšajā 
diennakts laikā netiek 
veikti  

Papildus mākslīgā apgaismojuma 
ierīkošana. Apgaismes ķermeņiem jābūt 
paredzētiem lietošanai ārpus telpas 
apstākļos. 
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3. detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu 
būvdarbu veicējs ir tiesīgs pieprasīt; 

3.1. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības 
noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. 

3.2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši 
normatīvajām prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, it 
īpaši atbilstoši sadaļai „Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus”. 

3.3. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus 
un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt 
ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta 
2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi. 

3.4. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 “Drošības prasības veicot 
darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām. 

3.5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
3.6. Vides aizsardzības pasākumi: 

- Tiks nodrošināti izmešu gaisa kvalitātes normatīvi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktajiem robežlielumiem; 

- Būvgruži un bīstamie atkritumi tiks sašķiroti un nodoti utilizācijai, atbilstoši „Likumam par 
piesārņojumu” 2.daļas 4.panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta, un 11.panta 1.punkta 
1.apakšpunkta prasībām. 

3.7. Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizācijas sastāvdaļa, kas sagatavot 
atbilstoši LR 2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darbu aizsardzības prasības veicot 
būvdarbus” un informē būvniecības darbiniekus par nepieciešamo informāciju saistībā ar darba 
aizsardzību.  

3.8. Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba 
drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
2) instruktāžu darba vietā: 
-sākotnējo- uzsākot darbu objektā, 
-atkārtoto 
-neplānoto un mērķa instruktāžu. 
3.9. Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos 

darba instruktāžas žurnālos. 
3.10. Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda 

objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā 
arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto 
darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba 
aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 
nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. 

3.11. Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām 
personām ir obligāta. 

3.12. Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Ģenerāluzņēmējs iepazīstina 
visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar 
būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 

3.13. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot 
uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 
(spēkā no 01.04.2009.). 
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3.14. Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas 
palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari 
neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta 
izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi 
dienesti). 

3.15. Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem 
ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 
Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba 
aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 
"Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām. 

3.16. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts 
bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par 
bīstamajām iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par 
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti 
darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu 
kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

3.17. Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai 
smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības 
prasības, pārvietojot smagumus" prasībām. 

3.18. Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un 
realizēšanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

3.19. Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars 
kopā ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas. Darbu izpildē jāvadās pēc Ministru 
kabineta noteikumi Nr.143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā prasībām. 

3.20. Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums 
no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem. 

3.21. Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur 
speciālā kastē vai somiņā. 

3.22. Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks 
par 2,5 m no atbalsta virsmas. 

3.23. Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz 
visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, 
darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

3.24. Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk 
cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un 
stabilitāti, kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt 
pārnēsājamās trepes. 

3.25. Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. 
Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā. 

3.26. Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu 
šķidrumu tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

3.27. Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 
3.28. Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 

Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 
3.29. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā 

atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).   Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, 
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa. 

3.30. Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši 
LVS 446 prasībām. 
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3.31. Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu 
vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

3.32. Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās 
personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas 
saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. 
Metināšanas darbus atļauts veikt: 

- atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
- pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 

4. iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu 
dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

Balstoties uz likumdošanas aktu un ES standartu prasībām projektā netiek plānots izmantot 
veselībai kaitīgus materiālus. 

5. informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

5.1. iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas; 
Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 
satiksmes noteikumu prasībām.  
Vietējo iedzīvotāju pārvietošanās un piekļūšanu īpašumiem tiek organizēta atbilstoši transporta 
kustības shēmām (atbilstoši DOP-2 līdz DOP-9). 

Būvuzņēmējs, izstrādājot darbu aizsardzības plānu būvniecības posmam, izstrādā evakuācijas 
ceļu  shēmas. 

5.2. pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums; 
o darbu veikšanas zonas un būvlaukuma sadzīves zonas tiek norobežota ar būvžogu. 

Iebraukšanai būvlaukumā paredzēti divviru vārti ar platumu līdz 5 m.  
o konteinertipa sadzīves telpas, (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris) strādniekiem un 

inženiertehniskajam personālam, atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem 
nodrošinot ar nepieciešamām komunikācijām un aprīkojumu. Tie jāparedz katram 
apakšuzņēmējam atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita. (Orientējošais 
vagoniņu skaits – 5 gab.). 

o Tualetes – pārvietojamās plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1m3, jānodrošina uz ~10 
nodarbinātajiem vismaz 1 tualete, izvešanu organizē pēc vajadzības,  

5.3. būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas laukumi, noliktavas; 
Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas laukumi ir planēti, brīvi laukumi. Tiek veikta 
konstrukciju un būvmateriālu īslaicīgai nokraušana. 

5.4. transporta un gājēju ceļi; 
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem, 
kurš nodrošina aizsargājošas, drošības un brīdinājuma funkcijas. Objektu nožogot ar pagaidu 
žogu no saliekamiem mobilā žoga  posmiem, žoga minimālais augstums 1.8 m.  

5.5. piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām; 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas 
attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par operatīvā 
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transporta brīvu piekļuvi būvlaukuma teritorijai un ceļa nekavējošu atbrīvošanu, gadījumā, kad 
būvuzņēmēja tehniskais transports veic manevrus ārpus būvlaukuma teritorijas. 

6. būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās 
informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvdarbu veicēju, 
atsevišķu būvdarbu veicējiem un pašnodarbinātajiem; 

Pasūtītājs likumdošanā noteiktā kārtībā objektā norīko darba aizsardzības koordinatoru, 
kura pienākums ir sastādīt darba aizsardzības plānu būvniecības posmam. 

Darba aizsardzības plāna mērķis ir panākt, ka:  
1. būvniecības dalībnieki ievēro vispārīgos darba aizsardzības principus, ieskaitot risku 

novērtēšanu, samazināšanu un novēršanu; 
2. darbu veikšanas laikā starp būvniecības dalībniekiem darba aizsardzības jautājumus  

koordinē savlaicīgi; 
3. lieto drošu darba aprīkojumu būvniecības darbos (piemērotība, izvēle, atbilstība drošības 

prasībām, apmācība lietošanā); 
4. uzstāda nepieciešamās drošības zīmes;  
5. nodrošina nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. 

Darba aizsardzības koordinatora norādījumi ir saistoši gan objekta projekta vadītājam, gan 
galveno būvdarbu veicēja darbiniekiem, gan atsevišķu būvdarbu veicējiem un 
pašnodarbinātajiem. Darba aizsardzības koordinatora ziņojumi tiek uzklausīti būvlaukuma 
plānošanas ģenerālajā sapulcēs un tiek nodoti tālāk darbu veicējiem operatīvajās plānošanās. 

7. pasākumi būvdarbiem, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. 
Paaugstināto risku veidi Risku novēršanas pasākumi 
apbēršana ar grunti zemes nogruvumos Skatīt šī plāna 2. Punktu 
applūdināšana ar ūdeni Nepastāv šāda riska iespējamība. 
noslīkšana; Nepastāv šāda riska iespējamība. 
nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma Skatīt šī plāna 2. Punktu 
iegrimšana nestabilā gruntī Skatīt šī plāna 2. Punktu 
darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar 
kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, 
kas rada risku nodarbināto drošībai un 
veselībai vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
ir pakļautas speciālai uzraudzībai 

Ievērot materiāla vai vielas drošības lapās 
norādītās instrukcijas. Veikt instruktāžu. 

darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti 
apstarošanas riskam ar jonizējošo starojumu 
un kuru izpildi reglamentē normatīvie akti par 
aizsardzību pret radiāciju 

Nepastāv šāda riska iespējamība. 

darbi augstsprieguma elektrolīniju 
aizsardzības zonā 

Nepastāv šāda riska iespējamība. 

pazemē (piemēram, akās, tuneļos) veicamie 
darbi 

Nepastāv šāda riska iespējamība. 

darbi, kuros nodarbinātajiem nepieciešama 
gaisa piegādes sistēma 

Nepastāv šāda riska iespējamība. 

darbi, kuros nodarbinātie pakļauti 
paaugstinātam atmosfēras spiedienam 
(piemēram, kesonos) 

Nepastāv šāda riska iespējamība. 

spridzināšanas darbi Nepastāv šāda riska iespējamība. 
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Paaugstināto risku veidi Risku novēršanas pasākumi 
darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, 
būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu 
vai nojaukšanu 

Nepastāv šāda riska iespējamība. 

 
8. Ugunsdrošības pasākumi. 

Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 
prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” no 01.09.2016., it 
īpaši atbilstoši sadaļai „Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus”. 

Būvobjekts jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām (skat. 2.; 3. pielikumu). 

Būvobjekts jānodrošina ar pirmās palīdzības aptieciņām un ar ugunsdzēsības līdzekļiem. 
Aptieciņas izvietot pie sargiem un sadzīves telpās – vietās, kur atrodas pirmās palīdzības 
aptieciņas, izvietot zīmi. Pie sargu posteņa izvietot un nokomplektēt ugunsdzēsības stendu un 
izvietot ugunsdrošības zīmi. 

Objektā izvietojamais ugunsdzēsības aparātu skaits jāaprēķina un to izvietošana jāparedz 
atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” no 01.09.2016., 5. pielikumam, to 
atrašanas vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm. 

Izstrādājot DVP, jāprecizē ugunsdzēsības aparātu skaits, ņemot vērā sekojošo: 

 Būvlaukumā uz 800m2 būves jāizvieto 2 pārnēsājamie 6kg ugunsdzēsības aparāti. Ja 
atsevišķas telpas platība ir mazāka par 50 m2 (izņemot ražošanas, noliktavu telpas un 
tehniskas nozīmes telpas), ugunsdzēsības aparātus var uzstādīt koplietošanas telpās 
(piemēram, gaiteņos un vestibilos) un hallēs. Aparātu skaitu nosaka, aprēķinot visu telpu 
kopplatību. 

 Pie strādnieku sadzīves telpām uz 400m2 – 1 pārnēsājamais 6kg ugunsdzēsības aparāts. 
 Materiālu uzglabāšanas vietas zem nojumēm un atklātos laukumos – cietiem 

degtspējīgiem materiāliem uz 400m2 – 1 pārnēsājamais 6kg ugunsdzēsības aparāts 
 
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 

sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 
Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 

būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļauja 
norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

- atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām; 
- pagaidu vietās, kas norobežotas no citam telpām ar 2,5m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 
       Ugunsgrēka gadījumā zvanīt ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 
 
 
 
Paskaidrojuma rakstu sagatavoja Jānis Kauranens 


