Skaidrojoss apraksts

BlUvdarbu organizacijas projekta doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un
noteikta blvdarbu tehnologiska seciba.

Detalizétaka buvdarbu veikSana atkariba no Buavuznéméja izvélétam buvniecibas
metodém un izmantojamas tehnikas jaizstrada Darbu veikSanas projekta, ko pirms bavdarbu
uzsaksanas Blvuznéméjs iesniedz Pasititdjam un Blvuzraugam, ka arf institlcijas.

Lidz celtniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavo$anas darbus buvniecibas procesu uzsakSanai, ka art bavniecibas darbu laika veikt
ar buvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

* MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”;

« MK noteikumi Nr.529 ,Eku bdvnoteikumi”;

* LBN 202-18 ,Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”;

* MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007) ,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

* MK noteikumi Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” (spéka no 01.09.20016.);

* MK noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” (25.02.2003);

* MK noteikumi Nr.113 ,Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” (09.02.2010);

» Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi &1 buvlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdro8ibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdro8ibas plana, kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé/koordiné, ievérojot
LR ,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus;

* Visiem apdares materialiem jaatbilst Latvijas Republika noteiktajam ugunsdrodibas un
sanitarajam normam, ka ar1 jabit sertificEétiem Latvijas Republikas likumdoS$anas noteiktaja
kartiba.

» Darbu kvalitates kontrole javeic saskana ar autoruzraudzibu, tehniskds uzraudzibas
nodroSinasanu atbilstoSi LR Visparéjo blvnoteikumu prasibam, ka art firmu - konstrukciju un
materialu izgatavotaju - prastbam.

Darbu dalijums kartas: Tiek paredzéts darbus veikt vairakos etapos.

Veicamo darbu seciba etapos:

Etaps | Apraksts
SAGATASVOSANAS ¢ Veic bavlaukuma teritorijas atbilstoSu iekartoSanu;
DARBU ETAPS e NepiecieSama elektrojauda buvdarbu nodros$inasanai tiek

nodroSindta no parvietojam dizelgeneratora vai veicot
pagaidu pieslégumu pie blakus sadalnes atbilstosi Pasatitaja
noradijumiem;

e Udensapgade tiek nodro$inata uzstadot bivdarbu veik$anas
tuvuma ddens cisternu vai veicot pieslegumu atbilstosi
Pasutitaja noradijumiem;

e Pirms darbu uzsak3anas darbu veicejs izstrada darbu
veikSanas projektu ko izstrada buvuznémeéjs saskana ar vina
riciba esoSajiem darbaspéka resursiem un tehnologisko
aprikojumu. Darba veikSanas projektu izstrada saskana ar
LBN 310-14. Celtniecibas darbu veikSanas projekta norada
planotas celtniecibas darbu veikS8anas metodes, noradot
pielietotos mehanismus, nepiecieSamo darbietilpibu,
nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas
organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu ,droStbas tehnikas
noteikumus u.t.t.

e Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam
specidlistam par darba droSibas noteikumu stingru
ievéroSanu veicot bavdarbus.
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e Pirms rakS8anas darbu uzsakSanas buvuznémeéjam
nepiecieSams:

- Izstradat satiksmes organizéSanas shému,
kura notiek bivdarbi un saskano to ar Pasutitaju.

- Javeic pirmatnéja ielas, éku, celu un pieguloSo
teritoriju fotofiksaciju.

- Informét iedzivotajus par darbu uzsakSanu.
Informacija jaievieto vietéja laikraksta, novada
interneta majas lapa un jainformé individuali ielas
iedzivotaji, ieliekot zinojumu ar kontakttalruni
pastkastité 5 dienas iepriek§ pirms rakSanas darbu
sakuma.

e Organizéjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas
zonas, kuras jaapzimé ar droSibas Zimém un uzrakstiem péc
noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.400 no
03.09.2002. "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana", ka art jauzstada celu satiksmes organizéSanas
zimes.

e Lai izvairitos no nepiederoSu personu ieklisanas bistamajas
zonds, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem vai
bridinajuma lentém. Neaizbérto tranSeju posmi nakts laika
janozogo ar inventara zogu. L1dz rak8anas darbu uzsaksanai,
vietas, kur bdvlaukuma atrodas darbojosas
inZenierkomunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar
ekspluatéjosajam organizacijam ricibas plans to droSai
ekspluatacijai, bet pazemé esosas - daba janorada ar zimem
un uzrakstiem.

e lelu slégSanai darbu veikSanas laika Buvuznémeéjam
jasastada darbu veikSanas grafiku, kas jasaskano ar Olaines
novada pa$valdibu.

Blvniecibas periods

e Buvniecibas laika stingri ievérot un veikt bavlaukuma darba
aizsardzibas pasakumus atbilstosi normativajam prasibam.

o Transporta kustiba tiek organizéta atbilstoSi shémai DOP -2
[dz DOP-9 lapas.

e FEtaps tiek sadalits vairakos mazakos posmos (precizét
bdvniecibas laika) un darbi tiek veikti viena virziena.
Komunikacijas tiek izblvétas gan ar caurdurSanas metodi,
gan atvérta tranSeja.

o NorobeZotaja posma veic esoda seguma demontazu un
darba bedru rakS8anu. EsoSo, SkérsojoSo komunikaciju vietas
rak8anas darbus veic ar rokam.

e Péc caurulu ieguldiSanas un nodoSanas veic darba bedru
aizbérsanu.

Darbu

nodosana,

bdvlaukuma
sakartoSana

e Péc kanalizacijas spiedvada, vakuumcaurulu un Gdens
spiedvada caurulvadu montazas javeic caurulvadu skaloSana
un hidrauliskas parbaudes, par ko tiks sastadits akts. Pirms
parbaudes aizbidniem ir jabut parbauditiem un cieSi
noslégtiem. Spiediena parbaudes laika aizbidniem jabut vala.
Caurulvada posms tiks piepildits ar ddeni, bet gaiss izlaists.
Par spiediena uzraudzibas méraparatu izmantos vai nu
standarta manometru, ne mazaku par 300 mm diametra,
kalibrétu Gdens staba spiediena metros, vai digitalo noteicéju
ar iespéju nolasit spiedienu Iidz 0,1m. Pirms testa, parbauda
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un aizver visus varstus, caurulvada dalas piepilda ar Gdeni un
atgaiso. Parbaudama PE caurulvada garums nedrikst
parsniegt 500m. Parbaudes ilgums PE caurulvadam — ne
mazak ka 30min. Caurulvads ir izturgjis parbaudi, ja
spiediena kritums neparsniedza 0.05MPa.

o Veikt zemes virsmas vertikalas planéSanas darbus teritorija.
Atjaunot zalaju vietas, kur tas ir ticis bojats.

e Veic bavlaukuma izvakSanu, teritorijas sakartoSanu.

1. Montazas slodzes un to ietekme uz konstrukcijam
Materialu krautnes tiek veidotas bivlaukuma norobezotaja teritorija uz zemes, kas atrodas vai
nu darbu veikSanas vietas tuvuma vai nu bivuznéméja noliktava. Piegadato materialu
glabasana notiek saskana ar bavprojekta buvkonstruktora izvirzitajiem nosacijumiem.

2. Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar ,Atkritumu apsaimnieko$anas likumu”,
ka ar no atkritumu apsaimniekotaja pieprasit ligumu par bivatkritumu apsaimnieko$anu.
Ligumus par bavniecibas atkritumu izveSanu no objekta atlauts noslégt tikai ar atkritumu
apsaimniekoSanas uznémumiem, kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.113 “Atkritumu
un to parvadajumu uzskaites kartiba” prasibam.

Izvedot bivgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzeta paSizgdzéju un citas
izbraucamas tehnikas firiSana (ritenu mazgasana), lai nepielautu izbraucamo ielu
piesarnojumu. Izvedot ar paSizgazejiem bavgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.
Bavlaukuma teritorija uzstadit konteinerus bavgruziem.

Blvuznemejs ir tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par bavatkritumu apsaimniekoSanu.
Blvgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos. Aizliegts
sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives, bavniecibas atkritumiem. Bistamie atkritumi jasavac
un jauzglaba, nemot véra to bistamibu un daudzumu, tikai 1pasi aprikotas vietas un apstaklos,
kas nevar radtt kaitéjumu videi, cilvéku veselibai un Tpasumam.

3. Buavdarbu veik§anas dokumentacija

Bavdarbu veik8anas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojosai dokumentacijai:
e Dbavatlaujai (kopijai),

darbu veikSanas projektam konkrétaja bridi veicamo bavdarbu izpildei,

bhvdarbu zurnalam,

autoruzraudzibas Zurnalam,

uznéméja liguma kopijai,

stradajoso sarakstam,

stradajoso darba laika uzskaites tabulai,

darba droSibas instruktazas darba vieta Zurnalam,

stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam,

bavprojektam (kopijai).

4. Geodézisko darbu izpilde
80 darbu ietvaros tiek atzimétas inZzenierkomunikaciju trases un veikta pagaidu repera
nostiprinasana bivlaukuma, atbalstpunktu izveide, no kuriem bavniecibas gaita tiek veikti
geodéziskie mérijumi vai izmanto eso$o reperi.
Geodéziskie darbi bavlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-15 ,Geodéziskie darbi
bdvnieciba”.

5. Vibracijas
Buvniecibas laikd Generaluznéméjam nav paredzéts veikt vibraciju mérjjumus, par cik darbi
nav saistiti ar paaugstinatas vibracijas raSanas risku un iespéjamas vibracijas ietekmes risku
uz esoSam konstrukcijam.



6. Deformacijas monitoringa galvenie nosacijumi. Markas.
Buvniecibas laikd Generaluznéméjam nav paredzéts veikt deformacijas monitoringu.

7. Buvdarbu specialie apstakli:

Transporta lidzeklu vaditaju bridindSanai vairakos cela posmos, pirms darbu veikSanas
vietas, savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas ierobezojuma un bridinajuma zimes. Planotie
traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam institicijam. PiekliSanai pie eso$am é&kadm un
dzivojamam majam, nepiecieSamibas gadijuma pari tranSejam jaieriko gajéju tiltini. TranSeju
aizbérsana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas. Buvniecibas laika jabut
nodroSinatai iespéjai specializéta transporta piebrauk$anai (ugunsdzésibas masinas, atra
palidziba utml.). Transporta Iidzeklu vaditaju bridinasanai cela pirms darbus veikS8anas vietas
savlaicigi ir jauzstada atruma ierobezojuma zime Nr.323 un bridingjuma zime Nr.118. Pirms
krustojumiem atkariba no situacijas ir jauzstada bridindjuma zimes (piem. 711) par to, ka
atseviski ielu posmi uz laiku var bat slégtas.

8. Zemes darbi. Generaluznémeéjs ir atbildigs par to, ka bavniecibas laikad tiek
nodro$inata geotehniskd uzraudziba atbilstoS$i LBN 005-15 “InZenierizpétes noteikumi
bldvnieciba” prasibam. RakSanas darbu laika jduzrauga bivbedres nogazes stabilitate un
izraktas bedres dibena stavoklis. Visa objekta trandejas japaredz ar atbalssienam.

9. Montazas darbi. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai blvlaukuma robezas.
Bavlaukuma tiks izmantotas sekojoSas tehnikas vienibas:

- Ekskavators

- UrbSanas iekarta

- Kravas kaste ar jauk3anas sistemu

- Hidrodinamiska mas$ina ar vakuuma cisternu.

- lokacijas sistema DIGITRACK ECLIPSE HVU metodei;

- izstarotaji DIGITRACK ECLIPSE

- EDF (lavanda) Iidz 21.3 m dzilumam, lenka raditaju solis 0.1%

- ETF (melns) lidz 15.2m dzilumam, lenka raditaju solis 0.1%

- Kravas automasina;

- Vibroplate

- Betona vedéjs ar sukni;

- Bobcat;

- Kompresors;

- Metinamo aparatu;

- Elektroinstrumentus;

- Generators MICS Nexys (30 kW)

10. Caurdursanas darbi.
Sagatavosanas darbi un ta ietvaros veicami:

e Jeodéziskie darbi saskana ar LBN 305-15 ,Geodéziskie darbi bavnieciba”
prasibam,

e transporta organizéSana buvdarbu veikSanas laikd - cela zZimju uzstadiSana.
MetinaSanas un ievilkSanas laikd caurules tiks izvietotas ielas celu mala. Bus
nepiecieSams tikai to nozogot no braucama cela ar pagaidu celazimém "vadstatnis
ar bakuguni” un uzstadit darbu veik8anas (nr.118) un cela saSaurina$anas
celazimes (nr.108, nr.109).

e rievsienu iegremdésana 3m dziluma (aprakstu skatit zemak),



e (densapgades nodro$inasana - udens piegadei var ar kravas masinam pievesto
adeni no mucam (6-8 m3), bet racionalak batu organizét pieslégumu no pilsétas
sistémas, ja tas ir iesp&jams.

IzbOvéjamas rievsienas nosprausana daba un rievsienas iegremdésanai / demontazai veic
sekojosi:

o Rievpali stropé ar satvéréju no vibroiegremdétaja,

e kad rievpalis pacelts vertikali un ievietots vadrami uz ta gala nostiprina
vibroiegremdétaja darba galvu. Vibroiegremdétaja darba galva ir piestropéta
kapurkézu celtna akim,

e Péc vibroiegremdétaja nostiprindSanas uz rievpala ar limenradi, parbaudot sak
ta vibroiegremdésanu,

¢ RievpaluiegremdéSanu aptur, kad rievpala augsa ir aptuveni 0.5 metru augstak
par eso$as zemes virsmas atzimi,

e Péc komunikaciju izblves atrakto bivbedri aizber un rievpalus analogiski
iegremdésanas procesam demontg.

Piloturbuma urbdana veikSanai nepiecieSami 5 stradnieki, kas strada buvdarbu vaditaja
paklautiba. Urbuma veikSanai tiek izmantota specializéta urbSanas iekarta:

Piloturbuma veikSana ir ipasi svarigs darba posms, no kura ir loti atkarigs gala rezultats. Tas
tiek veikts ar iezu sagrauSanas instrumenta — urbSanas galvas ar smailu priek$&jo dalu
palidzibu un ar iemontétu atraSanas vietas raiditaju. UrbSanas galva ir savienota ar lokanu,
doba korpusa pievadstieni, kas lauj vadit piloturbuma urbSanas procesu un apiet urbSanas
sagatavoSanas posma atklatos pazemes Skérs|us jebkura virziena ievelkamas darba caurules
dabiska liekuma robezas. UrbSanas galvai ir sprauslas specialad urbSanas Skiduma padevei,
kas tiek suknéts urbuma un izveido suspensiju ar sasmalcinato iezi. UrbSanas Skidums
samazina berzi uz urbSanas galvas un stiena, aizsarga urbumu no nobrukumiem, dzesé iezu
sagrauSanas instrumentu, sagrauz iezus un attira urbumu no ta atliizam, iznesot tos ara.
UrbSanas galvas atraSanas vietas kontrole tiek veikta ar uztverSanas ierices — lokatora
palidzibu(sistéma DIGITRACK ECLIPSE vai F5), kas pienem un apstrada urbSanas galva
iemontéta devéja signalus. Uz lokatora monitora tiek atspogulota vizualad informacija par
urbSanas galvas atrasanas vietu, dzilumu, slipumu un azimutu. St informacija tiek atspogulota
ari uz urbanas iekartas operatora displeja. Sie dati ir noteicoSie ierlkojama caurulvada
projekta trajektorijas atbilstibas kontrolei un samazina darba caurules IGzuma risku. Gadijuma
ja urbsanas galva novirzas no projekta trajektorijas, operators apstadina urbSanas darbus un
uzstada urbSanas galvu projekta stavokli. Tad tiek veikta urbSanas stienu ievilkSana bez
grieSanas ar urbSanas trajektorijas korekcijas mérki. Piloturbuma urbSana tiek pabeigta ar
urbSanas galvas izeju noteiktaja projekta punkta.

Paplasinasanas darbi norisinas vairakos apakSetapos (dalgji vienlaicigi):

o Urbuma paplaSindSana tiek veikta péc piloturbuma pabeig$anas. Lidz ar to
urbSanas galva tiek atvienota no urbSanas stieniem un tas vieta tiek pievienots
pretéjas darbibas rimmers — paplasinatajs. Pievienojot vilkS§anas spéku ar
vienlaicigu grieSanu, rimmers tiek ievilkts caur urbuma atvérumu urbSanas
iekartas virziena, papladinot piloturbumu Iidz nepiecieSamajam caurules
ievilk§anas diametram. So darba procesu var atkartot ar aizvien lielakam
paplasinasanas galvindm tik ilgi, Iidz ir sasniegts caurulvada ievilkSanai
vajadzigais diametrs

o Vienlaicigi ar paplasinaSanas darbiem tiek veikti darba caurules metinasanas
darbi ielas mala. NepiecieSamas vietas gajéjam tiek uzstaditas koka parejas
virs caurulem. Piegadatas caurules uz vietas objekta tiek metinatas pa 12 m



kopa. MetinaSana notiek ar mobilo metinasanas iekartu, izmantojot stravas
generatoru, lai izvairitos no stravas partraukumu riska.

Caurulvada ievilk3anai paplasinataja urbuma izmanto HVU metodi (Horizontala vadama
urbSanas metode). levilkS8anas Iinija sastdv no caurvelkama instrumenta (parasti Sis
instruments ir iepriek§ minéta paplasinaS8anas galvina), Sarnirsavienojuma (Swivel) un
vilk8anas  galvinas. Sarnirsavienojumam  janovérs caurulvada [idzi  grieSanas.
Sarnirsavienojums tiek piestiprinats pie vilkdanas galvinas, kas ir cieSi savienota ar
caurulvadu. Lai ievilktu caurulvadu urbuma, caurvelkamais instruments kopa ar pievienoto
caurulvadu tiek vilkts pie urbSanas iekartas. Procesa laika caur urbSanas stieni iestkné
urbSanas Skidrumu, kas izplUst caur caurvelkama instrumenta sprauslam, un samazina
ievilkS8anas berzes spéku un iznes grunti (iezus) no urbuma.

UrbSanas darba laika izmantotais bentonita maisijums un lieka grunts tiek izvesti (notiek to
utilizacija atkritumu poligona). IzveSanai izmanto vakuuma automasinas.

11. Inzenierkomunikaciju izbaves darbi

a. Tran$ejas rok, pielietojot roku darba rikus un noteiktds mehaniskas iekartas ta, lai
maksimali samazinatu iedarbibu uz tranSejas malam un pamatu. Transejas, kuras
paredzéts ieguldit caurules, rok lidz tehniskaja projekta noraditajam augstuma
atzimém, ievérojot caurulu razotdja montazas darbu tehnologiju un darba droSibas
noteikumus.

b. Tran$ejas nostiprinadanai nepiecieSamibas gadijuma tiks izmantoti atbilstoSi vairogi.

c. TranSejas gultnei ir lidzena, bez akmeniem, pielagota projektd noraditajam
augstumam un slipumam. Pirms caurulvadu guldi$anas pamatne tiks sablivéta.

d. Materialu piegadi, iekrauSanu transporta un transportéSanu uz bivobjektu, izkrau$anu,
kaudzés sakrauSanu un uzglabasanu veikt atbilstoSi razotaja prasibam.

12. Buvdarbu kvalitates nodrosinasana.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs blvuznémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistému katrs
uznémums izstrada atbilstoSi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Kontroli
nodrosina buvdarbu veikSanas dokumentacijas kartosana, atseviSku darba operaciju vai darba
procesa tehnologiska kontrole, pabeigta (nododama) darba veida vai bdvdarbu cikla
(konstrukciju elementa) nosléguma kontrole. Lai nodroSinatu kvalitates parbaudi visos
bavdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus
pienem ar pienemsanas aktu. Nav pielaujama nako$o veicamo darbu uzsaksana, ja pasititaja
un bavuznémeéja parstavji nav sagatavojusi un darbu izpildes vietd parakstijusi iepriekséjo
segto darbu pienemSanas aktu. Ja bivniecibas gaitd veidojas partraukums, kura laika
iespéjami ar aktu pienemto segto darbu bojajumi, pirms darbu uzsaksanas veicama atkartota
ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sagatavojams attiecigs akts.
Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstumu atzimém utt.)
jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Normas skatit
katra projekta sadala un/vai pieprasit no bavprojekta sadalu autoriem, ja normas nav
pieejamas un autori tds neizsniedz skatit https://www.lvs.lv/products/ics/ un saskanot
atbilstoSos standartu numurus un pielietotas parbaudes metodes pirms katra darba
uzsakSanas ar projekta autoru un pasititdja parstavi. Ja atkapes parsniedz pielaujamas
normas, tad pasakumi, lai to novérstu jasaskano ar projektétaju. Veicot kvalitates kontroli tiek
piedavata sekojo$a darba shéma:

1. Lidz darbu uzsakSanai japrecizé projekta dotie izméri un parametri.

2. Kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus.

3. Ja projekta dotie parametri neatbilst parbaudamajam konstrukcijam un elementiem ir
jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risindjumi neatbilstibu novérsanai.
Visiem blvdarbos izmantojamiem materialiem jabat atbilstoSi tehniskaja projekta noraditajiem.
Materiali, kas neatbilst tehniskaja projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai




péc saskanoSanas ar projektétaju, blvuzraugu un pasatitaju.

13. Ricibas plans avariju gadijuma
14.1. Bistamo iekartu, autotransporta, citu masinu avarija

Nr.p.k. | Veicamie pasakumi Atbildigie
1 Apturét darbus objekta vai negadijuma vieta lekartas vaditajs
NorobeZot avarijas vietu lekartas vaditajs
3 Ja iespéjums tad fiksét notikuSo saviem spékiem | Atbildigais
(foto, video) bdvdarbu vaditajs
4 Ja iespéjams atjaunot darbus vietas , kur nepastav | Atbildigais
risks citiem darbiniekiem bdvdarbu vaditajs
5 Pieprasrt paskaidrojumus no negadijuma | Atbildigais
iesaistitajam personam un lieciniekiem blvdarbu vaditajs
6 Izvertét konstrukcijam nodaritos bojajumus. Ja | Atbildigais
nepiecie$ams pieaicinat konstruktorus bdvdarbu vaditajs
7 Aizpildtt negadijuma apraksta anketu Atbildigais
blvdarbu vaditajs
8 Novakt avaréjoSo mehanismu, ja tas nav | lekartas vaditajs
nepiecieSams VDI (attiecas uz bistamo iekartu
avariju) veiktajai izmekléSanai
9 Atsakt darbus pilna apjoma Atbildigais
bdvdarbu vaditajs
10 Pieprasit no iekartas vaditaja VDI akta kopiju, ja | Atbildigais
iekarta ir pieskaitama pie bistamam iekartam bavdarbu vaditajs
15.2. Konstrukciju avarija
Nr.p.k. | Veicamie pasakumi Atbildigie
1 Apturét darbus objekta vai negadijuma vieta Avarijas
konstatétajs
2 Evakuét cilvékus Avarijas
konstatétajs
3 NorobeZzot avarijas vietu Atbildigais
blvdarbu vaditajs
4 Ja iespéjums tad fiksét notikuSo saviem spékiem | Atbildigais
(foto, video) bdvdarbu vaditajs
5 Ja iespéjams atjaunot darbus vietds , kur nepastav | Atbildigais
risks citiem darbiniekiem bdvdarbu vaditajs
6 Pieprasit paskaidrojumus no negadijuma | Atbildigais
iesaistitajam personam un lieciniekiem bavdarbu vaditajs
7 Izvertét konstrukcijdam nodaritos bojajumus. Ja | Atbildigais
nepiecieSams pieaicinat konstruktorus blvdarbu vaditajs
8 Aizpildit negadijuma apraksta anketu Atbildigais
blvdarbu vaditajs
9 Novakt bojatas konstrukciju detalas, ja tas vairs nav | Atbildigais
nepiecieSamas izmekléSanai bdvdarbu vaditajs
10 Atsakt darbus pilna apjoma Atbildigais
blvdarbu vaditajs

16. Vides aizsardzibas risinajumi

Nr

Merkis

Pasakums

1.

NodrosSinat,
objekta teritorija
nav piesarnota

ka | 1.Konteineru savlaiciga pasatisana
2.Pareiza  bivmaterialu  nokrausana

uzglabasana

Bilvuznéméja
un

atbildiga persona




Nr

Merkis

Pasakums

un piegruzota ar
bavatkritumiem

3.NeatbilstoSo materialu
generalplana paredzétaja vieta
4.No piegadataja pieprasit [ilgumu vai planu par
badvatkritumu apsaimniekoSanu.

uzglabasana

2. |lzmeSu gaisad | 1. Bavlaukuma pielaujama tadas tehnikas | Buvuznémeéja
rasanas darbiba, kura atbilst likumdoSana noteiktajam | atbildiga persona

prasibam un ir atbilstoS$a ekspluatacijas kartiba.

3 Augsnes 1. Bavlaukuma pielaujama tadas tehnikas | Bavuznéméja
piesarnojums darbiba, kura atbilst likumdo3ana noteiktajam | atbildiga persona

prasibam un ir atbilstoSa ekspluatacijas kartiba.

2. Degvielas uzglabasanai blvlaukuma
paredzét specialas, likumdo$anai atbilstoSas
vietas.

4 Gruntstdens 1.Nav pielaujama Gdens (arT attirita) novadisana | Bavuznémeéja
piesarnojums no bavlaukuma paSteces cela un | atbildigd persona

nesagatavotas gultnés. Udens atklatas
novadiSanas veidu un novadgravju sistéma
tiek paredzéta darbu veik8anas projekta.

2.Pastiprinot grunti, novérst pazemes udenu
piesarnoSanu. NepiecieSamos pasakumus
paredz darbu veik§anas projekta.

5 NodroSinat 1. Neveikt darbus ar paaugstinatu trokSna limeni | Bavuznéméja
likumdoSsana péc plkst. 20:00. atbildiga persona
noteikto prasibu | 2. NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi
par troksni | informét (rakstiski) blakus eso$os iedzivotajus
ievéroSanu par darbiem, kuru rezultata paaugstinas trokSna

[Tmenis.

TrokSna ekspozicijas limenis darba vietas
nedrikst parsniegt MK noteikumos Nr. 66
noteikto trokSna ekspozicijas robezveértibu (87
dB(A)) vai pika limeni - 140 dB. Ja tiek
parsniegta trokSna ekspozicijas robezveértiba,

nekavéjoties veic darba aizsardzibas
pasdkumus trokSna ekspozicijas Ilimena
samazinaSanai vismaz Iidz ekspozicijas

robezvértibai (87 dB(A)).

Paaugstinata , ilglaiciga trokSna gadijuma
Buvuznéméjs pirmkart nodrosina buavlaukuma
stradajoSos ar atbilstoSiem individualiem
dzirdes aizsardzias lidzekliem.
NepiecieSamibas gadijuma tiek veikti trokSna
meérjjumi un veikti atbilstoSi §1 trokSna
mazinasanas pasakumi.

Arpus noteikta darba laika : 55 dB — lidzveértigs
nepartraukts trokSna limenis;

Nakts laika : 40 dB - lidzvertigs nepartraukts
trokSna lTmenis;

Buvniecibas laikd buvuznémeéjam japaredz un janodrosSina visi likumdoSana noteiktie
vides aizsardzibas pasakumi (piem.):

- Atkritumu apsaimnieko$anas likums;
- Likums ,,Par zemes dzilém”;

- Vides aizsardzibas likums;




- MK noteikumi Nr.16 , TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.
Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

17. Buavdarbu nodos$ana.

Péc bavdarbu pabeigSanas blvuznéméjam janovac visi mehanismi un bavgruzi, kas
raduSies buvniecibas laika, ka no bavlaukuma, ta arT no tam piegulo$as teritorijas. Sagatavoto
visas izpilddokumentacijas sarakstu un liguma noteikto izpilddokumentacijas komplektu skaitu
nodot Pasutitajam.

Izpildito darbu pienemSanu ekspluatacija veic saskana ar LR MK 2014.gada 01. oktobra
noteikumu Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi" un MK noteikumi Nr.326 Noteikumi par Latvijas
bavnormativu LBN 222-15 "Udensapgades baves" , LBN 223-15 "Kanalizacijas baves"
prasibam



Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas plans projekta sagatavoSanas posma objekta tiek izstradats ka atsevisks
dokuments.

1. bavlaukumam paredzétajai teritorijai blakus esoSo zemesgabalu izmantojums:
Objekta teritorija nok|GSana tiek organizéta pa celiem kas atrodas pilsétas teritorija. Lidz ar to:
1.1. Stingri jaievéro satiksmes noteikumi.

1.2. AtbilstoSi jaievéro noteiktais blvdarbu veik§8anas tehnikas un materialu piegades

transporta braukSanas atrums un trases teritorija.
1.3. Jasaskano buavtehnikas parvietoSanos teritorija ar Pasutitaju.
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2. buvprojekta ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespéjams izvairities, ka ari attiecigie darba aizsardzibas pasakumi;

Risks Riska apraksts un | Faktori, kas | Pienemumi lespéjamas darbibas risku
nozimigums palielina\ samazina mazinasanail ierobezosanai

risku

Traumatisms Traumatisma iesp&jamiba no | Darbinieku Pirms darbu veik8anas | Darbinieku instruéSana un apmaciba
masinam, instrumentiem, | neuzmaniba  veicot | darbinieki tiek instruéti | darba droSiba, darba vietas iekartoSana
rokas darbarikiem, sagatavém, | darbus. par bistamiem darba | atbilstosi 2003.g. MK noteikumiem Nr.92
materialiem, viegli | Darba droSibas | vides riska faktoriem | “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
uzliesmojusu vielu krajumiem, | noteikumu bdvlaukuma. bdvdarbus”, individudlo aizsardzibas
ugunsgreka. parkapumi. ltdzeklu lietoSana atbilstosi 2002.g. MK

noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot individualos aizsardzibas
lidzeklos”, droSibas zimju lietoSana
atbilstosi 2002.g. MK noteikumiem Nr.400
“‘Darba aizsardzibas prasibas, droSibas
Zimju lietoSana”, darbs ar celSanas
iekartam atbilstosi 2000.g. MK
noteikumiem Nr.137 “Cilvéku celSanai
paredzéto pacélaju tehniskas uzraudzibas
kartiba”, 2000.g. MK noteikumiem Nr.113
“‘Kravas celtnu tehniskas tehniskas
uzraudzibas kartiba”

Elektrotraumas Elektrotraumu iesp€jamiba, | Veicot darbus | StradajosSie ir kvalificéti | Darbi elektroietaisés javeic saskana ar
stradajot elektroietaisés, ar | bavlaukuma tiek | darbinieki ar | LEK 025, janodroSina iekartu un
elektroinstrumentiem, bojati elektroapgades | atbilstodam el. drodibas | aprikojuma sazeméjums, jaseko pagaidu
Skérsojot pagaidu  kabelus | kabeli grupam elektrisko vadu (1pasi izolacijas) kartibai.
bavlaukuma.

Kritieni, paklupSana

Kritieni tranSejas, apbérSanas
ar grunti, aizkerSanas aiz
priekSmetiem iespéjamiba.

Darbinieku
neuzmaniba
darbus.

veicot

Visas tranejas
bivlaukuma tiek
iezimétas.

Gajeju celu ierikoSana un markésana ar
lentam, barjeram. lzraktas tranSejas un
materialu vai atkritumu novietnes jaiezimé
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Risks Riska apraksts un | Faktori, kas | Pienémumi lespéjamas darbibas risku
nozimigums palielina\ samazina mazinasanail ierobezosanai
risku
Darba droSibas un jaiezogo, lai nebltu iesp&jama
noteikumu parkapumi stradajoso nejausa kriSana, paklupSana.
Darbs augstuma Nokrisanas no 1,5 m un lielaka | Nelabvéligi Stradajosie ir apmacitti | Stradajot augstuma, obligati jalieto
augstuma iespé&jamiba. klimatiskie ~ apstakli | un nodrosinati ar IAL. aizsargkiveres un droSibas jostas (jostu

(vEj§, sals, lietus)

nostiprinasanas vietai jabat, fiksétai,
stabilai un dro8ai). Pie augstkapéju
darbiem tiek pielaisti tikai tie darbinieki,
kuri ir apmaciti So darbu veikSanai un par
kuriem ir izdots rikojums par pielaiSanu

Troksnis Troksnis no  aprikojuma, | ledarbiba Tslaiciga Darba drodibas | Individualo aizsardzibas ltdzeklu
instrumentiem (motorzagi, instrukciju ievéroSana lietoSana (austinas, ausu ieliktnus u.c.),
blietes, atsitéj instrumenti u.c.) stradajot pielietot rotacijas principu, lai
bivniecibas tehnikas, darbinieki nav ilgstosi paklauti trokSna
automasinam. kaitigajai ietekmei. Stradajot paaugstinata

trokSna apstaklos, jaievero 2004.g. MK
noteikumus Nr.66 ,Darba aizsardzibas
prasibas nodarbinato aizsardzibai pret
trokSna radito risku.”

Vibracija Vibracijas — viet€ja vibracija no | ledarbiba Tslaiciga Darba droSibas | Individualo aizsardzibas lTdzek|u
instrumentiem, visparéja instrukciju ievéroSana lietoSana (pretvibracijas cimdi), stradajot
vibracija stradajot automasinas pielietot rotacijas principu, lai darbinieki
un traktoros. nav ilgstosi paklauti vibracijas kaitigajai

ietekmei.

Fizikalais Smagumu parvietodana | ledarbiba Tslaiciga Darba droSibas | Smagu materialu parvietoSana ar tehniku,
(parnésajot dazadus instrukciju ievéroSana sviram vai  tamlidzigi.  Parnésajot
materialus, atkritumus u.c. smagumus, jaievéro Ministru kabineta
smagumus). noteikumi Nr.344 ,Darba aizsardzibas

prasibas parvietojot smagumu
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Risks Riska apraksts un | Faktori, kas | Pienémumi lespéjamas darbibas risku
nozimigums palielina\ samazina mazinasanail ierobezosanai
risku
Apgaismojums NepietiekoSs  apgaismojums | ledarbiba Tslaiciga Darbi tums$aja | Papildus maksliga apgaismojuma

stradajot diennakts tumsaja
laika.

diennakts laikd netiek
veikti

iertkoSana. Apgaismes kermeniem jabut
paredzétiem lietoSanai arpus telpas
apstaklos.
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3. detalizéti ieteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem, kuru skaidrojumu atseviSku
buvdarbu veicéjs ir tiesigs pieprasit;

3.1. Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam specialistam par darba droSibas
noteikumu stingru ievéroSanu veicot bivdarbus, nojaukSanas un atjauno$anas darbus.
3.2. Bavniecibas laikd veikt bivlaukuma ugunsdroSibas pasakumus atbilstoSi

normativajam prasibam: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 ,UgunsdroSibas noteikumi”, it
Tpasi atbilstosi sadalai ,UgunsdroSibas prasibas, veicot blvdarbus”.

3.3. L1dz bivniecibas darbu sdkumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus
un sagatavoSanas darbus blvniecibas procesu uzsakSanai, ka arT bavniecibas darbu laika veikt
ar buvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos: Ministru kabineta
2003.gada 25.februara noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus, ka art
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 Visparigie blvnoteikumi.

3.4. Elektromontazas darbus veikt saskana ar LEK-025 “DroSibas prasibas veicot
darbus elektroietaisé€s” izvirzitajam prasibam.

3.5. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai blvlaukuma robezas.

3.6. Vides aizsardzibas pasakumi:

- Tiks nodro$inati izmeSu gaisa kvalitates normativi atbilstosi Ministru kabineta noteikumu
Nr.1290 ,Noteikumi par gaisa kvalitati” noteiktajiem robezlielumiem;

- Bavgruzi un bistamie atkritumi tiks saskiroti un nodoti utilizacijai, atbilstosi ,Likumam par
piesarnojumu” 2.dalas 4.panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta, un 11.panta 1.punkta
1.apakspunkta prasibam.

3.7. Darba aizsardzibas plans ir bavdarbu organizacijas sastavdala, kas sagatavot
atbilstoSi LR 2003. gada 25. februara MK noteikumiem Nr.92 ,Darbu aizsardzibas prasibas veicot
blvdarbus” un informé bivniecibas darbiniekus par nepiecieSamo informaciju saistiba ar darba
aizsardzibu.

3.8. Pirms darbu uzsakSanas bivlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba
drosibas un veselibas aizsardzibas apmaéacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju,

2) instruktazu darba vieta:

-sakotné&jo- uzsakot darbu objekta,

-atkartoto

-neplanoto un mérka instruktazu.

3.9. Péc stradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos
darba instruktazas Zurnalos.

3.10. Pirms bidvdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators sastada
objekta darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka
arT nosita Valsts darba inspekcijai iepriek§éju pazinojumu par bivdarbu veik§anu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriek$€ja pazinojuma par bavniecibas uzsaksanu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama labi redzama vieta wun
nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

3.11. Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bdvdarbos nodarbinatajam
personam ir obligata.

3.12. Blvlaukuma galvenais blivuznémeéjs izstrada blvobjekta iekSéjas kartibas, darba
dro8ibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Generaluznéméjs iepazistina
visus darbuznémeéjus un bavniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar
bilvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

3.13. Blvuznémeéjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, TpaSi vérsot
uzmanibu darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradaSanu augstuma, saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude"
(spéka no 01.04.2009.).
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3.14. Bavobjekta jaiekarto ar informacijas zZimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas (atkarlba no nodarbinadto skaita un pieklGSanas), sakari
neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta
izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabSanas, policijas, atrds mediciniskas palidzibas un citi
dienesti).

3.15.  Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem
ar EC markéjumu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam (Tpasa uzmaniba tiek pievérsta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala aizsardzibu).
Blvdarbu vadritajs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas ldzeklu) pielietoSanu atbilstoSi darba
aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iek§€jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372
"Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas Iidzeklus" prasibam.

3.16. Blvobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC markéjumu un ar
atbilsto$am lietoSanas instrukcijam. Blvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts
bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par
bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par
bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojo3ais personals ir speciali apmaciti
darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinoSi dokumenti. Prasibu ievéroSanu
kontrolé galvena blvuznémeéja atbildigais bavdarbu vaditajs.

3.17. Blvuznémé&jam organizéjot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai
smagumu celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas
prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

3.18. Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un
realizéSanu atbildigs ir Galvena bavuznémeéja atbildigais buavdarbu vaditajs.

3.19.  Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad bavdarbu vaditajs vai meistars
kopa ar brigadieri ir apskatijusi nesoSas konstrukcijas. Darbu izpildé javadas péc Ministru
kabineta noteikumi Nr.143 Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma prasibam.

3.20. Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 m, ka ari, ja to attalums
no iesp&jamas krisanas vietas ir lielaks par 2 m, janodroSina ar pagaidu ieZogojumiem.

3.21. DroSibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur
speciala kasté vai somina.

3.22.  Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks
par 2,5 m no atbalsta virsmas.

3.23.  Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizsledz
visas darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams,
darbs japartrauc, I1dz bistamiba ir novérsta.

3.24. Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk
cimdi. Pirms darbu sdkuma japarliecinds par aizdkéSanas un iezogoSanas ieriCu izturibu un
stabilitati, k& arT vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat
parnésajamas trepes.

3.25. Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam.
Japarbauda, vai tie ir darba kartiba.

3.26.  Aizliegts atstat darba vietd uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojoSu
Skidrumu tukSo taru. TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas.

3.27. Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

3.28. Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta.
Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusSies darbu laika.

3.29. Par ugunsdro$ibas prasibu ievéroSanu bivobjektd un buvdarbu izpildes gaita
atbild bavdarbu veicéjs (buvétajs vai blvuznéméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot bavdarbus,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2004. gada 17. februari, 8. nodala.

3.30. Blvobjektu janodroSina ar ugunsdroSibai lietojamajam droSibas zZimém atbilstosi
LVS 446 prasibam.
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3.31.  Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu
vai materialu sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojosam vielam.
3.32. Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietds atlauts veikt péc juridiskas
personas, kas veic buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas
sanem8anas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus.
MetinaSanas darbus atlauts veikt:
- atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspéjigam eku konstrukcijam,
- pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedego$a materiala
aizslietni.

4. iespéjamie riska faktori, kuri var rasties blivniecibas procesa veselibai kaitigu materialu
dél, un nepiecieS8ama informacija par likumu un citu normativo aktu prasibam;

Balstoties uz likumdoSanas aktu un ES standartu prasibam projektd netiek planots izmantot
veselibai kaitigus materialus.

5. informacija par paredzéta buvlaukuma teritoriju:

5.1. iespéjas piekl|at bavlaukumam un evakuacijas izejas;

Transporta kustiba bavlaukumad un td pievadcelos organizéjama atbilstoSi visparéjo celu
satiksmes noteikumu prasibam.

Vietejo iedzivotaju parvietoSanas un pieklisanu TpaSumiem tiek organizéta atbilstoSi transporta
kustibas shémam (atbilstosi DOP-2 lidz DOP-9).

Buvuznémeéjs, izstradajot darbu aizsardzibas planu buvniecibas posmam, izstrada evakuacijas
celu shémas.

5.2. pagaidu buvju un atsevisku darba iecirknu izvietojums;

o darbu veikS8anas zonas un blvlaukuma sadzives zonas tiek norobeZota ar buvzogu.
lebraukSanai baviaukuma paredzéti divviru varti ar platumu [1dz 5 m.

o konteinertipa sadzives telpas, (gérbtuves, darbu vaditdja kantoris) stradniekiem un
inZeniertehniskajam personalam, atbilstoSi pastavo$dm normam un noteikumiem
nodroSinot ar nepiecieSamam komunikacijam un aprikojumu. Tie japaredz katram
apakSuznémeéjam atseviSki atkartba no vienlaicigi stradajoSo skaita. (OrientgjoSais
vagoninu skaits — 5 gab.).

o Tualetes — parvietojamas plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1m?3, janodro$ina uz ~10
nodarbinatajiem vismaz 1 tualete, izveSanu organizé péc vajadzibas,

5.3. blvmaterialu iekrauSanas un izkrauSanas laukumi, noliktavas;
Blvmaterialu iekrauSanas un izkrauSanas laukumi ir planéti, brivi laukumi. Tiek veikta
konstrukciju un bivmaterialu Tslaicigai nokrausana.

5.4. transporta un gajéju celi;

Lai izvairitos no cilvéku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg nozogojumiem,
kur$ nodroSina aizsargajoSas, droSibas un bridinajuma funkcijas. Objektu nozogot ar pagaidu
Zogu no saliekamiem mobila Zoga posmiem, Zoga minimalais augstums 1.8 m.

5.5. piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzésibas automasinam;

Buvuznémeéjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bavlaukuma un pievadcelos, cik talu tas
attiecas uz buvdarbiem, un buvdarbu vietas aprikoSanu. Blvuznéméjs ir atbildigs par operativa
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transporta brivu piekluvi bavlaukuma teritorijai un cela nekavéjoSu atbrivoSanu, gadijuma, kad
buvuznémeéja tehniskais transports veic manevrus arpus bivlaukuma teritorijas.

6. buvlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskanoSana un attiecigas
informacijas apmaina starp pasutitaju, projekta vaditaju, galveno buvdarbu veicéju,
atseviSku buvdarbu veicéjiem un pasSnodarbinatajiem;
Pasititajs likumdoSana noteikta kartiba objekta noriko darba aizsardzibas koordinatoru,
kura pienakums ir sastadit darba aizsardzibas planu bivniecibas posmam.
Darba aizsardzibas plana mérkis ir panakt, ka:
1. bdvniecibas dalibnieki ievéro visparigos darba aizsardzibas principus, ieskaitot risku
novértéSanu, samazinasanu un novérsanu;
2. darbu veikSanas laika starp bivniecibas dalibniekiem darba aizsardzibas jautajumus
koordiné savlaicigi;
3. lieto droSu darba aprikojumu bavniecibas darbos (piemérotiba, izvéle, atbilstiba droSibas
prasibam, apmaciba lietoSana);
4. uzstada nepiecieSamas droSibas zimes;
5. nodroSina nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem.

Darba aizsardzibas koordinatora noradijumi ir saistoSi gan objekta projekta vaditajam, gan
galveno buvdarbu veicéja darbiniekiem, gan atseviSku bavdarbu veicgjiem un
pasSnodarbinatajiem. Darba aizsardzibas koordinatora zinojumi tiek uzklausiti bdvlaukuma
planoSanas generalaja sapulcés un tiek nodoti talak darbu veicéjiem operativajas planosanas.

7. pasakumi buvdarbiem, kas rada paaugstinatu risku nodarbinato drosibai un veselibai.

Paaugstinato risku veidi

Risku novérs§anas pasakumi

apbérSana ar grunti zemes nogruvumos

Skatit 81 plana 2. Punktu

appladinasana ar Gdeni

Nepastav §ada riska iesp&jamiba.

noslikSana;

Nepastav $§ada riska iespéjamiba.

nokrisana no 1,5 m un lielaka augstuma

Skatit 81 plana 2. Punktu

iegrim$ana nestabila grunti

Skattt 81 plana 2. Punktu

darbi, kuros nodarbinatie nondk saskaré ar
kaitigdm kimiskam vai biologiskam vielam,
kas rada risku nodarbindto droSibai un
veselibai vai saskana ar normativajiem aktiem
ir paklautas specialai uzraudzibai

levérot materiala vai vielas droSibas lapas
noraditas instrukcijas. Veikt instruktazu.

darbi, kuros nodarbinatie ir paklauti
apstaro8anas riskam ar joniz&joSo starojumu
un kuru izpildi reglamenté normativie akti par
aizsardzibu pret radiaciju

Nepastav Sada riska iesp&jamiba.

darbi augstsprieguma
aizsardzibas zona

elektroliniju

Nepastav Sada riska iesp&jamiba.

pazemé (pieméram, akas, tunelos) veicamie
darbi

Nepastav Sada riska iesp&jamiba.

darbi, kuros nodarbinatajiem nepiecieSama
gaisa piegades sistéma

Nepastav Sada riska iesp&jamiba.

darbi, kuros nodarbinatie
paaugstinatam atmosféras
(pieméram, kesonos)

paklauti
spiedienam

Nepastav Sada riska iesp&jamiba.

spridzinasanas darbi

Nepastav Sada riska iesp&jamiba.
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Paaugstinato risku veidi Risku novérSanas pasakumi
darbi, kas saistiti ar bavju, bldvkonstrukciju, | Nepastav $ada riska iesp&jamiba.
bdvelementu vai iekartu montazu, demontazu
vai nojauk$anu

8. Ugunsdrosibas pasakumi.

Bdvniecibas laika veikt bilvlaukuma ugunsdroSibas pasakumus atbilsto$i normativajam
prasibam: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 ,Ugunsdro8ibas noteikumi” no 01.09.2016., it
Tpasi atbilstosi sadalai ,UgunsdroSibas prasibas, veicot bavdarbus”.

Blvobjekts janodroSina ar ugunsdrosibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS 446
prasibam (skat. 2.; 3. pielikumu).

Buvobjekts janodroSina ar pirmas palidzibas aptiecindm un ar ugunsdzésibas lidzekliem.
Aptiecinas izvietot pie sargiem un sadzives telpas — vietads, kur atrodas pirmas palidzibas
aptiecinas, izvietot zimi. Pie sargu postena izvietot un nokomplektét ugunsdzésibas stendu un
izvietot ugunsdrosibas zimi.

Objekta izvietojamais ugunsdzésibas aparatu skaits jaaprekina un to izvietoSana japaredz
atbilstosi MK Noteikumiem Nr. 238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” no 01.09.2016., 5. pielikumam, to
atraSanas vietas apziméjot ar atbilsto§am zimém.

Izstradajot DVP, japrecizé ugunsdzésibas aparatu skaits, nemot véra sekojoso:

e Buavlaukuma uz 800m? baves jaizvieto 2 parnésajamie 6kg ugunsdzésibas aparati. Ja
atseviskas telpas platiba ir mazaka par 50 m? (iznemot razo$anas, noliktavu telpas un
tehniskas nozimes telpas), ugunsdzésibas aparatus var uzstadit koplietoSanas telpas
(pieméram, gaitenos un vestibilos) un hallés. Aparatu skaitu nosaka, aprékinot visu telpu

kopplatibu.
e Pie stradnieku sadzives telpam uz 400m?— 1 parnésajamais 6kg ugunsdzésibas aparats.
e Materialu uzglabasanas vietas zem nojumém un atklatos laukumos — cietiem

degtspéjigiem materialiem uz 400m? — 1 parnésajamais 6kg ugunsdzésibas aparats

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajauksana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojosam vielam.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic
buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimetas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas. Atlauja
norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus. MetinaSanas darbus atlauts veikt:

- atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspéjigam éku konstrukcijam;

- pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2,5m augstu nedego$a materiala
aizslietni.

Ugunsgréka gadijuma zvanit ugunsdzésibas un glabSanas dienestam.

Paskaidrojuma rakstu sagatavoja Janis Kauranens
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