PASKAIDROJUMA RAKSTS (ATJAUNOJOSANA) i
DZIVOJAMAS EKAS FASAZU ATJAUNOSANA PAAUGSTINOT EKAS

ENERGOEFEKTIVITATI
OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114

DOP DALAS SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Ievads
Darbu organizéanas projekts izstradats objektam “DZIVOJAMAS EKAS FASAZU ATJAUNOSANA
PAAUGSTINOT EKAS ENERGOEFEKTIVITATI”, Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 18 pamatojoties
uz izstradatajiem arhitektiiras sadalas risindjumiem, pasititaja doto uzdevumu un izvért&jot esoso situaciju
daba, ka ari "Buvniecibas likumu”, “Darba aizsardzibas likumu” un Ministru kabineta izdotajiem
visparigiem buivnoteikumiem, normativiem:

1. 2014.gada 19. augsuta “Visparigie blvnoteikumi * Nr.500,

2. LBN 202-18 “Bivprojekta saturs un noformé&sana”,

3. 2010.gada 1.janvara noteikumi Nr.359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”,

4, 2003.g. 25.februara noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”.
5. 2016. gada 19. aprila noteikumi Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi”.

2. Iss objekta un celtniecibas apstaklu raksturojums.
Objekts atrodas: Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 18, buve ar kadastra Nr. 8009 004 2105 001
/Skat. pievienotos ipasuma dokumentus un zemes robezu planu/
Zemes gabald atrodas: esoSa dzivojama €ka, piebraucamie celi, laukumi auto novietoSanai. Atjaunojama
€ka ir atsevisks blivapjoms ar esosam piebrauktuvém no pieguloso ielinu tiklu.
Esosas inZenierkomunikacijas: €kas funkcijai nepiecieSamas komunikacijas (skat. lapu DOP-2).
Piebrauksana buvlaukuma teritorijai: pa esoSo piebraucamo celu.

Projekta paredzets:
1) Veikt ekas fasades atjaunoSanas darbus (skat. paskaidrojuma rakstu)
2) Parbivét apkures sistému (dotie risingjumi tiks izstradati un saskanoti atseviSka projekta
ietvaros);
3) Izbivét prasibam atbilstoSu zibensaizsardzibas sitému (dotie risinajumi tiks izstradati un
saskanoti atseviSka projekta ietvaros);
4) veikt labiekartosanas darbus (izbiivét betong&tu apmali pa €kas perimetru u.c);

3. Paredzamais buvdarbu ilgums.
Novértejot paredzamos biivapjomus, esoSos bivniecibas apstaklus un objekta svarigumu, paredzamais
darbu veikSanas ilgums ir ~ 5 + 6 ménesi.

4. Rekomendacijas biivdarbu veiksanai.
Sagatavosanas darbu periods:

1) nodrosinat netraucétu, drosu apkartéjo eku un renovéjamas ékas darbibu;

2) veikt saglabajamo koku aizsardzibu;

3) veikt esoSo inzenierkomunikaciju apzinasanu teritorija, ja nepiecieSams, veikt to
aizsardzibu un atjaunosanu likuma paredzétaja kartiba;

4) veikt zemes darbus saskana ar projekta ietvertajiem risinajumiem (cokola siltinasana
virszemes dala, zibensaizsardzibas izblive — atseviska projekta);

5) ierikot bavlaukumu;

6) veikt ekas siltinasanas, logu nomainas u.c. darbus saskana ar projektu;

7) péc zibensaizsardzibas tiklu izblves iespgjama celu un laukumu atjaunosana;

8) demontét pagaidu €kas un buves, nodod objektu ekspluatacija.

*JA TIEK PAREDZETI KADI BOVDARBI, KAS SKAR EKAS NESOSAS KONSTRUKCLIAS (KONSTRUKCLIU
PASTIPRINASANA, DEMONTAZA, JAUNA IZBUVE U.C.) NEPIECIESAMS IZSTRADAT ATSEVISKU
BUVPROJEKTU LIKUMA NOTEIKTAJA KARTIBA. DOTO BUVPROJEKTU IZSTRADAT PASUTITAJAM VAI
BUVUZNEMEJAM DOTOS RISINAJUMUS SASKANOJOT AR DOTA BUVPROJEKTA VADITAIU.

Nulles cikls:
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Veicama esoSo pamatu atrakSana un zibensaizsardzibas izbiive, darbus veikt ar roku darbu, inZeniertiklu
tuvuma to veikt Tpasi piesardzigi. Pirms zemes darbu uzsakSanas nepiecieSams iznemt rakSanas darbu
atlaujas pie skartajiem inzeniertiklu turétajiem. P&c pamatu atrakSanas zinot par esoSo situaciju
blvprojekta autoru, izstradat lokalos detalzim&jumus, risindjumus vietas, kur rodas neskaidribas vai
esosa situacija neatbilst blivprojekta pienemtajai.

SIA "TET” PIEZIMES:

1. Saglabat esoso SIA "TET" sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sakaru kabelu
kanalizacijas pievadus un ievadus eka, nodrosinot to aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un
piekluvi, uzturéSanas un bojajumu novérsanas darbu veiksanai;

2. Pirms ekas atjaunosanas darbu uzsaksanas iznemt darba atlauju un veikt esoso sakaru
tiklu apsekosanu daba, SIA “TET” parstavja klatbatneé.

3. Pirms eékas fasades atjaunosanas darbu uzsaksanas veikt esoso kabelu atvienosanu no
sienam, (griestiem, ja tadas vietas ir), ieguldot tos penalos un pirms siltinasanas darbu
veikSanas tos atjaunot esosaja vieta, nodrosinot piekluvi sakaru tiklam pie stavvadiem un
kabelu pagriezienu vietas. Tad penalus iestradat siltumizolacija.

A/S "GASO” PIEZIMES:

1. Zemes gabala izvietoto AS “GASO” tiklu avarijas gadijuma — péc pirmas A/S YGASO"
atbildiga darbinieka mutiska pieprasijuma, bet planoto remontdarbu veikSanas gadijuma —
5 (piecu) dienu laika péc rakstiska pieprasijuma sanemsanas, atbrivot tiklu avarijas vai
remonta darbu izpildei nepiecieSamo zemes gabala dalu.

2. Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veida, kas nerada bojajumus zemes gabala
izvietotajiem tikliem un nerada tiklu darbibas traucéjumus.

3. Esosais A/S “"GASO"” skapis tiks saglabats. Biivdarbu veikSanas laika esosais A/S “"GASO"”
skapis un esosie tikli netiks bojati. Darbi dotaja zona veicami loti piesardzigi un ar roku
darbu, darbi veicami 0.25m dziluma no zemes limena, lai izbuvétu cokola apmali. Cokola
siltinasanu dotaja zona veikt lidz zemes limenim, atkapjoties no sadalnes 20 cm pa tas
perimetru.

4. Veikt siltinasanu ap esosajiem gazes vadiem atstajot brivu nesiltinatu apgabalu gar
gazesvadu vismaz 20 cm uz katru pusi no gazesvada armalas. Buvniecibas laika veikt
aizsardzibas pasakumus pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.

5. Pirms raksanas darbu uzsaksanas pieaicinat A/S "GASO" parstavi.

A/S VSADALES TIKLS” PIEZIMES:

1. Zemes gabala izvietoto AS “Sadales tikls” tiklu avarijas gadijuma — péc pirmas A/S
“Sadales tikls” atbildiga darbinieka mutiska pieprasijuma, bet planoto remontdarbu
veikSanas gadijuma — 5 (piecu) dienu laika péc rakstiska pieprasijuma sanemsanas,
atbrivot tiklu avarijas vai remonta darbu izpildei nepiecieSamo zemes gabala dalu.

2. Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veida, kas nerada bojajumus zemes gabala
izvietotajiem elt tikliem un nerada tiklu darbibas traucéjumus.

3. Nodrosinat, ka esosie A/S “Sadales tikls” tikli buvdarbu veiksanas laika netiks bojati.

SIA "BITE LATVIJA" (IEPRIEK§ SIA YBALTCOM") PIEZIMES:

1. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veiksanas atlauju un izsaukt BITE
Latvija parstavi (e-pasts: network@bite.lv).

2. Biivdarbu laika paredzét esoso BITE Latvija tikla infrastruktiras saglabasanu un
aizsardzibu (risinajumu buvdarbu laika saskanot ar Baltcom parstavi).

3. Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodrosinata BITE
Latvija PEST aizsardziba un drosa ekspluatacija Objekta izbiives laika. DVP obligati
saskanot ar BITE Latvija.

4, BITE Latvija infrastrukturas elementu remonta/mainas gadijuma tehnisko risinajumu
rakstiski/grafiski saskanot autoruzraudzibas kartiba ar BITE Latvija parstavi un objekta
ipasnieku.

5. Elektronisko sakaru tikla remonta darbu veikSanai pieaicinat BITE Latvija specialistu (e-
pasts: network@bite.lv).

6. Kabelus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprinat pie BITE Latvija jumta statniem
bez rakstveida vienosanas par jumta statnu izmantosanu noslégsanas ar BITE Latvija.
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A/S OUS” PIEZIMES:

1. Saglabat esosos A/S “OUS” tiklu komutacijas pievadus un ievadus €ka, nodrosinot to
aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturésanas un bojajumu novérsanas darbu
veiksanai;

2. Pirms ékas atjaunosanas darbu uzsaksanas veikt esoso tiklu apsekosanu daba, A/S
“0OUS” parstavja klatbiitné.

Virszemes dala — fasddes atjaunosand ieklautie darbi:

Konstrukcijas un materiali japiegada objekta pakapeniski, izmantojami tikai sertificeéti un musdienu
prasibam atbilstoSi materiali. To izbiivi veikt saskana ar razotaja ieteikumiem, rekomendacijam vai
izstradato tehnologiju. Darbi veicami saskana ar projekta ieklautajiem risinajumiem. Bivdarbu laika
janodroSina pilniga €kas funkcionéSana, ja nepiecieSams partraukt kadu no funkcijam (piem.
Gdensapgade, siltumapgade un t.m.l.), tad par to ieprieks ir javienojas (par nepiecieSamo laika grafiku
u.c), par to savlaicigi bridinot. Komunikaciju nodroSinat starp pasititaja pilnvarotu - nozZimétu personu,
blvuzraugu un galveno buvdarbu vaditaju objekta.

*DOTA PROJEKTA BUVNIECIBAS DARBU LAIKA PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS
SAVLAICIGI BRIDINAT EKAS IEMITNIEKUS PAR PLANOTAJIEM “DOP” DALAS
RISINAJUMIEM.

Labiekartosana:

Pec darbu pabeigSanas: novac pagaidékas un biives un veic teritorijas labiekartoSanu saskana ar

projektu. Ja bivniecibas laika tiek bojati esoSie segumi vai citas ar éku nesaistitas bives — tas atjaunot.

5. Pagaidéekas un buves.
Biivlaukuma ir Sadas pagaidu kas un biives:

o Pirms biivniecibas sagatavosanas darbu uzsakSanas veikt nepiecieSamos saskanoSanas darbus ar
Pastitaju. Lai izvairitos no cilvéku ieklGSanas bistamajas zona, viss bivlaukums janorobezo ar
inventarnozogojumu, tapat janorobezo teritorija, kur atrodas biivdarbiem nepiecieSamie
pagaidobjekti — materialu krautuves u.c. Vietas, kur veicama pagaidu norobezoSana, ieteicams
izmantot inventaru metala sétu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprinati nekustigos betona pamatos.
Gar ékas fasadém uzstadamas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargajosu sietu.
Objekta izvietot bridinoSas zZimes par buvdarbiem un bistamam vietam. Bivdarbu laika kontrolét
nepiekliSanu ar blvniecibas procesu nesaistitam personam (pastirpinati dotaja objekta).
Objektam papildus uzstadit pagaidu prozektoru gaismeklus bivlaukuma izgaismosanai nakts
stundas.

0 Galvenas garenfasades pusé jaizvieto informacija par objektu (buvtafele), jauzrada bavfirmas
simbolika un atbildigas amatpersonas, kontakttalrunu numuri;

0 Sarga telpa — to izvietot pie eso$a piebraucama cela atbilstoSi DOP dalas risinajumiem.

o konteinertipa sadzives telpas, (dérbtuves, darbu vaditaja kantoris,) stradniekiem atbilstosi
pastavosam normam un noteikumiem, nodrosinot ar nepiecieSamam komunikacijam un
aprikojumu (vagoninu skaits — 1 gab., péc nepiecieSamibas tos var izvietot papildus. Novietojuma
piemérs paradits lapa DOP-2).

o Tualetes — parvietojama, plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1m3, izveanu organizé péec
vajadzibas, viena tualete paredzéta uz 20 cilv.

o Bivlaukuma nodrosinasana ar nepiecieSamo elektroenergiju, iidensapgadi no esoSajiem &kas
tikliem ieprieks vienojoties par piekluves vietu un norékinu kartibu;

o0 Pagaidu €kas vai materialu krautuvi nepiecieSams parvietot péc pirma uzaicindjuma, ja to
pieprasa inzeniertiklu turétaji uz kuriem tie novietoti.

6. Esoso komunikaciju aizsardziba un drosibas tehnika buvlaukuma.
Bivlaukuma teritorija un ap €ku atrodas esosas €kas inzenierkomunikacijas, skatit lapu DOP-2

*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentacija neuzraditas komunikacijas, nekavejoties janoskaidro to
apsaimniekotajs un jasaskano talaka riciba. 5

*Krustojumi ar eso$am komunikacijam paredzéti pie inzenierkomunikaciju izblives. Seit darbi javeic
saskana ar attiecigo projekta dalu un pastavosam normam un noteikumiem

*Bivlaukums iekartojams un darbi veicami saskana ar spéka esosajiem noteikumiem.
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Par darbu aizsardzibu bidvlaukuma ir atbildigs darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem -
darbuznéméju atbildigie darbu vaditaji.

Veicot bavdarbus, darbuznémejs nodrosina “Darba aizsardzibas likuma” prasibu izpildi.
Ipasy attieciba uz:
+  Blvlaukuma norobeZoSanu un uzturésanu kartiba,

BlvgruZzu un atkritumu glabasanu, savakSanu, parvietosanu un likvidéSanu, /tie nododami
parstradei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekoSanas likuma prasibam/,

Vietas izveli darba vietam, (visas darba vietas arpus baviaukuma robeZam jasaskano ar zemes
ipasnieku).

Masinu, iekartu un instalaciju tehnisko apkopi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ari
regularam parbaudém ekspluatacijas laika.

Ugunsdrosibas pasakumi.

Par ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un bivdarbu izpildes laika atbild darbu veic&js
/buvétajs vai buvuznémeéjs/.

Bivlaukuma jabit nodroSinatam brivam brauktuvém ugunsdzésibas transportam un pieklisanai
tdens nemsanas vietai.

Stradnieku gérbtuvju un atpltas telpas, ka ari darbu vaditdju un apsarga telpas jabut
pieejamam darba kartiba esoSam ugunsdzéSamajam aparatam. Ugunsgréka izcelSanas gadijuma
nekavéjoties zinot Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestam. Pirms glabSanas dienesta ierasanas,
atbildiga persona organize:

o Cilvéku evakuaciju,

o Tehnologisko iekartu, elektroietaiSu un inZenierkomunikaciju atvienoSanu vai parslégsanu uz

darba rezimu, kas neveicina ugunsgréka attistibu un neierobezo ta dzésanu,

o Neatliekamas mediciniskas palidzibas vai avarijas dienestu izsaukSanu /ja nepiecieSams/.
-Blves ugunsdzésibas nodrosinasanai, izmantojams tuvakais pilsétas Gdensvads.
-Ugunsgréka dzéSanas nodrosinasanai iekstelpas - novietojami rokas ugunsdzésibas aparati — pa vienam
katra €kas stava, ka ari pagraba, ja notiek kadi neparedzéti darbi, pec algoritma 6kg uz 200m2.
-Darbs ar atklatu uguni organiz&jams tikai tam paredzétas vietas. P&c darbu veikSanas, kur tiek
izmantota atklata uguns, nepiecieSams veikt darba vietas uzraudzibu 2 stundu garuma péc darbu
pabeigsanas;

7. Rekomendacijas darbu veiksanas projektu izstradasanai.

Darbu veikSanas projektu izstrada péc blvatlaujas sanemsanas un pirms bivdarbu uzsaksanas.
Projekta ir norades uz Darbu veikSanas projektu izstrades nepiecieSamibu.

Papildus noradam, ka objekta DVP sadala izstradat tadu objekta realizacijas secibu, lai
tiktu nodrosinata SIA “TET”, A/S “SADALES TIKLS”, A/S “OUS”, A/S “GASO”, SIA "BITE
LATVIJA" u.c. aizsardziba un drosa ekspluatacija objekta izbiives laika.

8. Rekomendacijas dabas aizsardzibai.

NodroSinat augsnes un apkartéjas vides nepiesarnosanu.
NodroSinat saglabajamo augu un koku ilgmizibu, ievérojot augsnes virskartas un koku saglabasanas
prasibas. Cietos segumus neierikot tuvak par 1,5m no esoSa koka stumbra argjas malas, nebojat saknu
sistému.

9. Rekomendacijas kvalitates kontroles nodrosinasanai.

Blvdarbu veik3ana un kvalitates kontrole veicama saskana ar ,Eku bavnoteikumu” 7.3.
Bivdarbu veikSanas dokumentacija un 7.4. Blvdarbu veikSana un kvalitates kontrole. Bivdarbu
veikSanas tehniska projekta dokumentacija atrodas bivdarbu vaditaja biivlaukuma biroja. Bilvdarbu
veikSanas izpilddokumentacija un piegadato materialu un bvizstradajumu kvalitati apliecinosa
dokumentacija atrodas buvdarbu vaditaja blvlaukuma biroja. Buvdarbu vaditaja bivlaukuma biroja
atrodas stradajoso saraksts.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs
uznémums izstrada atbilstoSi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
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Pasiititajs saskana ar Bivniecibas likumu un u.c. speka esoSajiem normativiem, blivdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina blivuzraugu un bivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija blvdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas. Minimalais
garantijas laiks ir atbilstoSi speka esosajai likumdosanai.

10. Visparejie drosibas tehnikas noradijumi.

Buvdarbi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) “Darba aizsardzibas prasibas,
veicot blvdarbus” un citiem spéka esoSajiem drosSibas tenikas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
nolikumiem un inztrukcijam.

Visiem stradniekiem un inZeniertehniskajiem darbinikiem jabat apmacitiem, un viniem ir jabit
attiecigam apliecibam. Ar rikojumu ir jaiecel atbildiga persona par celtniecibas darbu veikSanas drosibu.

Bivlaukuma bistamas zonas ir janodroSina ar uzrakstiem, bridingjuma zZimém un signaliem.
Buvdarbus uzsakot norikot ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu atbildigo buvdarbu vaditaju,
atbildigo par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Blivuznéméjs ir
atbildigs par to, ka tiek izstradati iekS€jas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas noteikumi, ievérojot,
ka ari neparkapjot LR likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatajiem noteikumiem
blvuznémeé&jam jaiepazistina visus blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir sasitits ar
biavdarbu zonas apmekléSanu. Blvuznéméjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu izstradatos
buvdarbu zonas iekséjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.

Blvuznémé&jam jaorganizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, TpasSi pievérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar MK not. Nr. 527
VKartiba kada veicama obligata veselibas parbaude”, (spéka no 01.09.2016).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitajai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba instrukcijas darba vieta un ugunsdrosSibas intrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina,
ipasi Sim nolukam paredzéta zurnala to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
prasibam bivlaukuma. Instruktazu, apmacibu veic galvena blvuznéméja atbildigais blvdarbu vaditajs,
saskana ar MK noteikumu Nr. 323 “Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam.
Ar demontazas un montazas tehnologiju darbiniekus jaiepazistina tieSi objekta, kur tie stradas. Seit pat
vinus jaapmaca, ka izmantot aizsarglidzek|us un paligierices, kuras nepiecieSamas izmantot, lai izvairitos
no razoSanas traumam. Bivlaukuma jabdt pieejamam visam minétajam instrukcijam.

Buvlaukuma jaiekarto un ar informacijas zimém jaapzimé — pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vieta, sakari neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem aktualajiem talruna nr.
attiecigaja dienesta izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabSanas dienests, policija, atra mediciniska
palidziba u.c)

Saskana ar MK noteikumu Nr. 238 “UgunsdroSibas noteikumi” prasibam bivlaukuma izvietot
ugunsdzéSamas ierices un jaizveido evakuacijas celi. Blvdarbu vaditdjam ir javeic nepiecieSamie
pasakumi, lai pasargatu darbiniekus no darba vides trokSna radita riska saskana ar MK not. Nr. 66.
“Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides trokSnu radito risku prasibam”
(sp€ka no 08.02.2003)

Bivdarbos izmantotajam darba aprikojumam ir jabat EC mark&umam un ar atbilstoSam
lietoSanas instrukcijam. Lietojot darba aprikojumu, jaievéro MK noteikumu Nr.44 “Noteikumi par
minimalajam darba droSibas un veselibas aizsardzibas prasibam darba aprikojuma lietoSana” prasibas.
Stradajot objekta drikst izmantot tikai parbauditus paliglidzeklus, kapnes, droSibas jostas,
elektroinztrumentus, instrumentus, stropes, mérinstrumentus u.c

11. Vides aizsardzibas nosacijumi.

Veicot €kas parblivesanu veikt bivnieciba radusos atkritumu parstradi un redeneraciju. Visus
blvnieciba radusos atkritumus, kas klasificjami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot atbilstosi
normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanas noteiktajam prasibam.

P&c biivdarbu pabeigSanas iekstelpas un iekSpagalms jaatbrivo no bivgruZiem, tos parvietot uz
atkritumu novietni. NodroSinat blivdarbu rezultata radusos atkritumu vai atlikumu otreiz&ju izlietoSanu,
parstradi, apstradi vai uzlaboSanu videi nekaitiga veida. Atkritumu uzkrasanu paredzét ne ilgak par 3
dienam.

NodroSinat likumdoSana noteiktajo prasibu par trokSnu ievérosanu. Neveikt darbus ar
paaugstinatu troksnu limeni péc pl. 20:00, trokSnu limenis darba laika nedrikst parsniegt 55 dB artelpas,
tapat ievérot prasibas attieciba uz iekStelpam. Ja lokalas darba vietas dotais trokSnu limenis tiks
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parsniegts (respektivi to paredzets parsniegt mehanisko instrumentu darbibas rezultata v.t.m.l.) par to
savlaicigi informét pasutitaju vai pasutitaja norikotas personas, kuras péc dota pazinojuma var veikt
€kas konkrétaja zona (tuvuma) atrodosos cilvéku parvietosanu uz citam ékas telpam lidz konkréta darba
izpildes beigam, bet ne ilgak par tris stundam vai atseviski vienojoties par laiku ar konkrétajiem
cilvékiem, kuru telpas atrodas trokSna tuvuma. Ta pat atsevisku citu darbu gadijuma savlaicigi informét
(rakstiski vai par to pazinojot kopsapulcg) eka esoSos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laika
bls jaatstaj konkrétas telpas.

Bivdarbu laika nepiecieSams nodrosSinat, lai objekta iekStelpu zona nerastos liela apjoma
putekli, tapat nav pielaujama to izplatiS8anas arpus telpam, kur blvdarbi netiek veikti. Lai nodroSinatu
dotos apstaklus veikt esoSo durvju, logu aizdari — nodroSinat to blivumu, telpas izbtvét virsspiediena
pagaidu sistémas, tadejadi nelaujot izplesties putekliem pladas telpu zonas. Artelpas, ja tiek raditi
putekli iesp&jams pielietot lasitiSanas metodi. P&c iespéjas veikt telpu védinasanu, tadejadi nodrosinat
svaiga gaisa apmainu.

Buvdarbi organizéjami un veicami ta lai kait&jums videi butu iesp&jami mazaks. Konkréti vides,
taja skaita koku un krGmu aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi bivlaukuma japaredz DVP
(iekSpagalma koks, tidens savaksanas sistémau.c).

Veicot buvdarbus:

Jasaglaba esosie koki, zala zona un apstadijumi. Koku un krims nedrikst apbért ar zemi vai
bavgruziem. Visi koki ir jaapsien ar délu vairogiem 2m augstiem, ta lai netiktu bojati to stumbri.
Bvmaterialu un citu materialu (degvielas, smérvielas slégta tara, u.c.) uzglabasana pielaujama ne tuvak
ka 10 m. no kokiem vai kriimiem.

Atkritumu savaksSanai, taja skaita celtniecibas, uzstadit konteinerus. Biivgruzi regulari jaizved no
blivlaukuma uz izgaztuvi. Visi toksiskie un atri uzliesmojoSie priekSmeti jaglaba noslégtos traukos vai
noslégtas telpas. Nedrikst piesarnot grunti ar netiriem razoSanas un sadzives notekiideniem, ka3 ari
piesarnot gaisu ar veselibai kaitigam gazém, putekliem, u.c. Iekstelpas biivgruzu uzkop$ana veicama
katras darba dienas beigas.

12. Darba aizardzibas plans
12.1. Galvena biivuznémeéja pienakums ir:
« organizét darbus blivlaukuma atbilstosi darbu organizacijas projektam, darba aizsardzibas
planam un darbu veikSanas projektam;
e nodrosinat veikto darbibu un metozu piemérotibu konkrétaja bivlaukuma, konstrukciju
stabilitati un procesu drosibu;
« nodrosinat to personu drosibu, kuram ir tiesibas atrasties blvlaukuma;
« organizét papildu pasakumus, kas, veicot darbus, nepiecieSami sabiedribas droSibas
nodrosinasanai;
« iesaistit blvniecibas procesa tikai atbilstosas kvalifikacijas blivdarbu izpilditajus;
« nodrosinat, ka biivdarbos tiek izmantoti tikai biivprojektam atbilstosi biivizstradajumi, kuriem ir
atbilstibu apliecinosie dokumenti.
12.2. Pasiititaja pienakums ir norikot darba aizsardzibas koordinatoru darbu izpildes sagatavosanas
posmam, ka ari darbu veikSanas posmam, ja darbus veic vairaki biivuznéméji.
12.3. Pirms darbu uzsaksanas bivlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:
1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju;
2) instruktazu darbavieta:
« sakotné&jo — uzsakot darbu objekts;
« atkartoto;
« neplanoto un mérka instruktazu.
P&c stradajoso zinasanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas
Zurnalos.
12.4. Pirms darbu uzsaksSanas Pasiititaja norikotais darba aizsardzibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu saskana ar MKN Nr.92 IV nodalu un Si bivprojekta DOP dala ieklauto
informaciju, ka art nosiita Valsts darba inspekcijai iepriekS&ju pazinojumu par darbu veikSanu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriekS€ja pazinojuma par bivniecibas uzsakSanu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama, labi redzama vieta un nepiecieSamibas
gadijuma regulari atjauno.
12.5. Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde darbos nodarbinatajam personam ir obligata.
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Buvlaukuma galvenais blivuznéméjs izstrada blvobjekta iekSgjas kartibas, darba droSibas, uguns-
drosibas un apsardzes noteikumus, ieverojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus.
Ar augstak minetajiem noteikumiem Galvenais buvuznémeéjs iepazistina visus darbuznémeéjus un
blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar blvobjekta apmekléSanu, to
apliecinot ar savu parakstu redistru zurnala.

12.6. Blvuzrauga pienakums darba aizsardzibas jautajumos saskana ar Visparigo bivnoteikumu Nr.
500 p. 125.16 ir: nekavejoties izzinot stradajoSo evakuaciju no bivlaukuma, ja biivlaukuma konstatétas
bistamas konstrukciju deformacijas, iespg&jamas sabrukSanas pazimes vai tiesi ugunsgréka izcelSanas vai
eksplozijas draudi, un pazinot par to pasititajam, blvvaldei, ka ari, ja nepiecieSams, izsaukt Valsts
ugunsdzésibas un glabsanas dienesta un citu specialo dienestu parstavjus normativajos aktos noteiktaja
kartiba. Buvuzraugs rikojumus un darbibas koording ar atbildigo buvdarbu vaditaju.

12.7. Objekta ar pavéli jabut noformetam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu
ieveroSanu veicot blvdarbus, nojaukSanas un atjaunoSanas darbus. Atbildigais specialists seko, lai
blivniecibas laika bistama zona neatrastos nepiederosSas personas.

12.8. Apgaismojums. Bivlaukuma janodroSina minimalo apgaismojuma limeni atbilstosi MK not. Nr. 359
"Darba aizsardzibas prasibas darba vietas".

12.9. IespEjamie paaugstinatie riski nodarbinato droSibai un pasakumi, kas veicami
samazinasanai/noversanai.

12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatném, sastatném un to ejam starp limeniem jabut
norobezotam ar margam H=1.3m.

12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstak par 1.5m virs blakus esosam
konstrukcijam, un no kuriem notiek demontazas darbi ar rokam, jabut aprikotiem ar pagaidu margam
(augstums H=1.3m).

12.9.3. Blvuznéméjam janoriko atbildigo personu par darba masinu kustibu bavlaukuma
iebraukSanu un izbraukSanu. Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gaj&ju kustibu blvniecibas laika.

12.9.4. Jebkadas iekartas darbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai tas
netraucétu un neraditu draudus darba veikSanas laika.

12.9.5. Kravu pacelsana. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtna izlices. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosi atestéts un ir
atbildigs par kravu strop&sanu. Aizliegts iznest kravas arpus celtna darba zonas robezas. Celtna darba
zonas robeza daba tiek apzZiméta ar bistamas zonas zimém. Strop&Sanas aprikojumam jabit regulari
parbauditam ar slodzi un to jaglaba atbilstoSi organizétaja stropé&Sanas aprikojuma glabasanas vieta.
Celtna kravas svara kontroles mehanismu regulari (ne retak, ka reizi nedé€la, vai aizdomu gadijuma -
nekavejoties) javerificé un jakalibré ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizet darbu
veikSanas projekta. Visiem pieejama vieta jabit izvietotam stendam ar strop&Sanas shémam un kravu
masu tabulu. StropéSanas shémas un kravu masu tabulu izstrada bavuznéméjs un ieklauj So informaciju
darbu veikSanas projekta. Buvkonstrukciju un inzenierkomunikaciju iekartu montazas laika visus signalus
celtna vaditajam, ka ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena
persona, kas vada konstrukciju pacelSanas un demontazas darbus. Sai personai ir jabit ar derigo
stropétaja apliecibu.

12.9.6. TieSais darbu vaditdjs parliecinas par visu darba iekartu neatbilstosas
ekspluatacijasgatavibu darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu rezultata.izpildei. Iekartam,
kas aprikotas ar spiedienu mériSanas ierici (manometrs), ir jabit derigiem parbaudes dokumentiem
saskana ar likumu par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra
veicama darba specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jabat
apmacitiem darbam ar katru konkréto darba iekartu/ierici. Darbiniekam darba zona obligati janésa tam
izsniegtie individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavosanas posma, ka ari projekta izpildes posma atklatie papildus riski Pasatitaja
norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaizvérté un jaleklauj DVP, darba aizsardzibas plana
sadala. Pasdtitgja norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaieklauj darba aizsardzibas plana
informaciju par bdviaukuma veicamo darba aizsardzibas pasdkumu saskanosanas un attiecigas
informacijas apmainas starp pasdtitaju, projekta vaditaju, galveno bavuznéméju, ta apaksuznéméjiem
un pasnodarbinatajiem algoritmu.

VEICAMIE PASAKUMI

1.Apgadat bivlaukumu ar kantora telpam prieks biivdarbu vaditajiem (vienojoties ar pasatitaju telpu
iespejams nodroSinat €kas iekstelpas).

2. Apgadat kantora telpu ar nepiecieSamajam komunikacijam.
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3.Apgadat stradniekus ar gérbtuvém, roku mazgasanas telpam ar silto Gdeni, WC virieSiem un
sievietém, instrumentu noliktavam, novietném atbilstosi darba aizsardzibas un darba higiénas prasibam
(vienojoties ar pasititaju telpas iespejams nodrosinat kas iekstelpas).
4. Apgadat ar dzeramo udeni un tdeni darba procesu vajadzibam.
5. Apgadat nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem péc buvdarbu vaditaju pasutijuma.
6. Apgadat ar aptiecinam 1.gab., nepiecieSamajiem medikamentiem.
7. Terikot laukumus biivmaterialu pagaidu novietosanai.
8. Nodrosinat esoSo ugunsdzesibas aparatu parbaudi, iegadaties jaunus ugunsdzésibas aparatus, apzZimét
ugunsdzésibas aparatu atrasanas vietas un ieregistrét “Ugunsdzésibas aparatu uzskaiteszurnala”
9. Ierikot smekeSanas vietas, aprikot ar smilSu kastém, toveriem,uzstadit norades zimes “Smékésanas vieta”
10. Nodrosinat blvdarbu vaditajus ar instruktazas zurnaliem:

a) darba aizsardziba;

b) ugunsdrosiba;

c) elektrodrosiba
11. NodrosSinat blvdarbu vaditajus ar vajadzigajam instrukcijam darba aizsardziba, ugunsdrosiba un
elektrodrosiba.

12. Nodrosinat apmacibu macibu centros darbu veikSana ar paaugstinatu bistamibu.
13. Nodrosinat regularu instruktazu veiksanu darba vietas:

a) sakotngjo instruktazu — pirms darba uzsaksanas;

b) atkartoto instruktazu;

¢) neplanoto instruktazu — sakotné&jas instruktazas apjoma;

d) mérka instruktazu, kad nodarbinatajam izsniedz norikojumu atlauju.
14. Visas instruktazas darba aizsardziba veikt atbilstosi MKnot.Nr.323.

a) Nodrosinat instruktaZzas un nodarbinato apmacibu ugunsdrosiba MK not.Nr.238.

b) Iepazistinat nodarbinatos blvlaukuma ar Ricibas planu ugunsgréka izcelS8anas gadijuma.

15. Nodrosinat blvlaukumu ar ugunsdzésibas aparatiem un ugunsdzésibas stendiem.
16. Nepielaut patvaligu sastatnu/stalazu nojaukSanu un uzstadiSanu bez atbildigas personas klatbtnes
darbam ar sastatném.
17. Nepielaist pie darba nodarbinatos bez aizsargkiverem, bet ja darbus izpilda augstuma tad ari bez
droSibas jostam.
18. Uzturet buvlaukuma tiribu un kartibu, darba vietas un buvlaukumu kopt un sakartot, katru dienu
darba beigas, savaktos atkritumus saskirot un ievietot attieciga konteinera, blvniecibas, sadzives un
bistamo atkritumu konteineros.
18. Pienemt darba un nositit uz bivlaukumu tikai tos nodarbinatos kuri ir izgajusi obligato veselibas
parbaudi.
19. Pie darbu veikSanas augstuma pielaist tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi obligato medicinas
parbaudi un ar arstu slédzienu drikst veikt darbus augstuma.
20. Pie elektromontazas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecbas ar noraditu
apmacibas laiku un pieskirto grupu “B” “C" elektrodrosiba lidz 1000V.
21. Instruét nodarbinatos, lai rlipetos par vides aizsardzibu, prastu savakt izlijuso degvielu, krasas lakas
un citus bistamos materialus.
22. Apmadit nodarbinatos smagumu parnésasanai ar drosiem panémieniem.
23. Veikt iknedélas parbaudes ar mérki apsekot, ka darba vietas ievéro darba droSibu, vai izmanto
individualos, kolektivos aizsardzibas lidzeklus un kada tie ir stavokli, ka tiek ekspluatéti celtni un citi
mehanismi.
24. Noteikt, identificét un novértét darba vides riskus, veikt pasakumus to novérSanai vai samazinasanai
darba vietas, aizpildit attiecigas veidlapas.
25. Sastadit darba vides ieks$&jas uzraudzibas pasakumu planu, lai novérstu vai samazinatu darba vides
riskus.
26. Sastadit ugunsdrosibas pasakumus, izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijuma.

*Paredzamie buvdarbi tiks veikti vairaku ménesu perioda, tapéc sim Darba aizsardzibas
planam var but izmainas, papildinajumi, veiktas korektivas darbibas. Tas varétu but
parmainas darbu planos un grafikos, biivmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma
nomenklatura un piegades grafikos ka ari darbaspéka kustibas darba grafikos.

*Darba aizsardzibas planu projekta izpildes posma var iestradat buvdarbu veiksanas
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projekta un papildinat ar augstak minétajam punktam minétajam izmainam.

13.Specialas prasibas.

Objektu — dzivojamo €ku, visa ékas vienkarSotas fasades atjaunoSanas darbu laika, paredzéts
ekspluatét. Visu bivniecibas laiku janodrosina briva un drosa piekluve €kai ka iedzivotajiem, ta
ari apmekletajiem un dienestiem (ieejas norobezot ar Zogiem un uzjumteniem);

-Ja tiek planots partraukt kadu ékas funkciju (inZeniertiklu u.c.) partraukums par to
savlaicigi nepiecieSams vienoties biivuzraugam, biivdarbu vaditajam un parstavim no
pasiutitaja puses. Péc vienosanas pasititajam nepiecieSams savlaicigi bridinat ekas
iemitniekus likuma noteiktos terminos. Bivdarbu laika nepiecieSams uzturéet patstavigu
komunikaciju starp visam buvdarbos iesaititajam pusem.

-Parsegumu noslogojums nedrikst parsniegt ekspluatacijas slodzes, tas ir 0.7
kN/m?. Darbu veikSanas projekta ietvaros izstradat montazas slodZzu shémas.

-Lai netiktu ietekméta é&kas pamatne, biivmaterialu glabasanas laukumus
biivlaukuma organizét, ta lai slodze uz pamatni neparsniegtu 3.0 kN/m?;

- Buvdarbu laika naparedzet pastavigu tehnikas vai materialu nokrautuves,
laukumus, kuri varéetu traucét izmantot piebraucamos celus pie €kas iedzivotajiem,
dienestiem u.c. personam. Piebraucamais celS atbilstosi DOP-2 grafiskaja dala noraditajam.
Bivniecibas laika nav pielaujama to pievadcelu aiznemsana;

*Darbu organizéSanas grafisko dalu skatit lapa DOP-1, DOP-2.

Sastadija: L O.Salputra /sertifik. Nr.1-00345




