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1. SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.1 VISPARIGA INFORMACIJA
Bivdarbu organizé$anas projekts izstradats objektam " Daudzdzivok|u dzivojamas majas, Jelgavas iela
26, Olainé, energoefektivitates paaugstinaSana”, (zemes vienibas kadastra apziméjums 8009 004
2109). Bavprojekts izstradats péc AS ,Olaines ddens un siltums” pasdtijuma un sagatavotas
dokumentéacijas. Projekta ir ieklautas tris atseviskas vienkarSotas renovacijas kartes:
- Fasades vienkarsota atjauno$ana.
- Apkures sistémas pérbave.
- Zibens aizsardzibas sistémas izblve.
Darbu organizésanas projekts izstradats, lai:
- Fasades atjaunosanas laika, neapdraudétu bives mehanisko stipribu un stabilitati;
- lerobeZotu uguns un dimu rasanos, ka ari izplatiSanos bavé, nodroSinatu cilvéku evakuéaciju un
iespéju efektivi veikt ugunsdroSibas pasakumus;
- NodroSinét higiéniskumam nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;
- Nodrosinat mehanismu, iekartu un aprikojumu droSibu.
Izstradatais darbu organizésanas projekts paredz droSu darbu apstaklu radiSanu bavobjekta un
ir pamats, lai talak izstradatu bavdarbu veik$anas projektu.

1.2 OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

Ekas zemes gabals atrodas Olaines pilsétas teritorija, krustojuma pie Jelgavas un Veselibas ielam,
tris, Cetru un piecu stavu daudzdzivoklu maju apbaves teritorija, atbilsto$i Olaines pilsétas teritorijas
planojumam. Eka ar garenfasadém orientéta ZR un DA virzienos un ieejam orientéta uz DA ( Jelgavas
ielas) pusi. Eka izvietota zemes gabala Austrumu daja. Ekai ir taisnstira forma ar izbiditiem lodZiju
apjomiem, piebraukSana zemes gabalam ir no Jelgavas ielas puses pie €ékas DA fasades. Teritorijai
blakus pieklaujas ipaSumi Jelgavas iela 22, Jelgavas iela 24A, Jelgavas iela 28 un Jelgavas ield 26A .

80090042109001

Adrese: Jelgavas iela 26,
Olaine, Olaines nov., LV-2114
Piederiba: Fiziska persona




2. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas pasakumiem jabat organizétiem atbilsto$i Ministru kabineta noteikumiem
Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievéro ari Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas
kartiba” un Nr.238 ,UgunsdroSibas noteikumi” prasibas. Butiski, lai darba vides uzraudziba notiktu
requléri visa darba procesa laika.

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma saskana ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradgjot augstuma”.

Objekta ar pavéli jabat noformétam atbildigam specialistam par darba dro$ibas noteikumu
stingru ievéro$anu veicot atjaunoSanas darbus.

Bdvniecibas darbu veikSanas projekta detalizeti izstradat bdvniecibas darbu veik$anas
metodes, noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigdZzu sastavu, nepiecieSamos
piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu pa iecirkniem,
tvérieniem, droSibas tehnikas noteikumus u.t.t. Lidz bdvniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus
organizatoriskos pasakumus un sagatavoSanas darbus bivniecibas procesu uzsak$anai, ka ari
bavniecibas darbu laika veikt ar bavdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos
aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus”, ka ari
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 , Visparigie bavnoteikumi”

Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai buvliaukuma robeZzas.

2.1. IETEIKUMI DARBA UN AIZSARDZIBAS PASAKUMIEM

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie lidzek|i jauzstada ne atrak ka vienu dienu
pirms darba uzsak$anas un janonem talit péc darba pabeigSanas. Nedrikst traucét piekliSanu zemes
Ipasumiem bivdarbu laika.

Lai bavlaukuméa nodro$inatu nodarbinato dro$ibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs
atbilstosi bavlaukuma un bavdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas
nodro$ina darba vietu atbilstibu prasibam.

Veicot bavdarbus, darbuznéméjam janem véra ,Darba aizsardzibas likuma” noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus. Nosakot parvietoS§anas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas
zonas, janem Vvéra nepiecieSamibu brivi pieklit katrai darba vietai, daZzadu materialu izmantoSanas
apstakliem un krautnes vietam u.tml.

Lai nodro$inatu darbinieku droSibu un veselibas aizsardzibu, bavuznéméjs atbild par:

1. bavlaukuma norobezoSanu un uzturéS$anu, baviaukumam jabat sakoptam;
darba vietam, lai tas batu viegli pieejamas;
atbilsto$i daZzadu materialu izmantoSanas apstak|i
masinu, iekartu tehnisko apkalpi, uzsakot ekspluataciju, ka ari requldram parbaudém
ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas varétu radit draudus darbinieku droSibai un
veselibai;
dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markéSanu,
izmantoto bistami materialu un vielu savakSanu un aizvakSanu;
atkritumu un bavgruzu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un likvidésanu,
celtniecibas laika aizliegts parslogot €kas parseguma konstrukcifas.
sadarbibu un darba saskanoSanu ar citam rdpnieciskdm razotném biviaukuméa vai ta
tuvuma,

10. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina maina, pamatojoties uz
darba gaitu bivlaukuma; sadarbiba un darbu saskanoSana ar citdm ieinteresétam
personam;

11. darbinieku informéSanu par izmaindm bavniecibas procesa attieciba uz darba droSibas un
veselibas jautgjumiem;

12. darba vietas aprikoSanu ar ugunsdzésibas automatikas sistému un parbaudém;
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13. darba vietas pieméroSanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

14. darbinieku nodroSinasanu ar pieeju gérbtuvém un dusam;

15. bavlaukuméa nodarbinatos nodrosina ar dzeramo Gdeni un nodarbinatajiem ir iespéjams
paést un, ja nepiecieSams, gatavot édienu piemérotos apstak|os;

16. nodroSinasanu pirmas palidzibas snieg$anai;

17. diennakts tumsajos periodos pielaujama bivniecibas un montazas darbu veikSana darba
vietu méaksligaja apgaismojuma, kas atbilst sanitartehnisko normu prasibam;

18. par pagaidu elektroapgades tiklu ierikoSanu, droSu ekspluataciju un iespéju stradniekiem
to atslegt bistamas un avarijas situacijas atbild bavdarbu uznéméja galvena energétika
dienests, kas izstrada darbu veikSanas pagaidu energoapgades projektu;

19. viséa celtniecibas un montazas darbu laika janodrosina pastaviga ugunsdrosibas stavokla
kontrole.

PieklaSanai vai piebraukSanai pie ugunsdzésanas inventara vienmér jabat brivai. Pirms darbu
uzsak$anas stradniekiem jaorganizé instruktaza par ugunsdro$ibas noteikumiem darba ar
elektroiericém, apmacibam ar ugunsdzésamo aparatu.

Darba droSibas prasibas sakot darbu

Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms
darbu sakuma japarliecinas par aizakéSanas un ieZogoSanas iericu izturibu un stabilitati, ka ari, vai var
dro$i parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parnésajamas trepes. Jasagatavo
tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda vai tie ir darba kartiba.

Darba droSibas prasibas, beidzot darbu

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojo$u Skidrumu tukso taru.
Tukso taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Janodod instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta. Pazinot
darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu laika.

Darba dro$ibas prasibas, stradajot augstuma

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,5 m, ka ari, ja to attalums no iespéjamas
krisanas vietas ir lielaks par 2 m, janodroSina ar pagaidu ieZogojumiem. DroSibas josta janostiprina
vietds, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciald kasté vai somina. Aizliegts izmantot
elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no atbalsta virsmas. Ja rodas
avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas iekartas un
javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet, ja tas nav iespéjams, darbs japartrauc, lidz bistamiba ir
novérsta.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem baviaukuma.

Materialiem, iekartam un jebkurdm sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku
nodarbinato droSibai un veselibai, ir jabat stabilam un drosam. JaierobeZo pieklisana virsmam, kas
veidotas no neizturigiem materialiem, piekluve tadm nav atlauta bez atbilstoSa aprikojuma vai
paliglidzekliem, kas lauj dro$i veikt darbu. Baviaukuma apkartn€ un uz ta robezas vai noZogojuma jabut
izvietotam skaidri saredzamam un atpazistamam noradém par bavdarbu veikSanu.

Prasibas instalacijam, iekartdm un instrumentiem.

Instalacijas, iekartas un instrumentus, ari rokas instrumentus konstrué un izgatavo nemot véra
ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba, lieto tikai tiem paredzétajam mérkim; nodarbinatie, kas
izmanto instalacijas, iekartas un instrumentus, ari rokas instrumentus, ir speciali apmaciti; instalacijas
un iekartas, kas darbojas paaugstinata spiediena apstaklos, requlari parbauda atbilstoSi normativajos
aktos noteiktajam prasibam.

Prasibas kravu pacelSanai
. Neparvietot un necelt kravu, ja uz tas atrodas cilveks;

. Neparvietot kravu, ja Starp kravu un sienu atrodas cilveks.

. Neparvietot kravu virs cilvékiem.

. Nedarbinét celtni pérkona negaisa laika.

. Nestradat uz autoceltna zem spriequma eso$as elektroparvades linijas;
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6. Partraukumos aizliegts atstat kravu pacelta stavokli

7. Izmantot celtnos eso$as stréles izvérsuma ierobeZotajus un kontaktierices lai novérstu
kravas sadursmi ar citiem priekSmetiem.

8. Necelt kravu, ja nav parliecibas, ka ta ir briva.

9. Kravas parvietojot ar celtniem parbaudi vai kravas svars atbilst celtna nestspéjai.

2.2. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMU SASKANOSANA UN INFORMACIJAS APMAINA

Projekta vaditajs vai pasutitajs, kurS pilda projekta vaditdja pienakumus, dazados projekta

sagatavoSanas un izpildes posmos ievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba aizsardzibas
visparigos principus, ipa$i lemjot par arhitektiras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem,
planojot darbus vai darba posmus, kas norisinasies vienlaikus vai secigi; vai aprékinot vienlaikus
veicamo bavdarbu apjomu un katra posma veikSanai nepiecieSamo laiku un, nemot véra darba
aizsardzibas planu un visus dokumentus, kas izstradati vai korigéti saskana ar darba aizsardzibas
prasibam.

Projekta sagatavo$anas koordinators:

koordiné ar projekta vaditaju, darbuznéméjiem un pasnodarbinatajiem darba aizsardzibas
prasibu izpildi;

izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot ari pasdkumus attieciba bavdarbiem ar
paaugstinatu risku;

sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas prasibam.
Projekta izpildes koordinators:

koordiné darba aizsardzibas visparigo principu istenoSanu, lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem, planojot daZzadu biavdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un
aprékinot to izpildei nepiecieSamo laiku;

saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi, lai
nodrosinatu, ka darbuznéméji un pasnodarbinatie ievéro So noteikumu darba aizsardzibas
prasibas un darba aizsardzibas plana izpildi;

veic nepiecieSsamos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitaja dokumentacija,
nemot véra paveiktos darbus un parmainas bavlaukuma un bavprojekta (ja tadas ir veiktas);
organiz€ darbuznéméju (ari to darbuznéméju, kas viena un taja pasa biviaukuma strada péc
kartas) sadarbibu, saskano visu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un novérstu nelaimes
gadijumus darba un arodslimibas, nodroSina savstarpéju informacijas apmainu Saskana ar
Darba aizsardzibas likuma prasibam un, ja nepiecieSams, iesaista pasnodarbinatos;

saskano darbuznéméju paredzétos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;

veic nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu nepiederoSu personu uzturé$anos baviaukuma.

2.3. IETVERTIE UN IESPEJAMIE RISKA FAKTORI
Bavniecibas nozaré ir sastopami [oti daudzi riska faktori, kuri var batiski apdraudét nodarbinato

veselibu un dro$ibu, gan izraisot nelaimes gadijumus, gan arodslimibas un ar darbu saistitas slimibas.
Biitiskakie darba vides riska faktori, kas ietekmé vai var ietekmét bivnieciba nodarbinato veselibas
stavokli,:

darbs augstuma;
traumatismu izraisoSie riska faktori (materialu celSana, parvietoSana, darbs ar aprikojumu un
bistamam iekartam, elektrotraumas);
darbs ar bistamam iekartam (celtni, krani, trisi, lifti), energoiekartam un iekartam zem spiediena
(pieméram, saspiestas gazes baloni metind$anas darbos);
fizikalie faktori (troksnis, vibracija, apgaismojums, mikroklimats);
fiziskie faktori — smags darbs, atkartota fiziska piepdle, darba pozas (pieméram, celtniecibas
materialu celSana un parvietoSana u.c.); kimiskas vielas, kuras var rasties bavniecibas procesa
veselibai kaitigu materialu lietoSanas dé| (cementa putekli, lakas, krasas, Skidinatéji,
metindSanas aerosols, hidroizolacijas un termoizolacijas materiali) un kuru ietekmei paklauti
betonétaji, krasotaji, metinatéji, apdares darbu veicéji;
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- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinatajiem);

- Qarigas pérslodzes (garas darba stundas, mainu darbs, vairaku slodzu darbs u.c.).
Latvija biezakas arodslimibas blvniecibas nozaré ir:

- vibracijas izraisitas slimibas;

— pondilozes ar radikulopatiju;

- karpéla kanala sindroms;

— hroniskas obstruktivas plausu slimibas;

- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimibas;

- radikulopatijas.

3. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdroS$ibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un bavdarbu izpildes gaitu atbild bavdarbu
veicéjs (bavetajs vai buvuznéméjs). Ugunsdro$ibas prasibas, veicot bivdarbus, nosaka Ministru
kabineta noteikumu Nr.238 ( izdota Riga, 2016. gada 19. aprili ) 3.3. nodala.

Biivobjektu janodroSina ar ugunsdro$ibai lietojamajam drosibas zimém atbilstosi LVS 446, un
ugunsdroSibas noteikumu Nr. 238 prasibam (skat. pielikumu Nr.1).

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietdm, kur notiek vielu vai materialu
Sajauksana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojo$am vielam.

Visiem stradajoSiem ir jabat iepazistinatiem ar drosibas tehniku un ugunsdro$ibas pasakumiem.
Pirms darbu uzsaksanas, jaorganizé ugunsdrosibas instruktaza darbiniekiem saskana ar ugunsdroSibas
noteikumiem, ipaSu uzmanibu pievérSot noteikumiem darba ar elektroiericém, apmacibam
ugunsdzéSanas iericu pielietoSana un ka izsaukt ugunsdzeséjus. Sakotnéjo instruktazu ar darbiniekiem
veikt vienlaicigi ar drosibas tehnikas instruktazu.

Bavniecibas laika veikt baviaukuma ugunsdroSibas pasakumus atbilsto§i normativajam
prasibam.

Bavilaukuma jabat uzstaditiem stendiem ar sakotnéjiem ugunsdzé$anas [idzekliem
(ugunsdzéSamie apardti un inventars) un noteikumiem, k& rikoties ugunsgréka gadijuma.
Ugunsdzesibas stenda atraSanas vietu apzimé ar attiecigam zimém. PiekliSana pie ugunsdzé$anas
inventara vienmér jabat brivai.

Bivobjekta nodroSina darbinieku evakuaciju ugunsgréka gadijuma, paredzot nepiecieSamos
evakuacijas celus un ugunsgréka izzino$anas ierices. Evakuacijas celus un izejas nodro$ina attiecigu
apziméjumu.

Blvlaukuma teritorija nav pielaujama materialu un bavgruzu sadedzina$ana, ka ari cita darbiba,
kas var izraisit aizdeg$anos.

Visa bavniecibas darbu izpildes laika jabat nodrosinatai ugunsdzésibas transporta piek|iSanai
pie bivéjama objekta.

Stradajot ar atklatu liesmu uz jumta obligati jaatrodas ugunsdzéSamajam aparatam. Dzirksteles
var izraisit ugunsgréku péc vairakam stundam péc metindSanas pabeigSanas. Péc darba beigSanas
vélams kadam no stradniekiem vél vienu stundu uzturéties darba vieta, lai novérstu iespéjamus
aizdegSanas draudus. Atstajot darba vietu, japarliecinas, ka dzirksteles nav radijuSas materialu
gruzdéSanu. Darbus ar atklatu liesmu objekta saskanot ar darbu vaditaju un atbildigo par ugunsdro$ibu
objekta.

Visiem darbiniekiem un objekta apmekiétajiem ir jaievéro drosibas tehnika blavéjama objekta.

Uqunsdzésibas aparatu un iekartu izvéle
1. Atbilsto$i degoSajam materialam, ugunsgrékus iedala §adas klases:
1.1. A klase — ugunsgréki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materidli un sadegot
veidojas kvélo$as ogles;
1.2. B klase — ugunsgréki, kuros deg Skidrumi vai kisto$i cieti materiali;
1.3. C klase — ugunsgréki, kuros deg gazes;
1.4. D klase — ugunsgréki, kuros deg metali.
2. Ja var izcelties ugunsgréks, kas attiecinats uz dazadam ugunsgréka klasém priekSroku dod
universalam ugunsdzésibas aparatam.




3. Saskana ar MK noteikumiem Nr. 238 “UgunsdroSibas neteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu bivobjektam
nosakams liels ugunsbistamibas limenis. Saskana ar So paSu noteikumu 5.pielikuma 2. tabulu,
nosakams nodrosinamo ugunsdrosibas aparatu skaits objekta.

Objekta ugunsbistamibas limenis
Objekta platiba (m?)

liels
951-1000 334A 17368

Katrus nakamos 250 m2papildus 64A 2968
nodroSina ar

Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.

Objekta platiba ir 5298,3. Objekts janodrosina ar 334A 17368 un 64A 296B uz katriem nakamajiem 250
m2. Izmantojot ugunsdzésibas aparatu PA-6 (raZots ES) 55A 233B/C vai ekvivalentu, objekta
janodrosina 31 $adi ugunsdzéSamie aparati ((334+18*64)/55=1486/56=27,02 => 28 gab.;
(1736+18*296)/233=7064/233=30,3 => 31 gab.).

4. GALVENA INFORMACIJA
4.1.SITUACIJAS APRAKSTS

Piecstavu daudzdzivokju €ka atrodas Jelgavas ield 26, Olainé, tris, Cetru un piecu Stavu
daudzdzivoklu maju apbaves teritorija, atbilstosi Olaines pilsétas teritorijas planojumam. Eka ar
garenfasadém orientéta ZR un DA virzienos un ieejam orientéta uz DA ( Jelgavas ielas) pusi. Eka
izvietota zemes gabala austrumu dala.. Ekai ir seSas kapnu telpas, pieci virszemes stavi un
pagrabstavs. Ekas kopéja platiba ir 5298,3 m2 un taja ir 90 dzivokli. Ekai pieklaujas asfaltbetona gajéju
celini un asfaltbetona transporta celS. Gar éku ir iekartots zalajs, puku dobes un koSumkrimi ékas DA
un ZR fasadés. Ekai ir saliekamo betona pamatu bloku lentveida pamati zem ékas nesosajam kiegelu
mira sienam un zem ékas norobezojo$ajam keramzibetona panelu sienam . Ekas konstruktiva shéma -
neso$as kiegela mira Skérssienas un kapnu telpu sienas (b=380; 510 mm), norobeZojoSie arsienu
keramzitbetona paneli (b=300 mm) un dzelzsbetona dobie parseguma paneli (h=220 mm). Ekas
pagraba, starpstavu un béninu parsegumi veidoti no saliekama dzelzsbetona dobajiem parseguma
paneliem. Ekai ir savietota jumta konstrukcija ar iek$gjo lietus ddens novadsistému. Jumta neso$as
konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona dobajiem paneliem, balstitiem uz neso$am kiegela mira
sienam. Ekas gala fasadém ir veikta papildus siltinasana.

4.2. VEICAMIE DARBI

Saskana ar izstradato tehnisko projektu javeic sekojosi darbi:
Visu €kas fasazu, logu ailu, cokola remonts un siltindSana;
Pamatu aizsargapmales izbive;
Jumta siltina$ana;
Pagraba parseguma siltinésana;
leejas mezglu jumta atjaunosana;
Visu koka logu nomaina pret jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos;
leejas mezglu durvju nomaina;
Veikt lodziju dzelzsbetona platnu atjauno$anu;
LodZiju margu atjauno$ana un hidroizolacijas uzklasana lodziju gridam,
Koka jumta likas nomaina pret siltinatu ugunsdrosu jumta laku;
Ventilacijas kanalu tiriSsana un izvadu atjaunoSana;
Kapnu telpu kosmétiskais remonts;

o Apkures sisttmas parbive;



e Zibensaizsardzibas sistémas uzstadisana;

e (Citi risinajumi, saskana ar €kas tehniska apseko$anas atzinuma un €kas energoaudita parskata
noraditajiem.

4.3. BUVDARBU VEIKSANA UN EKU EKSPLUATACIJA.
BUVUZNEMEJA UN IESAISTITO PERSONU SADARBIBA.

Galvenais pasakums, kas nodroSina joslu pamatfunkciju izpildi vienlaicigi ar bavniecibu, ir

bavniecibas zonu atdaliS$ana no pamatdarbibas zonas ar bivzogu ar attiecigajam aizlieguma zimém.

Bavdarbu darbietilpiba un bavniecibas ilgums nosakams saskana ar pasatitaja un bavuznéméja

savstarpéji noslégto ligumu, ievérojot bivniecibai nepiecieS§amo darbu tehnologijas un izmantojot
nepiecieSamo un atbilstoso tehnologisko aprikojumu. Attiecigo platibu un telpu (teritorijas) atbrivoSanas
grafiku saskano un paraksta pasutitajs un bavuznéméjs.

4.4. SAGATAVOSANAS DARBI
Pirms bavniecibas uzsédk$anas bivniekam atbilstoSi darbu organizacijas projektam (DOP)

izstradat un saskanot ,Darbu veikSanas projektu — DVP’. [zstradajot darba veikSanas projektu, papildus
janem véra sekojo$i noradijumi:

1
2
3
4

. levérot zemesgabala esoso komunikaciju aizsargjoslas saskana ar tehniskajiem noteikumiem;
. Objekta paredzétie darbi realizéjami viena blvniecibas karta;

. PievérSama uzmaniba eso$o lielo dekorativo kokaugu saglabasanai

. Ar pasititaju izstradat darbu veik$anas grafiku.

Lidz bavdarbu sakumam nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:

S L OCONOSOA LN

0
1

Izpétit baviaukuma tuvuma eso$as konstrukcijas.

Bivlaukumu norobeZot ar 2.0 m augstu aizsargzogu, skatit bivlaukuma organizacijas shému;
Veikt darba aizsardzibas pldana minétos noradijumus;

Uzstadit visus savas darba zonds nepiecieSamos drosSibas zimes;

lerikot bavtafeli, ugunsdro$ibas stendu;

Elektroenergijas, Gdensvada pagaidu pieslégSanas vietas ierikosanu (ja tas nepieciesams);
Nodrosinat pagaidu apgaismojumu (ja tas nepiecie$ams);

Saskanot ar pasatitaju un celu ipaSniekiem piebraucamo celu izmantoSanu;

Novietot pagaidu celtniecibas modulu vagonus, sadzives telpas un konteineru tipa noliktavas.
NodroSina darba izpilditajus ar individuélas aizsardzibas lidzekliem;

Pieteikt remontdarbus, kuri saistiti ar transportbvju aiznem$anu, remontéSanu;

Piezimes.
1. 20 darba dienas pirms biavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA

2.

6.

,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabdSanu un aizsardzibu,
nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bivniecibas zonas uz bavdarbu
veikSanas laiku (risindjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).

Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodroSinata SIA
,Baltcom" PEST aizsardziba un droSa ekspluatacija Objekta izbives laika. DVP obligati saskanot
ar SIA ,Baltcom".

Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito
bavju/éku ipasniekiem/parvaldniekiem.

5. SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta
bavprojekta realizacijas uzsak$anas noslégt vienoSanos par PEST parvietoSanu.

Elektronisko sakaru tikla linjju parsliégSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom” specialistu
(e-pasts: network@baltcom.lv).

7. SIA "Baltcom” jumta statnu stiprindSanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta

siltinaSanas un hidroizolacijas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltinaSanas un hidroizolacijas
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darbu veik$anas, jumta statnu stiprinaSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu
(e-pasts: network@baltcom.lv).

8. Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom”, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez
rakstveida vieno$anas par jumta statnu izmantoSanu noslégsanas ar SIA "Baltcom”.

9. Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietoSanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa
temperatiira tris dienu laika nav zemaka par +4C.

10. Siltinot ékas cokola daju AS "Sadales tikis" kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB SPLIT
D110 vai ekvivalents), I=1000mm, mehaniska izturiba 750N.

11. Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot
masinu un mehanismu stawvietas.

12. Saglabat eso$o SIA Tet sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sadales skapjus ( aréjais,
iekséjais), sakaru kabelu kanalizacijas pievadu un ievadu €ka, nodro$inot to aizsardzibu,
nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturéSanas un bojajumu novérsanas darbu veikSanai.

13. Pirms pagraba griestu siltindSanas darbu uzsaksanas veikt eso$o SIA "TET" kabelu atvienoSanu
no griestiem, sienam, ieguldot tos penalos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepiecieSams)
un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot eso$aja vieta, nodroSinot piekluvi pie stavvadiem,
kabelu pagriezienu vietam, skapim, ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai. Pirms €kas
fasades un pagraba atjauno$anas darbu uzsak$anas nepiecieSama sakaru tikla esamibas un
izvietojuma apsekoSana SIA "Tet" parstavja klatbatné.

4.5. DARBU VEIKSANAS VIETAS NOROBEZOSANA

Pirms darbu uzsak$anas, esoSas apbives apstaklos, galvenais blavuznéméjs iezimé un
norobezo bistamas zonas, kuras apzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem saskana ar Darba
aizsardzibas likuma 25. panta 7. punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 400 ,Darba aizsardzibas
prasibas drosibas zimju lietoSana” (skatiti pielikumu Nr.1).

Lai nodroSinatos pret nepiedero§o personu iekliSanu bistamajas zonds, tas janorobezo ar
aizsargnoZogojumiem atbilstosi Darba aizsardzibas likumam.

Bivniecibas procesa iesaistitie bavstradnieki, darbu vaditaji, ka ari jebkurs bavobjekta
apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties bavlaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais-bivobjekta
tieSais vaditajs. Apmeklétaji, kontrolétaji u.c. bavobjektu drikst apmeklet tikai vaditaja pavadiba.

Nepiederosam personam buvlaukuma atrasties stingri aizliegts.

4.6. TRANSPORTA KUSTIBAS UN GAJEJU DROSIBAS ORGANIZESANA

Transporta kustibu biviaukuma organizét caur iebraucamajiem/izbraucamajiem celiem no
Jelgavas ielas puses. Pagaidu vartu platumu veidot 6.0m. Organizgjot baviaukumu, ka ir noradits lapa
DOP-1, netiek ierobeZota operativa transporta piekluve €kas ieejam un pa €kas perimetru. Péc
bivdarbu pabeigsanas atjaunot baviaukuma teritorija esoS§o sequmu, ka ari asfaltéto sequmu arpus
bavlaukuma, ja tas tiks sabojats.

Transporta kustibu bavlaukuma organizét ka ir noradits baviaukuma organizacijas shéma DOP-
1. Materialu piegadi fasadei organizét ar MANITOU pacélaju.

Bivdarbu veikSanas laikd nodroSinat netraucétu un droSu gé&jéju kustibu pa ietvi gar ékas
fasadém.

4.7. MATERIALU UN INSTRUMENTU NOKRAUSANA UN UZGLABASANA

Materialu un instrumentu novietnei (ja nepiecieSams) paredzéta speciala vieta objekta teritorija.
Bivmaterialu piegade notiek savlaicigi uz savstarpéja liguma pamata. Materialu piegadei janorit
savlaicigi, lai netiktu traucéta darbu izpilde.

Atvestie bavmateriali novietojami, ievérojot kravas nokrauSanas un uzglabasanas noteikumus.
Batiska nozime ir bavdarbu organizacijai, kurd ir jaieklauj pasakumi bavmaterialu saglabasanai no
mitruma, ietekmes parvadasanas un pirmsiestrades un iestrades etapos.



Materialu nokrautnes svars uz béninu gridas un jumta parseguma platnes nedrikst parsniegt
100kg/m2. Materialu nokrautnes veidot virs Ekas nesosajam konstrukcijam, izvairities nokrautnes veidot
laidumu vidd, nokrautnes neveidot koncentrétos punktos.

Bavdarbu veicéjam iespéjams materialu nokrautnes veidot atkariba no bavdarbu veik$anas
pléana, tacu stingri sekot lidzi materialu nokrautnes svaram uz m2. Materialus uz jumta konstrukcijas
uzcelt pakapeniski, pa dalam.

Nederigiem un bojatiem materialiem paredzét specialu vietu objekta teritorija.

Materialu izkrau$ana, pacelSana/nocel$ana uz/no jumta.

Materialu izkrauSanu un padoSanu uz jumta organizét ar autoceltni. Autoceltna izlice
pacelSanas, nolaiSanas vai kravas parvietoS§anas bridi nedrikst iziet arpus baviaukuma robezam
iznemot gadijumu, kad nepiecieSama kravas izcelSana no autotransporta. Kravas parvietoSanas zonu
ieprieks norobeZot ar droSibas lentam, lai izvairitos no nepiedero$u personu nok|i$anas celtna darbibas
bistamibas zona. Autoceltna novietojums uz iekSpagalma piebraucoso celu nedrikst bat ilglaicigs.

Prasibas kravu pacel$anai: NepiecieSams ievérot SIA ,Baltcom" sakaru gaisvadu kabe|u
aizsardzibas pasakumus: veikt autoceltna operatora instruktazu par gaisvadu kabelu esamibu.

Materialu parvietoSana, pacelSana uz sastatném.

Materialu péarvietoSanu baviaukuma robeZas organizét ar MANITOU vai ekvivalentu pacélaju.
Fasades apdares materialu pacelSanu uz sastatném organizét ar roku spéku. fasades siltindsanas
materialu pacelSanu uz sastatném organizét ar triSu palidzibu, kas nostiprinats pie sastatném.
Demontetos materialus, ka pieméram logus, parvietot ar roku spéku caur kapnu telpu vai nolaist leja pa
sastatném.

4.8. BUYGRUZU UTILIZACIJA

Saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt daZada veida
bistamos atkritumus, ka ari sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem vai raZoSanas
atkritumiem (bdvniecibas). Taja skaita stiklam paredzétajos konteineros loga stiklus mest nedrikst, tapat
tajos izmest ir aizliegts spogulus, lampu kupolus un spuldzes. Bavgruzi un bistamie atkritumi jaskiro un
janodod utilizacijai pamatojoties uz Atkritumu apsaimnieko$anas likuma prasibam. Bivgruzus savakt
konteineros un izvest uz atlauto atkritumu pienemsanas vietu. Nomest bavgruzus ir aizliegts.

4.9. BUVLAUKUMA UDENS UN ELEKROAPGADE

Bivlaukuma pagaidu elektroapgadi nodroSinat pieslédzoties pie eso$as €kas sadalnes. No
es084as sadalnes ierikot pagaidu kabeli lidz pagaidu bavliaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzives
vagonina. Posmu no ékas lidz baviaukuma Zogam aizsargat pret mehéaniskiem bojajumiem, ievietot
¢aula. Veicot pagaidu pieslégumu pie tikliem, piesléguma kartibu, nosacijumus, iericu jaudu, un
lietoSanas terminus saskanot ar pasutitdju, apsaimniekotaju. Pagaidu elektribas pieslégumu
organizét caur atseviSku skaititaju. Baviaukuma elektroapgadi ieteicams organizét caur stravas
nopludes automatiem.

Udens pieslégumu bavniecibas vajadzibam veidot pie eso$a ievada pagraba. Pieslégsanas
vietu un terminus saskanot ar pasatitaju, apsaimniekotaju. Pagaidu pieslégumu veidot caur atsevisku
idens skaititaju. Udeni sadzives vajadzibam nodroSina darbu veicéjs uzpildamos iidens traukos.

Biviaukuma uzstadit biotualeti.

4.10. DARBU VEIKSANAS GAITA

1. Péc baviaukuma iekartoSanas un noZogojuma ierikoSanas paredzét cokola siltinaSanu un
pamatu aizsargjoslas izbavi.

2. Paraléli cokola siltindSanai un pirms fasades siltindSanas nepiecieSams veikt sagatavoSanas
darbus - logu, durvju parmériSanu un nomainu, palodzu, skarda apmalu demontazu, fasades



virsmas attirisanu un remontu. Uzstadit norobezojoSus jumtinus virs ieejdm, lai nodro$inatu
nepartrauktu iedzivotaju kustibu.

3. Pirms, vai vienlaicigi ar pirmajiem bavdarbiem, javeic iedzivotgju apzindsanas pasakumus, lai
varétu sastadit to darbu grafiku, kas saistiti ar darbiem dzivoklos — logu nomaina, apkures
sistémas parbave.

4. Pirms jumta siltinaSanas darbiem, sadarbiba ar jumta kabelu ipaSniekiem, javeic esoso kabelu
apseko$ana, nederigo kabelu demontazu un jauno kabelu ievades kanalu izbavi.

5. Péc cokola siltindSanas darbu pabeigSanas un grunts aizrakSanas, var uzstadit fasades
sastatnes.

6. Pirms fasades siltinasSanas darbu uzsak$anas, javeic lodZiju platnu remonts un. Platnu remonts
javeic atbilstoSos laika apstak|os.

7. Vienlaicigi ar balkonu platnu un margu remontu, pirms fasades siltinaSanas, veikt dzivoku logu
nomainu.

8. Paraléli cokola un fasades siltindSanas darbiem var veikt jumta siltindsanu, jumta sequma
lerikoSanu, pagraba parseguma siltinaSanu, lietus adens kanalizacijas sistémas parbavi,
apkures sistémas parbavi, ka ari kapnu telpas kosmétisko remontu.

9. Péc bavdarbu pabeigSanas kada no fasades plakném, atjaunot labiekartojumu baviaukuma
teritorija.

4.11. MONITORINGS

Pirms bivdarbu uzsak$anas nepiecieSams apsekot €ku un fiksét tas norobeZojo$o un nesoso
konstrukciju stavokli, ka arf piegulo$o teritoriju (Stavlaukuma segas stavokli). Veikt bojajumu
fotofiksaciju, uzmérijumus.

Saskana ar €kas tehniska apsekojuma atzinumu, Sobrid €kas nesoSajas konstrukcijas bitiskas
plaisas nav konstatétas. Bivdarbu laika ipaSu uzmanibu €kas kopéjam tehniskam stavoklim japievérs
cokola siltinaSanas, grunts atraksSanas darbu laika.

Bavdarbu izpildes laika nav pielaujama esoSo konstrukciju tehniska stavokla pasliktinaSana.
Neuzmanigu bavdarbu rezultata bojatas konstrukcijas un citi elementi jaatjauno vai janomaina. Uzséakot
bavdarbus, veikt vertikalo konstrukciju monitoringu ne retak ka reizi nedéla, fikséjot uzmérijumus. Ja ir
vérojamas konstrukciju stadvokla nobides, nekavéjoties partraukt darbus un zinot bavkonstrukciju dalas
vaditajam un veikt konstrukciju mehanisku stiprinasanu.

4.12.  PIELIETOTA TEHNIKA

Materialu pacelSanas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai ekvivalents, MANITOU pacélajs
vai ekvivalents, ekskavators.

4.13. PRASIBAS TROKSNU LIMENIM

Blvdarbiem batu jabat ta planotiem un veiktiem, lai trokSna limenis, kas nonak lidz apkartné
esoSiem cilvekiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un [auj qulét, atplsties un stradat normalos
apstaklos. Bivdarbus javeic péc noteikta darba grafika, lai bivdarbos raditais troksnis netraucétu éka
dzivojosos cilvekus.

Troksnu limena novértéSanas un parvaldibas kartiba noteikta Ministru kabineta noteikumos
Nr.16 “Trok$na novérteéSanas un parvaldibas kartiba”.

Saskana ar apbives teritorijas izmantoSanas funkciju (daudzstavu dzivojamas apbives
teritorija), pielaujamais trokSnu limenis dienas laika ir 60 dB un vakara 55 dB. Bivdarbiem batu jabat
planotiem un veiktiem ta, lai trokSna limenis, kas nonak lidz apkéartné esoSiem cilvekiem, ir tik zems, ka
neapdraud veselibu un [auj gulét, atpasties un stradat normalos apstak|os.

Bavdarbus objekta atlauts veikt no plkst. 8.00 lidz 20.00. Bivdarbus javeic péc noteikta un
saskanota darba grafika. Papildus ar €kas ipa$niekiem un lietotgjiem jasaskano jebkuri bavdarbi arpus
darba laika.
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Cik iespgjams, trokSnu avoti janovérs, jaierobezo. Troksna ierobeZoSana darba vieta ietver:

- mainit bavniecibas darba panémienus;

— izvéleties iekartas ar zemaku troksna limeni;

- izvairities no metala triecieniem pa metalu;

- klusinataju uzstadisana;

- profilaktiskas apkopes veik$ana.

- trokSnaino procesu izoléSanu un pieejas ierobezoSanu trokSnainam bavlaukuma dajam,

— Qaiséa izplatoSos trokSnu trajektorijas aizSkérsoSanu, izmantojot trokSna ieZogojumus un
sienas,

- absorbéjosu materialu izmantoSanu, samazinot atstaroto troksni,

- Zemé izplatosos trokSnu un vibracijas ierobezosanu, izmantojot peldosas platnes,

- darbu organizé$anu ta, lai ierobeZotu trok$nainas vietas pavadito laiku,

- tadu trok$naino darbu izpildes planoSanu, lai paklautu troksnim iespéjami mazak
darbinieku,

— tadu darba grafiku ievieSanu, kas ierobezo paklautibu troksna ietekmei.

5. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Eku bavnoteikumu 7.4 nodalas 124. punktu, par bivdarbu kvalitati ir atbildigs
bavuznémeéjs. Bivdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Eku bivnoteikumu 125. punkts):

1. bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,

fericu, meh&nismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli,

2. atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

3. pabeigta ( nododama ) darba veida vai bavdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu.

Istenojot bavdarbus, ir nepiecieSsama sertificéta bavuzrauga klatbatne, kura uzdevums ir
instrumentali  kontrolét bavdarbu izpildes kvalitati un nepielaut atkapes no materialu iestrades
tehnologijas un kvalitates. Veicot darbus ievérot materialu razotaju prasibas laika apstakliem, veicot
attiecigos bavdarbus. Ja bavdarbu veik$anas laika veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu
pienemto segto aktu bojajumi, pirms darbu atsak$anas veicama atkartota iepriek$ veikto segto darbu
kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts. Bivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bavuzraugu un
lesniedz bavvaldé bavuzrauga saistibu rakstu.

6. BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

Bivdarbu veikSanas laika blavobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:
saskanotai projekta dokumentacijai ar darba veikSanas atlauju,
darbu veikSanas projektam konkrétaja bridi veicamo bivdarbu izpildei,
biavdarbu zurnalam,
bavdarbu veik$anas tehniskajai dokumentacijai,
uznéméja liguma kopijai,
stradgjoso sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam, stradajoSo identifikacijas
kartém ar fotografijam.
7. darbinieku kvalifikaciju apstiprinoSu dokumentu kopijam,
8. bavdarbu veikSanas izpilddokumentacijai un iebavéto buvmaterialu kvalitati
9. apliecinoSiem dokumentiem un testésanas parskatiem,
10.darba drosibas un ugunsdro$ibas instrukcijam,
11.darba droSibas instruktazas darba vieta Zurnalam,
12.darba aizsardzibas planam,
13.iekséjas kartibas noteikumiem.
Bivdarbu veik$anas laika regulari jaaizpilda ,Eku bdvnoteikumi” 7.3. nodalas noradita
dokumentacija. Veicot atbildigu ékas konstrukciju un vélak labiekartoSanas darbos aizsegtu ékas daju

SO~

11



nojaukSanu, péc darbu pabeigSanas obligéati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto darbu
pienem$anas aktus. Darbu turpindSana bez minéto aktu noforméSanas aizliegta. Sastaditos aktus
registré bavdarbu Zurnala. Bavdarbu Zurnala registré arf bavei piegadato bivmaterialu sertifikatus un
citus materialu kvalitates apliecinoSus dokumentus. Segtajiem darbiem tiek izstradati un iesniegti
saskanoSanai ar buvuzraugu, segto darbu pienem$anas akti. Darbu turpindSana bez minéto aktu
noformésanas aizliegta. Sastaditos aktus registré blvdarbu Zurnala. Bivdarbu Zurnala registré ari bavei
piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.
7. VIDES AIZSARDZIBA BUVDARBU LAIKA

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu Vides aizsardzibas likumu
un noteikumu izpildi visa bavniecibas laika. Bavuznéméjam ir jalieto tadas blvniecibas metodes, kas
nepiesarno zemi, tdeni un gaisu blakus teritorijd un gar blavmaterialu transportéSanas celiem.
Bivuznémejam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju utt., kaitigo
ietekmi uz personélu, kas atrodas baviaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gé&jéjiem,
autobraucéjiem utt. Bavniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu noplidi daba, kas
saindétu vai iznicinatu kadu no ekosistémas sastavdalu. Nedrikst pielaut gruntsidenu saindéSanu ar
kaitigam vielam. Ja noplade ir notikusi, ir javeic visi iesp&jamie pasakumi negadijuma seku likvidéSanai,
lai samazinatu videi radu$os piesarpojumus. Bivniecibas procesa laika ir jaseko lidzi tam, lai nenotiktu
nekadas ellas noplides no darba procesa iesaistitajiem mehanismiem. Blvniecibas un rekonstrukcijas
laika radu$os sadzives un bistamos atkritumus savakt ipasi tam paredzétas vietas un apsaimnieko$anu
veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13. un 14. pantu prasibam, atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas.
Ekas demontazas rezultata radusos bavgruzus paredzéts izvietot specialos konteineros ar izve$anu uz
talakam parstrades vietam. Blvgruzi izvedami slédzot ligumu ar attiecigo bavgruzu apsaimniekoSanas
organizaciju. Koka materialus, kas labi saglabajuSies nokraut atseviSkds krautnés otrreizéjai
izmantoSanai. Aizliegts sajaukt bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laikd raduSos sadzives un
bistamos atkritumus atbilsto$i “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam.

Bavdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi butu iespéjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un drosibas aizsargjoslas bivdarbi organizéjami un veicami, ievérojot
tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un
sociali pamatotam.

Augsnes (grunts) un gruntsidenu aizsardzibai:

1) Nepielaut bavgruzu (t.sk. kimikaliju, smérvielu, degvielu) aprakSanu zemé.
2) lekartot specialu laukumu ar cieto sequmu (asfalts, betons) iekSdedzes un dizelmotoru apkopes

Sikam remontam, ellu nomainai un degvielas uzpildisanai, novérsot So vielu ieplidi grunti.

3) Sekot bavgruzu tilpnu stavoklim un piepildijumam, un izpildit bavgruzu izveSanas liguma
prasibas un grafiku.

8. IZVERTEJUMS PAR BUVES IZMANTOSANAS PIELAUJAMIBU BUVDARBU LAIKA

Nemot véera baves konstrukcijas un veicamo atjauno$anas darbu raksturu, pielaujama bives
izmantoSana bivdarbu veikSanas laikd vai péc bavdarbu pabeigSanas pirms baves nodoSanas
ekspluatacija. Bavdarbu veikSanas laika jaievéro sekojo$i nosacijumi:

1. Visi bavdarbi veicami nepartraucot bives pamatfunkciju. (skatit sadalu ,Bavuznéméja un iesaistito
personu sadarbiba” ).

2. Nodalit bavniecibas zonu no pamatdarbibas zonas ar bavzogu ar attiecigajam aizlieguma zimém,
lai tiktu nodro$inata bives pamatfunkciju izpilde vienlaicigi ar bavniecibu (skatit sadalu ,Darbu
veikSanas vietas norobeZo$ana’).

3. Bavdarbus veikt péc darbu organizéSanas projektd noraditas secibas, to preciz€jot Darbu
veikSanas projekta (skatit sadalas ,SagatavoSanas darbi” un ,Darbu veikSanas gaita” ).
Precizétos Darbu veikSanas projekta risinajumus saskanot ar Pasititaju.

Saskanot ar pasdtitdju darbu veikS§anas nosacijumus, ja planoti darbi, kuri rada diskomfortu (piem.
pastiprinatu troksni) baves telpu lietotajiem.

12



Ta k& bavdarbi notiek nepdrtraucot objekta ekspluataciju, tad, lai nesamazinatu objekta
ugunsdro$ibu, objekta nodroSina attiecigus kompensgjosus ugunsdroSibas  pasakumus.
Kompensgjosos ugunsdro$ibas pasédkumus nordda bivobjekta ugunsdrosibas instrukcija saskana
ar Ugunsdrosibas noteikumiem Nr.238.

Péc bistamo darbu pabeigSanas (piem. darbs ar uguni), parliecinaties par situacijas droSumu,
pirms darba vietas pamesanas.

Organizét nepartrauktu, neparprotamu un droSu satiksmi bavdarbu laika. Transporta piebraukSanu
organizét no Priezu ielas puses. Buvdarbu veicéjam janodroSina satiksmes plismu, tai skaita ar
Smago transporta lidzeklu briva kustiba. Uzstadit nepiecieSamas bridingjuma zimes. Darba vietas
aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem lidzekliem jasaskano ar pasititaju un aizskartas teritorijas
Ipasniekiem.

Bavdarbu laika janodroSina iespéja piek|at bavniecibas teritorijai pieguloSajas teritorijas, ka ari
javeic pasakumi, kas nodrosinatu vietéjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.
Satiksmes organizéSana veicama pa brauktuves eso$o sequmu un zalaju. Péc bavdarbu
pabeigSanas veikt visu sequmu atjaunoSanu lidz sakotn€jam stavoklim.

levérot stingrus materialu nokrautnu veidoSanas nosacijumus uz jumta (skatit sadaju ,, Materialu un
instrumentu nokrau$ana un uzglabasana” ).

Ja bivdarbu veik$anas laika tiek konstatéta ékas neso$o konstrukciju bistamiba, nekavéjoties
partraukt darbus un, informéjot €kas atbildigas personas un lietotajus, veikt ékas evakuaciju.
Informét atbildigas iestades un ékas ipasniekus par izveidojo$os situaciju.

9. IZMANTOTIE NORMATIVI
Projekts izstradats saskana ar $adiem dokumentiem:

1 LBN 310-14 Darbu veikSanas projekts
2 LBN 202-18 "Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformeésana”
2 MK noteikumi Nr.500 Visparigie bavnoteikumi
MK noteikumi Nr.529 Eku bavnoteikumi
Blvniecibas likums
3 Darba aizsardzibas likums
4 MK noteikumi Nr.660 Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba
5 MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus
6 MK noteikumi Nr.238 Ugunsdro$ibas noteikumi
7 MK noteikumi Nr- 400 Qarbfa ar_zﬂsardzrbas prasibas dro$ibas zimju
lietoSana
8 MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzibas prasibas darba vietas
9 LBN 201-15 Bivju ugunsdrosiba
10 Atkritumu apsaimnieko$anas likums
11 MK noteikumi Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem
Izstradata un saskanota bavdarbu organizéSanas dala ir pamats, lai talak izstradatu bavdarbu
veik$anas projektu.
/Z“ Zigurds Jansons
Sastadija: /
Atbildigais projektétajs: Guntis Karklin$

7
/J/ﬁ// Arhitekta prakses Nr. 1-00790
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Omr\m*ANu\D \N ’\\mﬂor\cixb mImlish PARALELI IZVIETOTO INZENIERTIKLU AIZSARDZIBA

Kilis, ~ Spraislis

g VISPARIGIE NORADIJUMI Varogs .
NKRKRKRAN ANANAN
Bivdarbu organizé$anas projekts izstradats objektam "Daudzdzivoklu E \\ 3 « /M
A dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, -1 {] /\A
energoefektivitates paaugstindsana”, (zemes vienibas kadastra apziméjums 8009 X \ /\A
004 2109). ) \\m 4 o o o
D Bivprojekts izstradats péc A/S "Olaines Gdens un siltums” (Reg.Nr. Raksana 2. efapa NI I e LTI SKERSOJOSO INZENIETIKLU AIZSARDZIEA BUVGRAVI
500031 mm@os E:Qa»m.m%mm.. Kudras iela 27, Olaine, LV-2114), pasdtijuma un Projektata komunikacij Siom Sliede (siia
sagatavotas dokumentacijas. i 7/
Darbu organizésanas projekts izstradats bavprojekta sastava, apraksta E L 1.0m > bivaravi var rakt ar mehnismi SN
objekta darba apstak|us, galvenos veicamos bavdarbus, ka arT ietver bitiskakos Ve attaluma L 1.0m > bivgravivar rakt ar mehanismiem. .

darba aizsardzibas noradijumus.

G - PARALELI IZVIETOTO INZENIERTIKLU AIZSARDZIBA,
JA TIE TIEK ATSEGTI ROKOT PARALELU BUVGRAVI

ievadus ievietot mﬁmm@nmcéam (EVOCAB

& " " SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm, ~
Gares vod mehaniska izturiba 750N. AN N .
//\ //V\ l/,Op Metala stienis, iedzits grunti
\W/\// S 0.5m dziluma
N
\ /\\// » Térauda vai 4-6 stieplu trose
. K@) A
/ ) ON
/ ‘; (ALY Esosi intenierti - habel
A0 S NN sosie \.:N..msma\s - »m_s&\_ xm@&c _
ped 0i5m kanalizacijas Kabelus ievietot $keltaja
o , o /s o o w\ <07m | kabelu apvalkcaurulé
& Projektéta komunikacij
kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB
SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm,
mehaniska izturiba 750N. 3 PIEZIMES:
1. Bavprojekta realizacijas laika ievérot inZeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574, LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" un Aizsargjoslu likumu. Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes
rakSanas darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot ma$inu un mehanismu stavvietas.
Sii " ! £ 2. Pirms bivniecibas uzsakSanas bivniekam atbilsto$i darbu organizacijas projektam (DOP) izstradat un saskanot ,Darbu veik$anas projektu - DVP”.
Gazes vadi / issa 3. Bavdarbu laika bojatie elementi janomaina.
[/ // 4. Lai nodrosinatos pret nepiedero$o personu iekli$anu bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem atbilstosi Darba aizsardzibas likumam. Bavniecibas procesa iesaistitie
2 \\\ bavstradnieki, darbu vaditaji, ka arf jebkurs bavobjekta apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties baviaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais-bdvobjekta tieSais vaditajs, apmeklétaji,
/ 7 kontrolétaji u.c. bavobjektu drikst apmeklgét tikai vaditaja pavadiba. Nepiederosam personam biviaukuma atrasties stingri aizliegts.
= AdT 5. Parbaudit mezglu risinajumu atbilstibu situacijai objekta. Konstatéto neatbilstibu rezultata informét projekta autorus, lai autoruzraudzibas kartiba tos korigétu.
attaluma no fasades 8 y 6. Darbu veik$anas laika konstrukcijas un materialus sargat no lietus un saules iedarbibas - lietot sastatnes ar aizsargklajumu un jumtu, lai novérstu izskalojumus vai cita veida lietus/saules
Pagaidu EL sadalne bavniecibas vajadzibam. 930 /, Darbu izpildes laika nodrosinat netraucétu iedarbibas bojajumus.
Noliktavu un darba telpu pieslégt pie elektroapgades, D iedzivotaju kustibu. 7. Bavdarbu veik$anas laika objekta ievérot kartibu.
atvelkot pievadu no esosas ékas elektrosadalnes. 8 Bavdarbu laika netiek partraukta ékas izmantosanas funkcijas.
Traséjumu no ékas lidz pagaidu EL sadalnei ievietot 9. Materialu nokrautnes svars uz béninu gridas un jumta parseguma platnes nedrikst parsniegt 100kg/m2.
aizsargCaula. levérot esoSo ELT tiklu aizsargjoslas. 5 10.  Neveidot materialu nokrautnes koncentrétas vietas un parsequma laiduma vidusdala, ka arT aizliegts veidot materialu nokrautnes lodzijas;
? 11.  Esosa autostavvieta pie ékas bivdarbu laika ir ierobezZota.
Sii " " \ws e 12.  Ja tiek demontétas lodziju margas, nekavéjoties uzstadit jaunas margas, ja tas tehniksu iemeslu dé| nav iespéjams, tad uzstadit pagaidu norobeZojumu. Nav pielaujama lodZiju ekspluatacija
Gézes vadi oo A kanalizaciias ievadus evietol bez margam.
analizacyas \.m .\mm@w\mmm m PLIT D110 13.  lebrauktuvém iekSpagalma jabat izbraucamam visa bavdarbu izpildes gaita (iznemot islaicigus ierobeZojumus lidz 2h darba dienas ietvaros atsevisku krau$anas/pacel$anas/ darbu laika).
_ " - S _w“mmmm_wmwﬁm @m “u 1000mm. mehaniska Planotos iebrauktuves norobezojoumus katra konkrétaja reizé saskanojot ar attiecigo dienestu vaditajiem.
kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB ( e izturiba 750N. ’ ’ 14. zw»m% gadijuma nav E&msmsm.mo: a?wEmEs.: s.g\m@@m qoscmmom.m:m (lai tiktu :o&oms&w-zioo un <.S.mo :mz%.o:m naa.:_\mm fespéja m».ms un bivém a»%m@m\sm Bgzﬁm. laika).
SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm, & 15. ms\\m.c»csm umm.ma: m\mﬁamumms E.v%om.sﬂ Emm\mﬁo:mm. pie esosas mx.mm mm%\mnw _20 esosas mmamsmm ﬁ:»& nmo_mac »_mcm.\\ lidz ummma.: @S\\m:wcs.m memS@.»Sm m:o&_mm pie
mehaniska izturiba 750N. sadzives vagonina. Posmu no ékas lidz bivZogam aizsargat pret mehansikiem bojajumiem, ievietot ¢aula. Veicot pagaidu piesléegumu pie tikliem, piesléguma kartibu, nosacijumus,

iericu jaudu, un lietoSanas terminus saskanot ar pasatitaju, apsaimniekotaju. Pagaidu elektribas pieslégumu organizét caur atseviSku skaititaju. Baviaukuma elektroapgadi ieteicams

ESOSO KOKU ENm.\SDN\m} JA KOKA S .\.c.immm organizét caur stravas noplides automatiem.
ATRODAS BUVLAUKUMA TERITORIJA 16.  Udens pieslagumu bavniecibas vajadzibam veidot pie esoa ievada pagraba. Pieslégsanas vietu un terminus saskanot ar pasititaju, apsaimniekotaju. Pagaidu pieslégumu veidot caur
SIA "Baltcom” atsevisku Gdens skaititaju.
: — _ . 17. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
gaisvadu inja > dHES D= 18.  Bivdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieamibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus bivniecibas zonas uz bavdarbu veiksanas laiku
/s attalumé no fasades (risingjumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).
© 19.  Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodroSinata SIA ,Baltcom" PEST aizsardziba un drosa ekspluatacija Objekta izbives laika. DVP obligati saskanot ar
/ X o SIA ,Baltcom".
y 1 Fof / : / 20.  Bivniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bivju/éku ipaSniekiem/parvaldniekiem.
s s t.r s 15 / \ 21.  SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) méneSus pirms objekta bavprojekta realizacijas uzsakSanas noslégt vienoSanos par PEST parvietoSanu.
/4K ) \.\ da/. ¢ S / 22.  Elektronisko sakaru tikla liniju parslégSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).
4 & ! o / 23.  SIA "Baltcom" jumta statpu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinaSanas un hidroizolacijas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltina$anas un hidroizolacijas
| \\4\. m. 7 > = darbu veik$anas, jumta statpu stiprinaSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).
7, T .”N 24.  Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta statnu izmanto$anu noslég$anas ar SIA "Baltcom".
N AR 25.  Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietoSanu un to parsiégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatira tris dienu laika nav zemaka par +4C.
. 26.  Prasibas kravu pacelSanai: NepiecieSams ievérot SIA ,Baltcom" sakaru gaisvadu kabelu aizsardzibas pasakumus: veikt autoceltna operatora instruktazu par gaisvadu kabelu esamibu.
NN 27.  Siltinot €kas cokola daju AS "Sadales tikls" kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm, mehaniska izturiba 750N, baviaukuma nozogojumu nelikt
virs esoSajiem 0.4kV kabeliem, ievérot 0.6m distanci.
s 28.  Saglabat esoso SIA "Tet" sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sadales skapjus ( aréjais, iek$éjais), sakaru kabelu kanalizacijas pievadu un ievadu €ka, nodroSinot to aizsardzibu,
A sie o/ & /AN nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturé$anas un bojajumu novérsanas darbu veikSanai.
\ - 4 % e 29.  Pirms ékas atjauno$anas darbu uzsak$anas iznemt darba atlauju un veikt eso$o sakaru tiklu apseko$anu daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné.
\ Darbu izpildes laika nodro3inat netraucétu Pirms ékas pagraba atjaunoSanas darbu uzsak$anas veikt esoSo kabelu atvienoSanu no griestiem, sienam ieguldot tos penalos vai izmantojot cita veida aizsargus un péc siltinaSanas darbu
iedzivotaju kustibu. pabeigSanu atjaunot eso$aja vieta, nodrosinot piekjuvi sakaru tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas. Péc darbu pabeigsanas nodot izpilddokumentaciju Riga, Kleistu iela 5, ar
precizu sakaru kabelu atraanas vietu piesaistém daba , pagraba, stavu planos.
\ 30.  Péc bivdarbu pabeigsanas atjaunot esoso sequmu biviaukuma teritorija.
\0 S s
: APZIMEJUMI: DARBU MATERIALI, APRIKOJUMS

Atjaunojama éka Bavtafele

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS N[ -
Blakus apbiive StradajoSo sadzives telpas "I !
Siltinot ékas cokola daju SIA "Baltcom" sakaru P ’ P M\m\,@ w\\,\@%ow%m%@w&.mg_\» reg. Nr. 1482-R il
kanalizécijas ievadus ievietot aizsargcaurulés Zemes vienibas robeza Slégta noliktava G ms..m sielas Riga V1026 o —
\ (EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents), balt ' ; ’ ! .—.—
\ . \HAQQQ:S‘ mehaniska izturiba 750N. Esosie b\.muﬁmcomﬂ\.m Omu\\. CQ::mQNmm\lcmm inventara stends www.baltsunmeins.lv
ANiTA BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI Esosie asfalta gajéju celini Biotualete A/S "Olaines ddens un silfums"
_ ) . § — Reg.Nr. 50003182001
ZEMES GABALA PLATIBA 3630 m? Esosais zalajs Bavgruzu konteineris Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
_ ) Tehnikas kustibas virzieni bavlaukuma Bavkonstrukciju pagaidu novietne OBJEKTS
APBUVES LAUKUMS 1315 m Daudzdzivoklu dzivojamas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
Gajéju kustibas virziens Materialu nokrautnes laukumi novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana
_ 3 .
BUVTILPUMS 21300 m Esosds ieejas oka RASEJUMS
Visparigie raditaji. Bivlaukuma organizacijas shéma
KOPEJA PLATIBA 5298,26 m? Bavlaukuma noZogojums, h=2 m — _
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
_ Projektétais sastatnu izvietojums. ANA 1A M. ALSINS 11.2019
VIRSZEMES STAVU SKAITS J Sastatnes b=1,09m, 0.3m attaluma no EEETE] IZSTRADAJA: - z -
fasades IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:100
MARKA DOP LAPA 1
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