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1. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1.1 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam " Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Jelgavas ielā 
26, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana", (zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 004 
2109). Būvprojekts izstrādāts pēc AS „Olaines ūdens un siltums” pasūtījuma un sagatavotās 
dokumentācijas. Projektā ir iekļautas trīs atsevišķas vienkāršotās renovācijas kartes: 

- Fasādes vienkāršotā atjaunošana. 
- Apkures sistēmas pārbūve. 
- Zibens aizsardzības sistēmas izbūve. 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts, lai: 
- Fasādes atjaunošanas  laikā, neapdraudētu būves mehānisko stiprību un stabilitāti; 
- Ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un 

iespēju efektīvi veikt ugunsdrošības pasākumus; 
- Nodrošināt higiēniskumam nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 
- Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 

Izstrādātais darbu organizēšanas projekts paredz drošu darbu apstākļu radīšanu būvobjektā un 
ir pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu veikšanas projektu. 

 

1.2 OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA 

 
Ēkas zemes gabals atrodas Olaines pilsētas teritorijā, krustojumā pie Jelgavas un Veselības ielām, 

trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā, atbilstoši Olaines pilsētas teritorijas 
plānojumam. Ēka ar garenfasādēm orientēta ZR un DA virzienos un ieejām orientēta uz DA ( Jelgavas 
ielas) pusi. Ēka izvietota zemes gabala Austrumu daļā. Ēkai ir taisnstūra forma ar izbīdītiem lodžiju 
apjomiem, piebraukšana zemes gabalam ir no Jelgavas ielas puses pie ēkas DA fasādes. Teritorijai 
blakus piekļaujas īpašumi Jelgavas ielā 22, Jelgavas ielā 24A, Jelgavas ielā 28 un Jelgavas ielā 26A . 
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2. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam.  

Jāievēro arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība” un Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu 
regulāri visā darba procesa laikā.  

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 
aprīkojumu un strādājot augstumā”. 

Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu 
stingru ievērošanu veicot atjaunošanas darbus. 

Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas 
metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos 
piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, 
tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus u.t.t. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus 
organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī 
būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos 
aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
 

                  2.1. IETEIKUMI DARBA UN AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu 
pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Nedrīkst traucēt piekļūšanu zemes 
īpašumiem būvdarbu laikā.  

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs 
atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas 
nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā „Darba aizsardzības likumā” noteiktos darba 
aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas 
zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas 
apstākļiem un krautnes vietām u.tml. 

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:  
1. būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;  
2. darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;  
3. atbilstoši dažādu materiālu izmantošanas apstākļi 
4. mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 

ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un 
veselībai;  

5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;  
6. izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;  
7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;  
8. celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas pārseguma konstrukcijas. 
9. sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā 

tuvumā;  
10. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņa, pamatojoties uz 

darba gaitu būvlaukumā; sadarbība un darbu saskaņošana ar citām ieinteresētām 
personām; 

11. darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un 
veselības jautājumiem;  

12. darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm;  
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13. darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni; 
14. darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;  
15. būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams 

paēst un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos;  
16. nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;  
17. diennakts tumšajos periodos pieļaujama būvniecības un montāžas darbu veikšana darba 

vietu mākslīgajā apgaismojumā, kas atbilst sanitārtehnisko normu prasībām; 
18. par pagaidu elektroapgādes tīklu ierīkošanu, drošu ekspluatāciju un iespēju strādniekiem 

to atslēgt bīstamās un avārijas situācijās atbild būvdarbu uzņēmēja galvenā enerģētiķa 
dienests, kas izstrādā darbu veikšanas pagaidu energoapgādes projektu; 

19. visā celtniecības un montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības stāvokļa 
kontrole. 

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai. Pirms darbu 
uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar 
elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu.  

 
Darba drošības prasības sākot darbu 
Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms 

darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka arī, vai var 
droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes. Jāsagatavo 
tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda vai tie ir darba kārtībā. 

Darba drošības prasības, beidzot darbu 
Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 
Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 
Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot 

darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 
Darba drošības prasības, strādājot augstumā 
Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,5 m, kā arī, ja to attālums no iespējamās 

krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem. Drošības josta jānostiprina 
vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur specialā kastē vai somiņā. Aizliegts izmantot 
elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no atbalsta virsmas. Ja rodas 
avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un 
jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet, ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir 
novērsta. 

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā. 
Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas 
veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 
palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt 
izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu.  

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem. 
Instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus konstruē un izgatavo ņemot vērā 

ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas 
izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas 
un iekārtas, kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām. 

Prasības kravu pacelšanai 
1. Nepārvietot un necelt kravu, ja uz tās atrodas cilvēks;  
2. Nepārvietot kravu, ja starp kravu un sienu atrodas cilvēks.  
3. Nepārvietot kravu virs cilvēkiem. 
4. Nedarbināt celtni pērkona negaisa laikā. 
5. Nestrādāt uz autoceltņa zem spriegumā esošās elektropārvades līnijas; 
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6. Pārtraukumos aizliegts atstāt kravu paceltā stāvoklī 
7. Izmantot celtņos esošās strēles izvērsuma ierobežotājus un kontaktierīces lai novērstu 

kravas sadursmi ar citiem priekšmetiem. 
8. Necelt kravu, ja nav pārliecības, ka tā ir brīva. 
9. Kravas pārvietojot ar celtņiem pārbaudi vai kravas svars atbilst celtņa nestspējai.  
 

        2.2. DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU SASKAŅOŠANA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA 

Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta 
sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības 
vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, 
plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus 
veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un, ņemot vērā darba 
aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības 
prasībām. 

Projekta sagatavošanas koordinators:  
- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības 

prasību izpildi;  
- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 

paaugstinātu risku;  
- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.  

Projekta izpildes koordinators:  
- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 

organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 
aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;  

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai 
nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības 
prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;  

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, 
ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);  

- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc 
kārtas) sadarbību, saskaņo visu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes 
gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar 
Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;  

- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;  
- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

                                2.3. IETVERTIE UN IESPĒJAMIE RISKA FAKTORI 

Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt nodarbināto 
veselību un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar darbu saistītās slimības. 
Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības 
stāvokli,:  

- darbs augstumā;  
- traumatismu izraisošie riska faktori (materiālu celšana, pārvietošana, darbs ar aprīkojumu un 

bīstamām iekārtām, elektrotraumas);  
- darbs ar bīstamām iekārtām (celtņi, krāni, trīši, lifti), energoiekārtām un iekārtām zem spiediena 

(piemēram, saspiestās gāzes baloni metināšanas darbos);  
- fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats);  
- fiziskie faktori – smags darbs, atkārtota fiziska piepūle, darba pozas (piemēram, celtniecības 

materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras var rasties būvniecības procesā 
veselībai kaitīgu materiālu lietošanas dēļ (cementa putekļi, lakas, krāsas, šķīdinātāji, 
metināšanas aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas materiāli) un kuru ietekmei pakļauti 
betonētāji, krāsotāji, metinātāji, apdares darbu veicēji;  
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- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem);  
- garīgas pārslodzes (garas darba stundas, maiņu darbs, vairāku slodžu darbs u.c.).  

Latvijā biežākās arodslimības būvniecības nozarē ir:  
- vibrācijas izraisītās slimības;  
- pondilozes ar radikulopātiju;  
- karpālā kanāla sindroms;  
- hroniskas obstruktīvas plaušu slimības;  
- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimības;  
- radikulopātijas. 

                                                 3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru 
kabineta noteikumu Nr.238 ( izdota Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī ) 3.3. nodaļa. 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446, un 
ugunsdrošības  noteikumu Nr. 238 prasībām (skat. pielikumu Nr.1). 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 
sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Visiem strādājošiem ir jābūt iepazīstinātiem ar drošības tehniku un ugunsdrošības pasākumiem. 
Pirms darbu uzsākšanas, jāorganizē ugunsdrošības instruktāža darbiniekiem saskaņā ar ugunsdrošības 
noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām 
ugunsdzēšanas ierīču pielietošanā un kā izsaukt ugunsdzēsējus. Sākotnējo instruktāžu ar darbiniekiem 
veikt vienlaicīgi ar drošības tehnikas instruktāžu. 

Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 
prasībām.  

Būvlaukumā jābūt uzstādītiem stendiem ar sākotnējiem ugunsdzēšanas līdzekļiem 
(ugunsdzēšamie aparāti un inventārs) un noteikumiem, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. 
Ugunsdzēsības stenda atrašanas vietu apzīmē ar attiecīgām zīmēm. Piekļūšana pie ugunsdzēšanas 
inventāra vienmēr jābūt brīvai. 

Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot nepieciešamos 
evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Evakuācijas ceļus un izejas nodrošina attiecīgu 
apzīmējumu. 

Būvlaukuma teritorijā nav pieļaujama materiālu un būvgružu sadedzināšana, kā arī cita darbība, 
kas var izraisīt aizdegšanos. 

Visā būvniecības darbu izpildes laikā jābūt nodrošinātai ugunsdzēsības transporta piekļūšanai 
pie būvējamā objekta. 

Strādājot ar atklātu liesmu uz jumta obligāti jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam. Dzirksteles 
var izraisīt ugunsgrēku pēc vairākām stundām pēc metināšanas pabeigšanas. Pēc darba beigšanas 
vēlams kādam no strādniekiem vēl vienu stundu uzturēties darba vietā, lai novērstu iespējamus 
aizdegšanās draudus. Atstājot darba vietu, jāpārliecinās, ka dzirksteles nav radījušas materiālu 
gruzdēšanu. Darbus ar atklātu liesmu objektā saskaņot ar darbu vadītāju un atbildīgo par ugunsdrošību 
objektā. 

Visiem darbiniekiem un objekta apmeklētājiem ir jāievēro drošības tehnika būvējamā objektā. 

Ugunsdzēsības aparātu un iekārtu izvēle 
1. Atbilstoši degošajam materiālam, ugunsgrēkus iedala šādās klasēs: 

1.1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli un sadegot 
veidojas kvēlošas ogles; 

1.2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli; 
1.3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes; 
1.4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli. 

2. Ja var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināts uz dažādām ugunsgrēka klasēm priekšroku dod 
universālam ugunsdzēsības aparātam. 
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3. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības neteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu būvobjektam 
nosakāms liels ugunsbīstamības līmenis. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 5.pielikuma 2. tabulu, 
nosakāms nodrošināmo ugunsdrošības aparātu skaits objektā.  
 

Objekta platība (m2)  
Objekta ugunsbīstamības līmenis 

liels 

951–1000 334A 1736B 

Katrus nākamos 250 m2papildus 
nodrošina ar 

64A 296B 

                         
                               Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.  

 

Objekta platība ir 5298,3. Objekts jānodrošina ar 334A 1736B  un 64A 296B uz katriem nākamajiem 250 
m2. Izmantojot ugunsdzēsības aparātu PA-6 (ražots ES) 55A 233B/C vai ekvivalentu, objektā 
jānodrošina 31 šādi ugunsdzēšamie aparāti ((334+18*64)/55=1486/55=27,02 => 28 gab.; 
(1736+18*296)/233=7064/233=30,3 => 31 gab.). 

                                                                                       
4. GALVENĀ INFORMĀCIJA 

4.1.SITUĀCIJAS APRAKSTS 

 
     Piecstāvu daudzdzīvokļu ēka atrodas Jelgavas ielā 26, Olainē, trīs, četru un piecu stāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā, atbilstoši Olaines pilsētas teritorijas plānojumam. Ēka ar 
garenfasādēm orientēta ZR un DA virzienos un ieejām orientēta uz DA ( Jelgavas ielas) pusi. Ēka 
izvietota zemes gabala austrumu daļā.. Ēkai ir sešas kāpņu telpas, pieci virszemes stāvi un 
pagrabstāvs. Ēkas kopējā platība ir 5298,3 m2 un tajā ir 90 dzīvokļi.  Ēkai piekļaujas asfaltbetona gājēju 
celiņi un asfaltbetona transporta ceļš. Gar ēku ir iekārtots zālājs, puķu dobes un košumkrūmi ēkas DA 
un ZR fasādēs. Ēkai ir saliekamo betona pamatu bloku lentveida pamati zem ēkas nesošajām ķieģeļu 
mūra sienām un zem ēkas norobežojošajām keramzībetona paneļu sienām . Ēkas konstruktīvā shēma - 
nesošās ķieģeļa mūra šķērssienas un kāpņu telpu sienas (b=380; 510 mm), norobežojošie ārsienu 
keramzītbetona paneļi (b=300 mm) un dzelzsbetona dobie pārseguma paneļi (h=220 mm). Ēkas 
pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona dobajiem pārseguma 
paneļiem. Ēkai ir savietotā jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens novadsistēmu. Jumta nesošās 
konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona dobajiem paneļiem, balstītiem uz nesošām ķieģeļa mūra 
sienām. Ēkas gala fasādēm ir veikta papildus siltināšana. 

4.2. VEICAMIE DARBI 

Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu jāveic sekojoši darbi:  

 Visu ēkas fasāžu, logu aiļu, cokola remonts un siltināšana;  

 Pamatu aizsargapmales izbūve; 

 Jumta siltināšana; 

 Pagraba pārseguma siltināšana; 

 Ieejas mezglu jumta atjaunošana; 

 Visu koka logu nomaiņa pret jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos; 

 Ieejas mezglu durvju nomaiņa; 

 Veikt lodžiju dzelzsbetona plātņu atjaunošanu; 

 Lodžiju margu atjaunošana un hidroizolācijas uzklāšana lodžiju grīdām; 

 Koka jumta lūkas nomaiņa pret siltinātu ugunsdrošu jumta lūku; 

 Ventilācijas kanālu tīrīšana un izvadu atjaunošana; 

 Kāpņu telpu kosmētiskais remonts; 
 

 Apkures sistēmas pārbūve; 
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 Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana; 

 Citi risinājumi, saskaņā ar ēkas tehniskā apsekošanas atzinumā un ēkas energoaudita pārskatā 
norādītajiem. 

4.3. BŪVDARBU VEIKŠANA UN ĒKU EKSPLUATĀCIJA. 
BŪVUZŅĒMĒJA UN IESAISTĪTO PERSONU SADARBĪBA. 

 
Galvenais pasākums, kas nodrošina joslu pamatfunkciju izpildi vienlaicīgi ar būvniecību, ir 

būvniecības zonu atdalīšana no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm. 
Būvdarbu darbietilpība un būvniecības ilgums nosakāms saskaņā ar pasūtītāja un būvuzņēmēja 

savstarpēji noslēgto līgumu, ievērojot būvniecībai nepieciešamo darbu tehnoloģijas un izmantojot 
nepieciešamo un atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu. Attiecīgo platību un telpu (teritorijas) atbrīvošanas 
grafiku saskaņo un paraksta pasūtītājs un būvuzņēmējs. 

 

4.4. SAGATAVOŠANAS DARBI 

Pirms būvniecības uzsākšanas būvniekam atbilstoši darbu organizācijas projektam (DOP) 
izstrādāt un saskaņot „Darbu veikšanas projektu – DVP”. Izstrādājot darba veikšanas projektu, papildus 
jāņem vērā sekojoši norādījumi: 

1. Ievērot zemesgabalā esošo komunikāciju aizsargjoslas saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem; 
2. Objektā paredzētie darbi realizējami vienā  būvniecības kārtā; 
3. Pievēršama uzmanība esošo lielo dekoratīvo kokaugu saglabāšanai 
4. Ar pasūtītāju izstrādāt darbu veikšanas grafiku.  

Līdz būvdarbu sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 
1. Izpētīt būvlaukuma tuvumā esošās konstrukcijas.  
2. Būvlaukumu norobežot ar 2.0 m augstu aizsargžogu, skatīt būvlaukuma organizācijas shēmu; 
3. Veikt darba aizsardzības plānā minētos norādījumus;  
4. Uzstādīt visus savās darba zonās nepieciešamos drošības zīmes; 
5. Ierīkot būvtāfeli, ugunsdrošības stendu;  
6. Elektroenerģijas, ūdensvada pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu (ja tas nepieciešams);  
7. Nodrošināt pagaidu apgaismojumu (ja tas nepieciešams); 
8. Saskaņot ar pasūtītāju un ceļu īpašniekiem piebraucamo ceļu izmantošanu;  
9. Novietot pagaidu celtniecības moduļu vagonus, sadzīves telpas un konteineru tipa noliktavas. 
10. Nodrošina darba izpildītājus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem; 
11. Pieteikt remontdarbus, kuri saistīti ar transportbūvju aizņemšanu, remontēšanu; 

 
 Piezīmes. 

1.  20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA     
„Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv). 

2.   Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, 
nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu 
veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom"). 

3.   Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta SIA 
„Baltcom" PEST aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā. DVP obligāti saskaņot 
ar SIA „Baltcom". 

4.  Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto   
būvju/ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem.  
5.  SIA "Baltcom" PEST pārvietošanas gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta  
būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu. 

6.  Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu  
(e-pasts: network@baltcom.lv). 

      7. SIA "Baltcom" jumta statņu stiprināšanu veikt pēc jumta konstrukciju izbūves, PIRMS jumta  
siltināšanas un hidroizolācijas! 20 darbu dienu laikā pirms jumta siltināšanas un hidroizolācijas 
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darbu veikšanas, jumta statņu stiprināšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu 
(e-pasts: network@baltcom.lv). 

8.  Kabeļus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprināt pie SIA "Baltcom" jumta statņiem bez 
rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar SIA "Baltcom". 

     9.  Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa   
temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C. 

    10.  Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVOCAB SPLIT 
D110   vai ekvivalents), l=1000mm, mehāniskā izturība 750N. 

    11.   Aizsargjoslās aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku un triecienmehānismiem, ierīkot 
mašīnu un mehānismu stāvvietas. 

    12. Saglabāt  esošo SIA Tet sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sadales skapjus ( ārējais,     
iekšējais), sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu un ievadu ēkā, nodrošinot to  aizsardzību,  
nepārtrauktu darbību un piekļuvi,  uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu veikšanai. 

    13.  Pirms pagraba griestu siltināšanas darbu uzsākšanas veikt esošo SIA "TET" kabeļu atvienošanu 
no griestiem, sienām, ieguldot tos penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepieciešams) 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi  pie stāvvadiem,  
kabeļu pagriezienu vietām, skapim, ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai. Pirms ēkas 
fasādes un pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas nepieciešama sakaru tīkla esamības un 
izvietojuma apsekošana SIA "Tet" pārstāvja klātbūtnē. 

 

4.5. DARBU VEIKŠANAS VIETAS NOROBEŽOŠANA 

Pirms  darbu uzsākšanas, esošas apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma 25. panta 7. punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības 
prasības drošības zīmju lietošanā” (skatīti pielikumu Nr.1).  

Lai nodrošinātos pret  nepiederošo personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 
aizsargnožogojumiem atbilstoši Darba aizsardzības likumam. 

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta 
apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukumā tikai ar aizsargķiveri galvā. Atbildīgais-būvobjekta 
tiešais vadītājs. Apmeklētāji, kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvlaukumā atrasties stingri aizliegts. 
 

4.6.  TRANSPORTA KUSTĪBAS UN GĀJĒJU DROŠĪBAS ORGANIZĒŠANA 
 

  Transporta kustību būvlaukumā organizēt caur iebraucamajiem/izbraucamajiem ceļiem no 
Jelgavas ielas puses. Pagaidu vārtu platumu veidot 6.0m. Organizējot būvlaukumu, kā ir norādīts lapā 
DOP-1, netiek ierobežota operatīvā transporta piekļuve ēkas ieejām un pa ēkas perimetru. Pēc 
būvdarbu pabeigšanas atjaunot būvlaukuma teritorijā esošo segumu, kā arī asfaltēto segumu ārpus 
būvlaukuma, ja tas tiks sabojāts. 
  Transporta kustību būvlaukumā organizēt kā ir norādīts būvlaukuma organizācijas shēmā DOP-
1. Materiālu piegādi fasādei organizēt ar MANITOU pacēlāju.   
  Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt netraucētu un drošu gājēju kustību pa ietvi gar ēkas 
fasādēm.  

                    4.7. MATERIĀLU UN INSTRUMENTU NOKRAUŠANA UN UZGLABĀŠANA 

Materiālu un instrumentu novietnei (ja nepieciešams) paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā. 
Būvmateriālu piegāde notiek savlaicīgi uz savstarpējā līguma pamata. Materiālu piegādei jānorit 
savlaicīgi, lai netiktu traucēta darbu izpilde. 

Atvestie būvmateriāli novietojami, ievērojot kravas nokraušanas un uzglabāšanas noteikumus. 
Būtiska nozīme ir būvdarbu organizācijai, kurā ir jāiekļauj pasākumi būvmateriālu saglabāšanai no 
mitruma, ietekmes pārvadāšanas un pirmsiestrādes un iestrādes etapos.  
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Materiālu nokrautnes svars uz bēniņu grīdas un  jumta pārseguma plātnes nedrīkst pārsniegt 
100kg/m2. Materiālu nokrautnes veidot virs ēkas nesošajām konstrukcijām, izvairīties nokrautnes veidot 
laidumu vidū, nokrautnes neveidot koncentrētos punktos. 

Būvdarbu veicējam iespējams materiālu nokrautnes veidot atkarībā no būvdarbu veikšanas 
plāna, taču stingri sekot līdzi materiālu nokrautnes svaram uz m2. Materiālus uz jumta konstrukcijas 
uzcelt pakāpeniski, pa daļām.  

Nederīgiem un bojātiem materiāliem paredzēt speciālu vietu objekta teritorijā.  
             Materiālu izkraušana, pacelšana/nocelšana uz/no  jumta. 
  Materiālu izkraušanu un padošanu uz jumta organizēt ar autoceltni. Autoceltņa izlice 
pacelšanas, nolaišanas vai kravas pārvietošanas brīdī nedrīkst iziet ārpus būvlaukuma robežām 
izņemot gadījumu, kad nepieciešama kravas izcelšana no autotransporta. Kravas pārvietošanas zonu 
iepriekš norobežot ar drošības lentām, lai izvairītos no nepiederošu personu nokļūšanas celtņa darbības 
bīstamības zonā. Autoceltņa novietojums uz iekšpagalma piebraucošo ceļu nedrīkst būt ilglaicīgs. 
        Prasības kravu pacelšanai: Nepieciešams ievērot SIA „Baltcom" sakaru gaisvadu kabeļu 
aizsardzības pasākumus: veikt autoceltņa operatora instruktāžu par gaisvadu kabeļu esamību. 
   
             Materiālu pārvietošana, pacelšana uz sastatnēm. 
  Materiālu pārvietošanu būvlaukuma robežās organizēt ar MANITOU vai ekvivalentu pacēlāju. 
Fasādes apdares materiālu pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar roku spēku. fasādes siltināšanas 
materiālu pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar trīšu palīdzību, kas nostiprināts pie sastatnēm. 
Demontētos materiālus, kā piemēram logus, pārvietot ar roku spēku caur kāpņu telpu vai nolaist lejā pa 
sastatnēm.  

4.8. BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJA 
 
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt dažāda veida 

bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas 
atkritumiem (būvniecības). Tajā skaitā stiklam paredzētajos konteineros loga stiklus mest nedrīkst, tāpat 
tajos izmest ir aizliegts spoguļus, lampu kupolus un spuldzes. Būvgruži un bīstamie atkritumi jāšķiro un 
jānodod utilizācijai pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Būvgružus savākt 
konteineros un izvest uz atļauto atkritumu pieņemšanas vietu. Nomest būvgružus ir aizliegts. 
 

4.9. BŪVLAUKUMA ŪDENS UN ELEKROAPGĀDE 
 

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pie esošās ēkas sadalnes. No 
esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu būvlaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzīves 
vagoniņa. Posmu no ēkas līdz būvlaukuma žogam aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, ievietot 
čaulā. Veicot  pagaidu  pieslēgumu  pie  tīkliem,  pieslēguma kārtību, nosacījumus,  ierīču jaudu,  un  
lietošanas  termiņus  saskaņot ar  pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu elektrības pieslēgumu 
organizēt caur atsevišķu skaitītāju. Būvlaukuma elektroapgādi ieteicams organizēt caur strāvas 
noplūdes automātiem. 
           Ūdens pieslēgumu būvniecības vajadzībām veidot pie esošā ievada pagrabā. Pieslēgšanās 
vietu un termiņus saskaņot ar pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu pieslēgumu veidot caur atsevišķu 
ūdens skaitītāju. Ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina darbu veicējs uzpildāmos ūdens traukos. 
           Būvlaukumā uzstādīt biotualeti.  
 

4.10. DARBU VEIKŠANAS GAITA 

 
1. Pēc būvlaukuma iekārtošanas un nožogojuma ierīkošanas paredzēt cokola siltināšanu un 

pamatu aizsargjoslas izbūvi. 
2.  Paralēli cokola siltināšanai un pirms fasādes siltināšanas nepieciešams veikt sagatavošanās 

darbus – logu, durvju pārmērīšanu un nomaiņu, palodžu, skārda apmaļu demontāžu, fasādes 
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virsmas attīrīšanu un remontu. Uzstādīt norobežojošus jumtiņus virs ieejām, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu iedzīvotāju kustību. 

3. Pirms, vai vienlaicīgi ar pirmajiem būvdarbiem, jāveic iedzīvotāju apzināšanas pasākumus, lai 
varētu sastādīt to darbu grafiku, kas saistīti ar darbiem dzīvokļos – logu nomaiņa, apkures  
sistēmas  pārbūve.  

4. Pirms jumta siltināšanas darbiem, sadarbībā ar jumta kabeļu īpašniekiem, jāveic esošo kabeļu 
apsekošana, nederīgo kabeļu demontāžu un jauno kabeļu ievades kanālu izbūvi. 

5. Pēc cokola siltināšanas darbu pabeigšanas un grunts aizrakšanas, var uzstādīt fasādes 
sastatnes.  

6. Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas, jāveic lodžiju plātņu remonts un. Plātņu remonts 
jāveic atbilstošos laika apstākļos.  

7. Vienlaicīgi ar balkonu plātņu un margu remontu, pirms fasādes siltināšanas, veikt dzīvokļu logu 
nomaiņu. 

8. Paralēli cokola un fasādes siltināšanas darbiem var veikt jumta siltināšanu, jumta seguma 
ierīkošanu, pagraba pārseguma siltināšanu, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi, 
apkures sistēmas pārbūvi, kā arī  kāpņu telpas kosmētisko remontu. 

9. Pēc būvdarbu pabeigšanas kādā no fasādes plaknēm, atjaunot labiekārtojumu būvlaukuma 
teritorijā. 

 
4.11. MONITORINGS 

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams apsekot ēku un fiksēt tās norobežojošo un nesošo 

konstrukciju stāvokli, kā arī pieguļošo teritoriju (stāvlaukuma segas stāvokli). Veikt bojājumu 
fotofiksāciju, uzmērījumus.  

Saskaņā ar ēkas tehniskā apsekojuma atzinumu, šobrīd ēkas nesošajās konstrukcijās būtiskas 
plaisas nav konstatētas. Būvdarbu laikā īpašu uzmanību ēkas kopējam tehniskam stāvoklim jāpievērš 
cokola siltināšanas, grunts atrakšanas darbu laikā. 

Būvdarbu izpildes laikā nav pieļaujama esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa pasliktināšana. 
Neuzmanīgu būvdarbu rezultātā bojātās konstrukcijas un citi elementi jāatjauno vai jānomaina. Uzsākot 
būvdarbus, veikt vertikālo konstrukciju monitoringu ne retāk kā reizi nedēļā, fiksējot uzmērījumus. Ja ir 
vērojamas konstrukciju stāvokļa nobīdes, nekavējoties pārtraukt darbus un ziņot būvkonstrukciju daļas 
vadītājam un veikt konstrukciju mehānisku stiprināšanu. 
 

4.12. PIELIETOTĀ TEHNIKA 
 

Materiālu pacelšanas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai ekvivalents, MANITOU pacēlājs 
vai ekvivalents, ekskavators. 

 
4.13. PRASĪBAS TROKŠŅU LĪMENIM 

 
Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē 

esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos 
apstākļos. Būvdarbus jāveic pēc noteikta darba grafika, lai būvdarbos radītais troksnis netraucētu ēkā 
dzīvojošos cilvēkus.  

Trokšņu līmeņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība noteikta Ministru kabineta noteikumos 
Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.  

Saskaņā ar apbūves teritorijas izmantošanas funkciju (daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija), pieļaujamais trokšņu līmenis dienas laikā ir 60 dB un vakarā 55 dB. Būvdarbiem būtu jābūt 
plānotiem un veiktiem tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka 
neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos.  

Būvdarbus objektā atļauts veikt no plkst. 8.00 līdz 20.00. Būvdarbus jāveic pēc noteikta un 
saskaņota darba grafika. Papildus ar ēkas īpašniekiem un lietotājiem jāsaskaņo jebkuri būvdarbi ārpus 
darba laika.  
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Cik iespējams, trokšņu avoti jānovērš, jāierobežo. Trokšņa ierobežošana darba vietā ietver: 
- mainīt būvniecības darba paņēmienus; 
- izvēlēties iekārtas ar zemāku trokšņa līmeni; 
- izvairīties no metāla triecieniem pa metālu; 
- klusinātāju uzstādīšana; 
- profilaktiskās apkopes veikšana.  
- trokšņaino procesu izolēšanu un pieejas ierobežošanu trokšņainām būvlaukuma daļām, 
- gaisā izplatošos trokšņu trajektorijas aizšķērsošanu, izmantojot trokšņa iežogojumus un 

sienas, 
- absorbējošu materiālu izmantošanu, samazinot atstaroto troksni, 
- zemē izplatošos trokšņu un vibrācijas ierobežošanu, izmantojot peldošās plātnes, 
- darbu organizēšanu tā, lai ierobežotu trokšņainās vietās pavadīto laiku, 
- tādu trokšņaino darbu izpildes plānošanu, lai pakļautu troksnim iespējami mazāk 

darbinieku, 
- tādu darba grafiku ieviešanu, kas ierobežo pakļautību trokšņa ietekmei. 

 
5. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

 
Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4 nodaļas 124. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 
1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 
2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3. pabeigta ( nododama ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 
Īstenojot būvdarbus, ir nepieciešama sertificēta būvuzrauga klātbūtne, kura uzdevums ir 

instrumentāli kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti un nepieļaut atkāpes no materiālu iestrādes 
tehnoloģijas un kvalitātes. Veicot darbus ievērot materiālu ražotāju prasības laika apstākļiem, veicot 
attiecīgos būvdarbus. Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu 
pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 
kvalitātes pārbaude un sastādams attiecīgs akts. Būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un 
iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. 

 

6. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1. saskaņotai projekta dokumentācijai ar darba veikšanas atļauju, 
2. darbu veikšanas projektam konkrētajā bridi veicamo būvdarbu izpildei, 
3. būvdarbu žurnālam, 
4. būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai, 
5. uzņēmēja līguma kopijai, 
6. strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, strādājošo identifikācijas 

kartēm ar fotogrāfijām. 
7. darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām, 
8. būvdarbu veikšanas izpilddokumentācijai un iebūvēto būvmateriālu kvalitāti 
9. apliecinošiem dokumentiem un testēšanas pārskatiem, 
10. darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām, 
11. darba drošības instruktāžas darba vieta žurnālam, 
12. darba aizsardzības plānam, 
13. iekšējas kartības noteikumiem. 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda „Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas norādīta 

dokumentācija. Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju un vēlāk labiekārtošanas darbos aizsegtu ēkas daļu 
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nojaukšanu,  pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu 
pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus 
reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto būvmateriālu sertifikātus un 
citus materiālu kvalitātes apliecinošus dokumentus. Segtajiem darbiem tiek izstrādāti un iesniegti 
saskaņošanai ar būvuzraugu, segto darbu pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu 
noformēšanās aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē ari būvei 
piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus. 

7. VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ 
 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu 
un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas 
nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 
Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo 
ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
autobraucējiem utt. Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas 
saindētu vai iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar 
kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, 
lai samazinātu videi radušos piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu 
nekādas eļļas noplūdes no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem. Būvniecības un rekonstrukcijas 
laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu 
veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantu prasībām, atkritumus nodot 
atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 
Ēkas demontāžas rezultātā radušos būvgružus paredzēts izvietot speciālos konteineros ar izvešanu uz 
tālākām pārstrādes vietām. Būvgruži izvedami slēdzot līgumu ar attiecīgo būvgružu apsaimniekošanas 
organizāciju. Koka materiālus, kas labi saglabājušies nokraut atsevišķās krautnēs otrreizējai 
izmantošanai. Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un 
bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un 
sociāli pamatotam.  

Augsnes (grunts) un gruntsūdeņu aizsardzībai: 
1) Nepieļaut būvgružu (t.sk. ķimikāliju, smērvielu, degvielu) aprakšanu zemē. 
2) Iekārtot speciālu laukumu ar cieto segumu (asfalts, betons) iekšdedzes un dīzeļmotoru apkopes 

sīkam remontam, eļļu nomaiņai un degvielas uzpildīšanai, novēršot šo vielu ieplūdi gruntī. 
3) Sekot būvgružu tilpņu stāvoklim un piepildījumam, un izpildīt būvgružu izvešanas līguma 

prasības un grafiku. 
 

8. IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ 
 

Ņemot vērā būves konstrukcijas un veicamo atjaunošanas darbu raksturu, pieļaujama būves 
izmantošana būvdarbu veikšanas laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā. Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro sekojoši nosacījumi: 
1. Visi būvdarbi veicami nepārtraucot būves pamatfunkciju. (skatīt sadaļu „Būvuzņēmēja un iesaistīto 

personu sadarbība” ).   
2. Nodalīt būvniecības zonu no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm, 

lai tiktu nodrošināta būves pamatfunkciju izpilde vienlaicīgi ar būvniecību (skatīt sadaļu „Darbu 
veikšanas vietas  norobežošana”).  

3. Būvdarbus veikt pēc darbu organizēšanas projektā norādītas secības, to precizējot Darbu 
veikšanas projektā  (skatīt sadaļas „Sagatavošanās darbi” un  „Darbu veikšanas gaita” ). 
Precizētos Darbu veikšanas projekta risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.  
Saskaņot ar pasūtītāju darbu veikšanas nosacījumus, ja plānoti darbi, kuri rada diskomfortu (piem. 
pastiprinātu troksni) būves telpu lietotājiem.  
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4. Tā kā būvdarbi notiek nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai nesamazinātu objekta 
ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. 
Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā 
ar Ugunsdrošības noteikumiem Nr.238.  

5. Pēc bīstamo darbu pabeigšanas (piem. darbs ar uguni), pārliecināties par situācijas drošumu, 
pirms darba vietas pamešanas.  

6. Organizēt nepārtrauktu, nepārprotamu un drošu satiksmi būvdarbu laikā. Transporta piebraukšanu 
organizēt no Priežu ielas puses. Būvdarbu veicējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī 
smago transporta līdzekļu brīva kustība. Uzstādīt nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Darba vietas 
aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un aizskartās teritorijas 
īpašniekiem.  

7. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības teritorijai pieguļošajās teritorijās, kā arī 
jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.  

 Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu un zālāju. Pēc būvdarbu 
pabeigšanas veikt visu segumu atjaunošanu līdz sākotnējam stāvoklim.  

8. Ievērot stingrus materiālu nokrautņu veidošanas nosacījumus uz jumta (skatīt sadaļu „ Materiālu un 
instrumentu nokraušana un uzglabāšana” ).  

9. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēta ēkas nesošo konstrukciju bīstamība, nekavējoties 
pārtraukt darbus un, informējot ēkas atbildīgās personas un lietotājus, veikt ēkas evakuāciju. 
Informēt atbildīgās iestādes un ēkas īpašniekus par izveidojošos situāciju.  
 

9. IZMANTOTIE NORMATĪVI 
Projekts izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: 

1 LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts 

2 LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" 

2 MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 

 MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi 

  Būvniecības likums 

3  Darba aizsardzības likums 

4 MK noteikumi Nr.660 Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība 

5 MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus 

6 MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi 

7 MK noteikumi Nr.400 
Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” 

8 MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzības prasības darba vietās 

9 LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība 

10  Atkritumu apsaimniekošanas likums 

11 MK noteikumi Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem 

 
Izstrādātā un saskaņotā būvdarbu organizēšanas daļa ir pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu 

veikšanas projektu. 

Sastādīja:                                                                                           

 
 
Zigurds Jansons 
 

   

   

Atbildīgais projektētājs: 

 

Guntis Kārkliņš  
Arhitekta prakses Nr. 1-00790 
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Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" 
kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB 

SPLIT D
110 vai ekvivalents), l=1000m

m
, 

m
ehāniskā izturība 750N

.

Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" 
kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB 

SPLIT D
110 vai ekvivalents), l=1000m

m
, 

m
ehāniskā izturība 750N

.

Siltinot ēkas cokola daļu  sakaru kanalizācijas 
ievadus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB 

SPLIT D
110 vai ekvivalents), l=1000m

m
, 

m
ehāniskā izturība 750N
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Siltinot ēkas cokola daļu SIA "Baltcom
" sakaru 

kanalizācijas ievadus ievietot aizsargcaurulēs 
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C
AB SPLIT D

110 vai ekvivalents), 
l=1000m

m
, m

ehāniskā izturība 750N
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Siltinot ēkas cokola daļu  sakaru 
kanalizācijas ievadus ievietot 
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C
AB SPLIT D

110 
vai ekvivalents), l=1000m

m
, m

ehāniskā 
izturība 750N
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PIEZĪM
ES:

1.        Būvprojekta realizācijas laikā ievērot  inženiertīklu aizsargjoslas saskaņā ar M
K not. 574, LBN

 008-14 "Inženiertīklu   izvietojum
s" un Aizsargjoslu likum

u. Aizsargjoslās aizliegts veikt zem
es   

rakšanas darbus ar tehniku un triecienm
ehānism

iem
, ierīkot m

ašīnu un m
ehānism

u stāvvietas.
2.

Pirm
s būvniecības uzsākšanas būvniekam

 atbilstoši darbu organizācijas projektam
 (D

O
P) izstrādāt un saskaņot „D

arbu veikšanas projektu - D
VP”. 

3.
Būvdarbu laikā bojātie elem

enti  jānom
aina. 

4.
Lai nodrošinātos pret  nepiederošo personu iekļūšanu bīstam

ajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojum
iem

 atbilstoši D
arba aizsardzības likum

am
. Būvniecības  procesā iesaistītie 

būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apm
eklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukum

ā tikai ar aizsargķiveri galvā.  Atbildīgais-būvobjekta tiešais vadītājs, apm
eklētāji, 

kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apm
eklēt tikai vadītāja pavadībā. N

epiederošām
 personām

 būvlaukum
ā atrasties  stingri aizliegts. 

5.
Pārbaudīt m

ezglu risinājum
u atbilstību situācijai objektā. Konstatēto neatbilstību rezultātā inform

ēt projekta autorus, lai autoruzraudzības  kārtībā tos koriģētu. 
6.

D
arbu veikšanas laikā konstrukcijas un m

ateriālus sargāt no lietus un saules iedarbības - lietot sastatnes ar aizsargklājum
u un jum

tu, lai novērstu izskalojum
us vai cita veida lietus/saules 

iedarbības bojājum
us. 

7.
Būvdarbu veikšanas laikā objektā ievērot kārtību. 

8.
Būvdarbu laikā netiek pārtraukta ēkas izm

antošanas funkcijas.  
9.

M
ateriālu nokrautnes svars uz bēniņu grīdas un  jum

ta pārsegum
a plātnes nedrīkst pārsniegt 100kg/m

2. 
10.

N
eveidot m

ateriālu nokrautnes koncentrētās vietās un pārsegum
a laidum

a vidusdaļā, kā arī aizliegts veidot m
ateriālu nokrautnes lodžijās;

11.
Esošā autostāvvieta pie ēkas  būvdarbu laikā ir ierobežota. 

12.
Ja tiek dem

ontētas lodžiju m
argas, nekavējoties uzstādīt jaunās m

argas, ja tas tehniksu iem
eslu dēļ nav iespējam

s, tad uzstādīt pagaidu norobežojum
u. N

av pieļaujam
a lodžiju ekspluatācija 

bez m
argām

.
13.

Iebrauktuvēm
 iekšpagalm

ā jābūt izbraucam
ām

 visā būvdarbu izpildes gaitā (izņem
ot īslaicīgus ierobežojum

us līdz 2h darba dienas ietvaros atsevišķu kraušanas/pacelšanas/ darbu laikā). 
Plānotos iebrauktuves norobežojoum

us katrā konkrētajā reizē saskaņojot ar attiecīgo dienestu vadītājiem
.

14.
N

ekādā gadījum
ā nav pieļaujam

a abu iebrauktuvju vienlaicīga norobežošana (lai tiktu nodrošināta N
M

PD
 un VU

G
D

 transporta piekļuves iespēja ēkām
 un būvēm

 iekšpagalm
ā jebkurā laikā).

15.       Būvlaukum
a pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pie esošās ēkas sadalnes.  N

o esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu būvlaukum
a sadalnei, kura atrodas pie 

sadzīves vagoniņa. Posm
u no ēkas līdz būvžogam

 aizsargāt pret m
ehānsikiem

 bojājum
iem

, ievietot čaulā. Veicot  pagaidu  pieslēgum
u  pie  tīkliem

,  pieslēgum
a kārtību, nosacījum

us,  
ierīču jaudu,  un  lietošanas  term

iņus  saskaņot ar  pasūtītāju, apsaim
niekotāju. Pagaidu elektrības pieslēgum

u organizēt caur atsevišķu skaitītāju. Būvlaukum
a elektroapgādi ieteicam

s 
organizēt caur strāvas noplūdes autom

ātiem
.

16.        Ū
dens pieslēgum

u būvniecības vajadzībām
 veidot pie esošā ievada  pagrabā. Pieslēgšanās vietu un term

iņus saskaņot ar pasūtītāju, apsaim
niekotāju. Pagaidu pieslēgum

u veidot caur 
atsevišķu ūdens skaitītāju.

17.       20 darba dienas pirm
s būvdarbu sākum

a izņem
t darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „B

altcom
" pārstāvi (e-pasts: netw

ork@
baltcom

.lv).
18.       B

ūvdarbu laikā paredzēt esošo S
IA

 "B
altcom

" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešam
ības gadījum

ā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku 
(risinājum

u būvdarbu laikā saskaņot ar S
IA

 "B
altcom

").
19.       O

bjekta D
VP sadaļā izstrādāt tādu O

bjekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta SIA „Baltcom
" PEST aizsardzība un droša ekspluatācija O

bjekta izbūves laikā. D
VP obligāti saskaņot ar 

SIA „Baltcom
".

20.       Būvniecības ierosinātājs apņem
as PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem

/pārvaldniekiem
. 

21.       SIA "Baltcom
" PEST pārvietošanas gadījum

ā ne m
azāk kā trīs (3) m

ēnešus pirm
s objekta būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu.

22.       Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom
" speciālistu (e-pasts: netw

ork@
baltcom

.lv).
23.       S

IA
 "B

altcom
" jum

ta statņu stiprināšanu veikt pēc jum
ta konstrukciju izbūves, P

IR
M

S
 jum

ta siltināšanas un hidroizolācijas! 20 darbu dienu laikā pirm
s jum

ta siltināšanas un hidroizolācijas 
darbu veikšanas, jum

ta statņu stiprināšanas darbu veikšanai pieaicināt S
IA

 "B
altcom

" speciālistu (e-pasts: netw
ork@

baltcom
.lv).

24.       K
abeļus, kuri nepieder S

IA
 "B

altcom
", A

IZLIE
G

TS
 stiprināt pie S

IA
 "B

altcom
" jum

ta statņiem
 bez rakstveida vienošanās par jum

ta statņu izm
antošanu noslēgšanas ar S

IA
 "B

altcom
".

25.       Ā
rējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa tem

peratūra trīs dienu laikā nav zem
āka par +4C

.
26.       P

rasības kravu pacelšanai: N
epieciešam

s ievērot S
IA

 „B
altcom

" sakaru gaisvadu kabeļu aizsardzības pasākum
us: veikt autoceltņa operatora instruktāžu par gaisvadu kabeļu esam

ību.
27.       S

iltinot ēkas cokola daļu A
S

 "S
adales tīkls" kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB SPLIT D

110 vai ekvivalents), l=1000m
m

, m
ehāniskā izturība 750N

, būvlaukum
a nožogojum

u nelikt 
virs esošajiem

 0.4kV kabeļiem
, ievērot 0.6m

 distanci.
28.       Saglabāt  esošo SIA "Tet" sakaru kabeļu tīklu, kom

utācijas iekārtas, sadales skapjus ( ārējais, iekšējais), sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu un ievadu ēkā, nodrošinot to  aizsardzību, 
nepārtrauktu darbību un piekļuvi,  uzturēšanas un bojājum

u novēršanas darbu veikšanai.
29.

Pirm
s ēkas  atjaunošanas darbu uzsākšanas izņem

t darba atļauju  un veikt  esošo sakaru  tīklu apsekošanu dabā,  SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē.
        Pirm

s ēkas  pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem
, sienām

  ieguldot tos penāļos vai izm
antojot cita veida aizsargus un pēc siltināšanas darbu 

pabeigšanu atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam
 pie stāvvadiem

 un kabeļu pagriezienu vietās. Pēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokum
entāciju R

īgā, Kleistu ielā 5 , ar 
precīzu sakaru kabeļu atrašanās vietu piesaistēm

 dabā , pagrabā, stāvu plānos.
30.       Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot esošo segum

u būvlaukum
a teritorijā.

Aizsargcaurule

C
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Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam
 "D

audzdzīvokļu 
dzīvojam

ās m
ājas, Jelgavas iela 26, O

laine, O
laines novads, LV-2114, Latvija, 

energoefektivitātes paaugstināšana",  (zem
es vienības kadastra apzīm

ējum
s 8009 

004 2109). 
Būvprojekts izstrādāts pēc A/S "O

laines ūdens un siltum
s" (R

eģ.N
r. 

50003182001, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, O
laine, LV-2114), pasūtījum

a un 
sagatavotās dokum

entācijas.
D

arbu organizēšanas projekts izstrādāts būvprojekta sastāvā, apraksta 
objekta darba apstākļus, galvenos veicam

os būvdarbus, kā arī ietver būtiskākos 
darba aizsardzības norādījum

us.
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arbu izpildes laikā nodrošināt netraucētu 

iedzīvotāju kustību.
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Pagaidu EL sadalne būvniecības vajadzībām
. 

N
oliktavu un darba telpu pieslēgt pie elektroapgādes, 

atvelkot pievadu no esošās ēkas elektrosadalnes. 
Trasējum

u no ēkas līdz pagaidu EL sadalnei ievietot 
aizsargčaulā. Ievērot esošo ELT tīklu aizsargjoslas.



Rīga 
 

Dokumentu sastāva apliecinājuma lapa    
              
Titullapa  1 lapa  
Satura rādītājs   1 lapa  
Skaidrojošais apraksts   16 lapas  
Būvlaukuma organizācijas shēma   1 lapa  
 
 
 
 
Visas augstākminētās kopijas atbilst oriģināliem: 
SIA “BALTS UN MELNS”, vienotais reģ. Nr. 40003659614 
Projekta vadītājs: Guntis Kārkliņš, arhitekta prakses Nr. 1-00790 
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