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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. levads

Bavdarbu organizé3anas projekts izstradats saskanad ar MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie
bavnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviS8ku inZenierbavju bavnoteikumi”’, MK noteikumiem
Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”. Bavdarbu organizéSanas projekta doti galvenie
blvdarbu organizé$anas principi un noteikta blvdarbu tehnologiska seciba. Detalizétaka bivdarbu
veikS8ana atkariba no Buvuznéméja izvélétas bavniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas
tehnikas precizéjama Darbu veik8anas projekta, ko izstrada Bavuznémé;js.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli

Bivdarbu izpildes vieta: Vendijas iela Grénés, Olaines novada.

Bavprojekts izstradats pamatojoties uz SIA , Geo-Dézija” 2023. gada uzmérita inZeniertopografiska
plana. Topografiskais plans sastadits LKS-92 koordinatu sistéma, Latvijas normalo augstumu sistéma
(LAS-2000,5).

Projektéto tiklu izbuves vietds, kurds ir augsts gruntsudens, buvniecibas laika ir paredzéta
gruntsudens pazeminaSana. Jebkura gadijuma, pirms buvdarbu uzsak8anas bavniekam ir jarékinas ar
gruntsidens klatbatni. NepiecieSamo gruntsiidens pazeminaSanu var veikt ar standarta adaffiltriem,
novadiSanu, vai atsdknésSanu, nodroSinot Gdensapgades tiklu izbGvi sausa bivgravi. Gruntstdens
pazeminaSanas veids japreciz€ buvniekam buvdarbu stadija, atkariba no gruntstdens piepldduma
intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Projektéejamo tiklu izblve, paredzéta zalaja zona.

Bavdarbi veicami tadda seciba, lai netiktu bdtiski traucéta esodo komunikaciju darbiba. Vispirms
jaizbave projektéto inzeniertiklu trases un tikai tad jaorganizé to pieslégSana esoSajiem tikliem.

3. Buvniecibas darbu izpildes pamatprincipi

Bavniecibas darbi veicami ievérojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu prasibas.
L1dz bivniecibas sagatavoSanas perioda sdkumam kopuma ir javeic LR MK noteikumos Nr.92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” paredzétie organizatoriskie pasakumi. Buvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizéti jastrada celtniecibas darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilpibu, brigdZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas
organizaciju u.t.t. Bavdarbus veikt izmantojot blvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju
un tehnologiju. Bavdarbus iedala 2 periodos:

- buvniecibas sagatavoSanas periods;
- blvniecibas periods.

3.1. Sagatavosanas periods

Sagatavos$anas perioda tiks veidots nepiecieSamais balsta geodéziskais tikls, veikti nepiecieSamie
demontaZas darbi, iekartots bavlaukums, celtniecibas baze un piebraucamie celi. Jauzstada automobilu
kustibu ierobeZojoSas vai aizliedzoSas celu zimes. Buavstradnieki jainstrué par darba aizsardzibas
prasibam un janodro$ina ar individualas aizsardzibas lidzekliem.

Bivlaukuma elektroapgade janodrosina, izmantojot pilsétas elektroapgades tiklus.
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Jauzstada bavtafele, tas uzstadiSanas vieta jasaskano ar visam ieinteresétajam pusém. Pirms
jebkuru zemes darbu uzsak8anas japarbauda zemes virsmas [Tmenu atzimes.

Bavuznémeéjam pirms tiklu izblves darbu uzsak3anas jaizstrada buvdarbu veik8anas projekts un
jaiesniedz InZenierim (Pasutitajam) apstiprinaSanai. Bavuznéméjs, uzsakot bavdarbus, nodroSina
bavdarbu gaita visu konstrukciju un komunikaciju izturibu, visparéjo un vietéjo noturiba, ka arT pieguloso
teritoriju aizsardzibu vides aspekta visa blvniecibas laika.

Pirms rakSanas darbu uzsakS$anas buvuznémeéjam nepiecieSams:

- Izstradat satiksmes organizéSanas shému, kura notiek bavdarbi un saskano to ar Olaines
novada pasvaldibu un Pasatitaju.

- Veikt sakotnéjo ielas, éku, celu un pieguloSo teritoriju fotofiksaciju. Fotofiksacijas materiali un ielu
pienem8anas akti ar aprakstiem jaiesniedz InZenierim un Pasatitajam.

- Informét iedzivotajus par darbu uzsakSanu. Informacija jaievieto vietéja laikraksta, pasvaldibas
interneta majas lapa un jainformé individuali ielas iedzivotaji, ieliekot zinojumu ar kontakitalruni
pastkastité 5 dienas iepriek$ pirms rak§anas darbu sakuma.

Organizéjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé ar droSibas zimém
un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.400. "Darba aizsardzibas
prasibas droSibas zimju lieto8ana", ka art jauzstada celu satiksmes organizacijas zimes.

Lai izvairltos no nepiederoSu personu iekldSanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar
aizsargnozogojumiem vai bridingjuma lentém. Neaizbérto tranSeju posmi nakts laikd janozogo ar
inventara zogu. Lidz rakSanas darbu uzsakS$anai, vietds, kur bdvlaukuma atrodas darbojosas
inZenierkomunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar ekspluatéjoSajam organizacijam ricibas plans to dro3ai
ekspluatacijai, bet pazemé esos$as - daba janorada ar zimém un uzrakstiem.

3.2. Buvniecibas periods

Saja perioda tiks veikta visu Projekta objektu (inzenierkomunikaciju) bavnieciba. Ja bavuznéméjs
darbus veic vairakas vietas vienlaicigi, japievérs pastiprinata uzmaniba iebuves dzilumu atzimju kontrolei
un to atbilstibai projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rakSanas brigddém var rasties
zindma atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izbavéta caurulvada parlikS8anas. Pirms rakS8anas darbu
uzsakSanas ir japrecizé esoSas augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem ftikliem. Tapat ir
janoskaidro citu esoSo inZzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi, ka
arT péc nepiecieSamibas veicot atSurféSanu. Raditie bojajumi citdm inZzenierkomunikacijam
bavuznémeéjam bas janovers par saviem lidzekliem. Tran3ejas rakS8ana atkariba no dziluma un grunts
sastava javeic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu.

Dabigi mitras gruntis, kur nav gruntsudenu, tran8eju izstradi ar vertikalam sieninam var veikt ne
dzilak ka:

e Grantainas smilts gruntis — 1m

e Malsmiltls — 1,25m

e Malos un smilSmalos — 1,5m

e Ipasi blivas gruntis — 2m

Atkariba no gruntsidenu un lietustdenu pieplides tranSeju nosusinaSanu var veikt ar atklato
nosusinasanu vai, maksligi pazeminot gruntsidenus. Atklato nosusinadSanu pielieto, ja ir maza Gdens
pieplide, kas nesamazina tranSejas neso50 nogaZu nestspé&ju. Maksligo gruntsidenu pazeminasanu
Isteno ar adaffiltra iericém. Gruntstdens tiks novadits esoSaja gravju sistéma (ja tada ir), vai esoSaja
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sadzives kanalizacija (péc saskanoSanas ar tiklu TpaSniekiem), vai tiks izlietots grunts blivéSana.
NepiecieS8amibas gadijuma tiks ierikots pagaidu smilSu kérajs.

Visi caurulvadu iebidves darbi ir jaizpilda saskana ar normativu prasibam, darba un apkarteéjas vides
aizsardzibas pasakumiem.

Kabelu aizsardzibas zona rakS8anas darbi javeic bez mehanismu pielietoSanas. InZenierkomunikaciju
aizsardzibai, Skérsojot tas ar ieblvéjama caurulvada trasi, javeic $adi darbi:

a) mont&jama caurulvada trase sakotngji janosprauz dab3;

b) vietas, kur buvgravis Skérso komunikacijas, to nostiprinaSana tiks veikta saskana ar atbildigo
tiklu dienestu specialistu noradijumiem;

c) rokot tranSeju ar lapstam, esoSie elektribas kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi;

d) rokot tranSeju ar lapstam, sakaru kanalizacija tiks nostiprinati ar siju un trosi;

e) gazes vada tuvuma darbi tiks veikti bez mehanismu pielietodanas;

f)  rokot paraléli, janodroSina gazesvada saglabasana, tranSejas sanu sienas nostiprinot ar
tranSejas atbalstsienam. Gazesvada tuvuma tranSejas atbalsta sienu uzstadiSana neizmantot
vibracijas metodi. Atraktais posms nedrikst bat garaks par 10.0m. Aizberot transeju apbéruma
slanis nedrikst parsniegt 1m. Aizberot tran3eju, javeic talitéja grunts blivésana.

leblvéeta caurulvada kvalitati liela méra ietekmé& montazas darbu pareiza un atbilsto8a izpilde. Veicot
caurulvadu izbavi, janem véra sekojosi visparéjie principi un noteikumi:
Tran$ejas (darba bedres) tiek raktas neilgi pirms caurulvadu ieguldidanas, iegustot $adas priekSrocibas:

g) nav nepiecieSams ierikot tranSeju drenadzu un tas nostiprinat;

h) samazinas iespéja, ka transejas izskalos gruntsudeni;

i) tranSejas aizbérSanai vajadziga grunts nesasals;

j)  mazinas briesmas cilvékiem, ka arT $kérsli transportiidzek|u un celtniecibas tehnikas kustibai.

Viens no galvenajiem uzdevumiem caurulvadu iebavé ir atbilstoSu darba apstaklu (stabilitates)

nodroSinasana, lai to panaktu, nepiecieSams:

a) noteikt caurulvadu ieguldiSanas nosacijumus un izraudzities atbilstoSa veida pamatni, nemot véra
grunts apstaklus caurulvadu likSanas vietas;

b) noteikt tehniskas 1pasibas gruntij, ar ko tiks veikta tran8ejas aizbérSana, lai 81 grunts batu pienacigi
blivs balsts caurulém;

c) izraudzities atbilstoSas klases caurules.

Caurulvada izbaves laika izpilditie darbi tiks atraditi bGvuzraugam, ka art tiks veikti geodéziskie
uzmérijumi. Beidzot darbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, noZogojumi un citas konstrukcijas, kuras
notikusi, iejaukSanas ir jaatjauno sakotnéja stavokli. Péc ikviena pabeigta darba blvobjekts ir jaatst3j
pilniga kartiba un nepiecieSamibas gadijuma izpilditais jasalidzina ar veiktas foto fiksacijas materialiem.

Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietdas zem gaisa vadiem,
rakSanas darbi javeic ar rokdm. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar raZzotaja prasibam.

Bavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstaddot nepiecieSamas
bridinajuma zimes. Bavdarbu veicéjam janodroSina, lai buvdarbu veik8anas zona neieklatu nepiederoSas
personas. Par rakSanas darbu uzsakSanu ir jainformé maju iedzivotdji, kuru brauktuves atrodas
bavdarbu robezas. Buvdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve
majam.
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Péc bavdarbu pabeig8anas javeic ielas seguma atjaunoS$ana un zalas zonas atjauno3anas transejas
platuma bivdarbu zond. Nav pielaujams atstat aizbértu bdvgravi ar smilti un atlaut parvietoties
transportam.

3.3. Caurulvadu transportésana, uzglabasana un montaza

Caurulu, fasondalu un veidgabalu transporté3ana, uzglabaSana un montadZa javeic saskana ar
razotaja prasibam, spéka esoSajiem darba droSibas noteikumu prasibam, bdvprojektu un Latvijas
normam.

Caurulvadi bavlaukuma japiegadda sainos, kas izvietoti uz atbilstoSiem koka paliktniem. Caurules
vienu no otras atdala koka spraili. Caurules sainos janovieto ta, lai tas balstds uz sprailiem un
nebalstas uz uzmavam. Attdlumam starp spraiSliem jaatbilst caurulu raZotaju instrukcijai. Pirms
iekrauSanas ir japarbauda un japarliecinas, ka caurules nav bojatas. Caurulu iekrauSanai — izkrauSanai
jaizmanto atbilstoSas jaudas celamierice, pielietojot atbilsto8a garuma plakanas tekstila stropes.
ManevréSana javeic vienmérigi, neradot SdpoSanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai ftreileri.
Transportlidzeklim jabat piemérotam caurulu parvadasanai. Jaizmanto transportlidzeklus un treilerus ar
atbilstoSa izméra sanu balstiem, tadejadi stabiliz€jot kravu. Kravas nostiprinaSanai izmantot specialas
tekstila siksnas ar savilci. Nav pielaujama caurulu meSana uz zemes.

Lai izvairitos no polietiiéna (PP) apvalka bojajumiem: krauSanas darbos nedrikst izmantot troses,
kédes, stieples, ka arT pielaut lielas mehaniskas slodzes un triecienus; janokrauj caurules uz lidzenas
virsmas. Péc piegades buvlaukuma japarbauda vai transportgjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas
vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos. Caurules krautné janovieto atbilstoSi raZotaja
instrukcijai. Gan transportgjot, gan krautné caurulvadi balstas uz koka spraiSliem, kas izvietoti atbilstosi
razotdja noraditajam attalumam. Kategoriski aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un
konstrukciju. Dazadiem caurulvadiem tie ir at3Kirigi.

Janodrosina transeju izmeéri, sienu stiprindjumi un dibena atzimes atbilstiba projektam.

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, ka arT paredzét smilts apbérumu. Pagaidu ékas un
baves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Plastmasas caurulvadus aizliegts montét, ja ara
temperatura ir zemaka, neka to noradijis un pielauj caurulu razotajs. Pirms caurulu ieguldiS8anas tran3eja
ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas
vai blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanégjot
ta, lai caurules visa garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tran3ejas
apaks$éjas virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas rapigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja
kada ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgdda prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilniba vai arT atkaribd no
caurules materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodroSinat to, ka
izmantotas caurules dala ir nevainojama stavoki.

Bavétajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoS8anu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas un
uzglabasanas laika caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur,
kas var radit koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta
materiala. Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un
ne pie kadiem apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu.
Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt izbrakéti.
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Uzglabajot caurules, caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievers
tam, lai novérstu uzmavas iek$&jas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu
savienojumu blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives [[dz montazas bridim novieto vésa,
sausa vieta prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas
un elektriskie motori. To uzglabasanas temperatarai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasdkumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaieblvé. Pirms ieguldi8anas katru cauruli
un veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodrosinot
tiru un nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savieno$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive.
Talak tran3eja ir japieber ar smilti ITdz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadus savienojot,
ir precizi jaievéro caurulu raZotaja noradijumi.

Aku montazu veic saskana ar projektu un izgatavotaja rekomendacijam. Aku montazu veic uz
sagatavotas smilts-Skembu pamatnes. Akas jaliek sausa izrakta vieta. Péc nepiecieS8amibas tiks veikta
gruntsudenu pazeminasanu.

3.4. Darbu veikSanai nepiecieSama tehnika un mehanismi

::;i; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, tran$eju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju
aizbérSanai

) Materialu izkrauSana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai

4. | Auto - pasizgazéjs 1 Grants,  augsnes u.c.,
transportéSana

5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai

7. | Gruntsidenu  pazeminasanas 1 Gruntstdenu pazeminasanai

iekarta
8. Generators 1

Izmantojamas rakSanas tehnikas parametri un tehniskais raksturojums nosakams péc transeju
posma dziluma, grunts Gdenu pieplides daudzuma, laika apstakliem un ir korigé&jami darbu izpildes
gaita.

Tehnikas daudzumus, ieskaitot iepriek§ minéto, nosakdms planoto stradnieku brigades
komplektacijai.

3.5. Caurdursanas darbi.
SagatavoSanas darbi un ta ietvaros veicami:

e geodéziskie darbi saskana ar LBN 305-15 ,Geodéziskie darbi bavnieciba” prasibam,
e transporta organizéSana buvdarbu veikS8anas laika - cela zZimju uzstadiSana. MetinaSanas

un ievilk8anas laikad caurules tiks izvietotas ielas celu mala. Bus nepiecieSams tikai to
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nozogot no braucama cela ar pagaidu celazimém “vadstatnis ar bakuguni” un uzstadit darbu

veikSanas (nr.118) un cela saSaurina8anas celazimes (nr.108, nr.109).

e rievsienu iegremdéSana 3m dziluma (aprakstu skatit zemak),

e Udensapgades nodroSinasana - ddens piegadei var ar kravas masinam pievesto tdeni no
mucam (6-8 m3), bet racionalak batu organizét pieslegumu no pilsétas sistémas, ja tas ir
iespéjams.

Izbavejamas rievsienas nosprausana daba un rievsienas iegremdésanai / demontazai veic sekojosi:

e Rievpali stropé ar satvéré&ju no vibroiegremdétaja,

e kad rievpalis pacelts vertikali un ievietots vadrami uz ta gala nostiprina
vibroiegremdétaja darba galvu. Vibroiegremdétaja darba galva ir piestropéta kapurkézu
celtna akim,

e Péc vibroiegremdétaja nostiprinaSanas uz rievpala ar limenradi, parbaudot sak ta
vibroiegremdésanu,

e Rievpalu iegremdéSanu aptur, kad rievpala aug$a ir aptuveni 0.5 metru augstak par
eso$as zemes virsmas atzimi,

e Péc komunikaciju izblves atrakto bdvbedri aizber un rievpalus analogiski
iegremdéSanas procesam demonteé.

Piloturbuma urbSana veikSanai nepiecieS8ami 5 stradnieki, kas strada bavdarbu vaditaja paklautiba.
Urbuma veikSanai tiek izmantota specializéta urbdanas iekarta:

Piloturbuma veik8ana ir Tpasi svarigs darba posms, no kura ir loti atkarigs gala rezultats. Tas tiek
veikts ar ieZu sagrauSanas instrumenta — urbSanas galvas ar smailu priek3€jo dalu palidzibu un ar
iemontétu atraSanas vietas raiditaju. UrbSanas galva ir savienota ar lokanu, doba korpusa pievadstieni,
kas lauj vadit piloturbuma urb3anas procesu un apiet urbSanas sagatavoSanas posma atklatos pazemes
SkérSlus jebkura virziena ievelkamas darba caurules dabiska liekuma robezas. UrbSanas galvai ir
sprauslas speciala urbSanas Skiduma padevei, kas tiek suknéts urbuma un izveido suspensiju ar
sasmalcinato iezi. UrbS8anas Skidums samazina berzi uz urb8anas galvas un stiena, aizsarga urbumu no
nobrukumiem, dzesé iezu sagrauSanas instrumentu, sagrauz iezus un attira urbumu no ta atlizam,
iznesot tos ara. UrbSanas galvas atraSanas vietas kontrole tiek veikta ar uztverSanas ierices — lokatora
palidzibu(sistéma DIGITRACK ECLIPSE vai F5), kas pienem un apstrada urbSanas galva iemontéta
deveéja signalus. Uz lokatora monitora tiek atspogulota vizuala informacija par urb8anas galvas atraSanas
vietu, dzilumu, slipumu un azimutu. ST informacija tiek atspogulota arT uz urb$anas iekartas operatora
displeja. Sie dati ir noteicosie ierikojama caurulvada projekta trajektorijas atbilstibas kontrolei un
samazina darba caurules lGzuma risku. Gadijuma ja urbSanas galva novirzas no projekta trajektorijas,
operators apstadina urb3anas darbus un uzstada urbSanas galvu projekta stavokll. Tad tiek veikta
urbSanas stienu ievilkSana bez grieSanas ar urbSanas trajektorijas korekcijas mérki. Piloturbuma urb8ana
tiek pabeigta ar urbSanas galvas izeju noteiktaja projekta punkta.

PapladinaSanas darbi norisinas vairakos apakSetapos (daléji vienlaicigi):
e Urbuma paplasinasana tiek veikta péc piloturbuma pabeigSanas. Lidz ar to urbSanas
galva tiek atvienota no urb8anas stieniem un tas vieta tiek pievienots pretéjas darbibas
rimmers — paplasinatajs. Pievienojot vilkSanas spéku ar vienlaicigu grieSanu, rimmers

tiek ievilkts caur urbuma atvérumu urbSanas iekartas virziena, paplasinot piloturbumu
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l"dz nepiecie$amajam caurules ievilk$anas diametram. So darba procesu var atkartot ar
aizvien lielakam paplaSinaSanas galvinam tik ilgi, I1dz ir sasniegts caurulvada ievilk$anai
vajadzigais diametrs

e Vienlaicigi ar paplaSina8anas darbiem tiek veikti darba caurules metinaSanas darbi ielas
mala. NepiecieSamas vietds gajéjam tiek uzstaditas koka parejas virs caurulém.
Piegadatas caurules uz vietas objekta tiek metinatas pa 12 m kopa. MetinadSana notiek
ar mobilo metinasanas iekartu, izmantojot stravas generatoru, lai izvairitos no stravas

partraukumu riska.

Caurulvada ievilk3anai paplasinataja urbuma izmanto HVU metodi (Horizontala vadama urbSanas
metode). levilk§anas Iinija sastav no caurvelkama instrumenta (parasti Sis instruments ir iepriek§ minéta
paplaginasanas galvina), $arnirsavienojuma (Swivel) un vilkSanas galvinas. Sarnirsavienojumam
janovers caurulvada Idzi grieSanas. Sarnirsavienojums tiek piestiprinats pie vilkSanas galvinas, kas ir
cieSi savienota ar caurulvadu. Lai ievilktu caurulvadu urbuma, caurvelkamais instruments kopa ar
pievienoto caurulvadu tiek vilkts pie urbSanas iekartas. Procesa laikd caur urbSanas stieni iestkné
urb8anas Skidrumu, kas izplast caur caurvelkama instrumenta sprauslam, un samazina ievilkSanas
berzes spéku un iznes grunti (iezus) no urbuma.

UrbSanas darba laika izmantotais bentonita maisijums un lieka grunts tiek izvesti (notiek to utilizacija
atkritumu poligona). IzveSanai izmanto vakuuma automasinas.

4. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Transportlidzeklu vaditaju bridinaSanai cela posmos, pirms darbu veik8anas vietas, savlaicigi ir
jauzstada nepiecieSamas ierobeZojuma un bridindjuma zimes. Satiksmes organizé€Sana un badvdarbu
vietas aprikoS8ana uz celiem ar cela zimém javeic atbilstoSi MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietu aprikoSanu uz celiem”. Buovuznéméjam pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu veikS8anas
projekts un transporta un gajéju kustibas shémas. PiekluSanai pie eso8am ékam un dzivojamam majam,
nepiecieSamibas gadijuma pari tranSejam jaieriko gajéju tiltini. Planotie traucéjumi jasaskano ar
atbilstoSajam institdcijam. Bdavniecibas laikd jabut nodroSinatai iespgjai specializétd transporta
piebrauksanai (ugunsdzésibas masinas, atra palidziba utml.).

5. Darba drosibas un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi

5.1. Darba drosiba un aizsardziba

Visi darba droSibas pasakumi veicami saskana ar 2002. gada 1. janvari spéka stajuSos Darba
aizsardzibas likumu un visiem uz darbu veik§anas bridi spéka esoSiem Ministru kabineta noteikumiem,
kas izdoti saskana ar 8o likumu. Organizé&jot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras
jaapzimé ar droSibas zZIimém un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem
Nr.400 no 03.09.2002. "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana", ka ari jauzstada celu
satiksmes organizacijas zimes.

Visas izraktas bedres un citas bistamas vietas jaatzimé ar Sim noldkam domatam zimém, Zogiem,
barjeram un bridindjuma gaismam. Rokot tranSejas vietas, kur notiek cilvéku vai transporta kustiba, tie
janozogo ar aizsargnozogojumiem saskana ar MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” (10.02.2001.).Gadijuma, ja nepiecieSams Skérsot buvgravi, japaredz vismaz 1 m
plats tiltin§ ar margadm. Bavlaukuma iekartojums un iekartu izvietojums japlano ta, lai katra laika batu
iespéjama operativa transporta piekla8ana. Nedrikst blokét pievedcelus treSo personu Tpasumiem. Uz
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nozogojumiem jabat bridinajuma uzrakstiem un zimém, bet diennakts tumsSaja laika - arl
signalapgaismojumam.

Bavdarbu laika janodroSina ugunsdroSiba un iekartas ugunsgréka dzéSanai badvlaukuma. Nav
pielaujama atkritumu vai bdvgruzu dedzindSana buvlaukuma. Bovuznéméjs parrauga ieklaSanu
bavlaukuma un pats ir atbildigs par savas tehnikas, pagaidu bdvju, piegadato iekartu un materialu
dro8ibu neatkarigi no ta, kura teritorija bdvlaukums atrodas.

Blvuzneméja pienakums ir apgadat savu un apakSuznéméju personalu ar personigas aizsardzibas
lldzekliem, aizsargtérpiem, darba droSibas aprikojumu un pirmas mediciniskas palidzibas ltdzekliem, kas
atbilst veicamo darbu raksturam. StradajoSo sadzives apstaklu organizéSana un nodroSinasana:

- Bavlaukuma ofisa, noliktavu konteineri, materialu un tehnikas teritorija jaapsargd un janorobezo

ar inventaro zogu;

- Bivuznéméjam janodrosina stradajosajiem sadzives telpas, gérbtuves;

- Biavuznéméjam jauzstada bavlaukuma santehniskais mezgls darbu uzsakSanas diena;

- Darba vietas, kur darba apstaklu dél tas nepiecieSams, jaapgada ar pirmas palidzibas
aptiecinam un ugunsdzésibas inventaru;

- Bavlaukums janodroSina ar elektropieslégumu;

- Bavlaukuma darbinieki janodrosina ar dzeramo tdeni.

Par darba aizsardzibu bavlaukuma atbildigs uznémeja atbildigais buvdarbu vaditajs. Bivniecibas
procesa iesaistitie bavnieki, bavdarbu vaditaji, ka art jebkurs buvobjekta apmeklétajs, parbauditajs, drikst
atrasties buvobjekta teritorija tikai ar aizsargkiveri galva pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 “Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas [1dzek|us” (23.08.2002). Atbildigais - bavobjekta
tieSais blvdarbu vaditajs.

Apmeklétaji, parbauditaji u.c. bavobjektu drikst apmeklét tikai bovdarbu vaditaja vai projektu vaditaja
pavadiba. Nepiedero$am personam bivobjekta atrasties aizliegts!

Tpasa uzmaniba pievérsama sekojo3u prasibu izpildei:

- Visu stradnieku apmacibai, ko apstiprina ar atbilstoSam apliectbam. Ar pavéli norikot personas,

kuras atbild par darba droStbu bavnieciba.

- Pagaidu biaves (ofiss, sadzives telpas u.c.), virszemes aré€jo apgaismosanas tiklu ierikot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus izvietot transeja.

- Noteikt bistamas zonas robezu, attaluma pa horizontali, no iespéjamas kravas kriSanas vietas, ja
to parvieto ar celtni. Sim attadlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma Iidz 20m jabit ne
mazakam par 7m, augstuma [idz 70m - ne mazakam par 10m un lielakd augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veikSanas projektu.

- Vairakdm organizacijam vienlaikus izpildot darbus, generaluznéméjam jasaskano un jasastada
ar apakSuznémeéju organizacijam vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to izpildisanas
dro$ibu, un jakontrolé grafika izpilde.

- Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridinoSam zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bovniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Iidzekliem (kapnes,
sastatnes) un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa
projektiem.

- Bavlaukums apdzivota vieta vai darbojoSa uznémuma teritorija ir janozogo, lai nepiedero§am
personam nebatu iesp&jams ieklat taja. NoZogojumam jaatbilst VS 23407-78 prasitbam.
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5.2. Ugunsdrosibas pasakumi

SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:

Objekta javeic ikgadéja ugunsdroSibas instruktdza un jdapmaca ugunsdro$ibas minimums
stradajosiem.

Ugunsgréka dzésanai jaizmanto ddens no esoSiem ugunsdzésibas hidrantiem.

Bavlaukuma aizliegts kurinat ugunskurus.

Buvobjekta nedrikst glabat materidlus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.
Sos materidlus jauzglaba specidlas novietnés no nedegoSiem materidliem vai tvertnés, kas
iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedroSas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,
védinasanas iekartam.

MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju,
ko izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdroSibu objekta, péc visu aizsargpasakumu
veikSanas (darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem
materialiem, degoSas konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem, novésta dzirkstelu nokriSana
uz degoSam konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un laukumiem).

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto
viegli uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

Glabajot nedzestus kalkus, janovérs mitruma un tdens piek|USanas iespéjas.

Pagaidu elektroparvaldes Iinijas badvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs
brauktuvem.

2,5 m augstumad no zemes vai gridas elektroapgades Iinija jaaizsarga no mehaniskiem
bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220V japiekar pie kronteiniem ne mazak ka 2,5m
no gridas.

Attalums no spuldzes 1dz grati un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.

Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 V.
Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, sledZu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasinam
un citam elektroiericém) janodroSina ar specidlu nozZogojumu jeb janovieto specialas
elektrotehniskas telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rupnica razotas.
Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 V.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

Bavprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkura diennakts stunda varétu izsaukt
ugunsdzéséjus. Pie telefona jabat plaksnttei ar ugunsdzéséju izsauk8anas numuru.

Buvlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinoSanai. Pie
skanu signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

6. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laikd bdvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoS8ana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attiecibd uz bdvmateridliem, to uzglabaSanu, bdvdarbiem, atkritumiem,
pieméram:
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Atkritumu apsaimniekoSanas likums;
Likums ,Par zemes dziléem”;

Vides aizsardzibas likums;
MK noteikumi Nr.16 , Trok8nu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, bavmaterialiem un
bdvgruziem.

Bovuznémeéjam janodroSina buvniecibas atkritumu uzskaiti atbilstoSi Ministru Kabineta 2014. gada
15. aprila noteikumu Nr. 199 ,Bavnieciba radu8os atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3.
punkta un 1. pielikuma prasibam;

Bovuznéméjam radudos sadzives un bistamos atkritumus jasavac Tpadi tam paredzétas vietas un
apsaimnieko8ana javeic atbilstoi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 16. panta pirmas dalas 1. un 2.
punktiem un 17. panta pirmas dalas 1. — 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri
ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas.

Aizliegts sajaukt radusos sadzives un bistamos atkritumus atbilstoSi Atkritumu apsaimnieko$anas
likuma 19. pantam.

Koku cir8ana javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus meza
zemes” prasibam. Nav pielaujama aizsargajamo koku cirSana. Nedrikst bojat saglabajamo koku saknu
sistému un stumbrus.

Pirms komunikaciju iebdves zalaja zona ir janonem augligads augsnes virskarta. Rak$anas darbu
zonas tieSa tuvuma esoSo koku stumbri japasarga, nodrosinot tos ar stiprinatu délu aizsargbarjeru.

Blvuzneméjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, ddeni un gaisu
bavobjekta, ka art blakus teritorijas un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu,

bavmaterialu un bavgruzu transportéSanu veikt tikai segtas automasinas.

Bovuznéméjam ir janodroSina dazadu tdens plismu: gruntstdens, lietus Gdens, notekddens u.c.
novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Gruntsidens pazeminaSanas iekartu Odeni novadami ta, lai
neveidotos grunts izskalojumi. Pirms talakas gruntsidenu novadiSanas, lietojamas smilSu
nostadinaSanas teknes.

Buvuznéméjam javeic bavlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkop3ana.

Bivlaukuma Blavuznémeéja personéla vajadzibam uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekidenu
savaksSanu konteineros, ja nav iesp&jams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes.

Bavdarbi veicami nenodarot kaitéjumu apkartéjai videi un péc buvdarbu pabeigSanas jasakarto
bavlaukums, jaattira no bavgruziem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zalaji.

Sastadya: J.Kauranens
Datums: 03.2025.



