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Darbu organizacijas projekta skaidrojoss apraksts
1. levads

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500
»Visparigie buvnoteikumi”’. Darbu organizacijas projekts ir pamats darbu veik3anas projekta izstradei.
Buvdarbu organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka esosas buvniecibas
normas. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi 8T objekta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas
pasakumu aprakstam. Ja apraksta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais buvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek8€jas uzraudzibas veik8anas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bidvdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"UgunsdroSibas noteikumi" prasibas. Visi blvniecibas - montdzas darbi veicami stingri saskana ar
izstradato buavprojektu un Latvijas Blvnormativos noteikto blvdarbu veikSanas kartibu. Bavdarbu
organizacijas projekta doti galvenie blGvdarbu organizacijas principi un noteikta blvdarbu tehnologiska
seciba. Detalizétaka bavdarbu veik8ana atkariba no Buvuznémeéja izvélétas blvniecibas metodes un
izmantojamas buvniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikS8anas projekta, kas jaizstrada Bavuznémeéjam.

2. Visparéjie buvniecibas apstakli

Bavdarbu izpildes vieta ir Péternieku ciems, un galvenas ciema ielas. Blvprojekta izstrade notiek uz SIA
"RR geodézija" 2025.gada izstradata un saskanota inzeniertopografiska plana.

Magistrala Gdensvada projektéSana tiek paredzéta ielu sarkano Iiniju robezas eso$ajas ielas un celos, ka art
Odensvada parslégumi ir paredzéti privatipasnieku teritorijas. Grunts sastava noteik§anai izmantota SIA
“IAR” inZeniergeologiskas izpétes materiali, kas pievienoti projekta visparigajai dalai. Grunts apstakli nav
1pasi labvehgi komunikaciju bdvniecibai. Pamata grunts ir smalka smilts un ir augsts gruntstidens Iimenis ap
1.0 m no zemes virsas. Blvdarbu veicéjam jaiepazistas ar inZeniergeologiskas izpétes materialiem un
japielieto biavdarbiem atbilstoSa bavtehnika un darbu metodes.

Udensvada tikli tiks bavéti pamata ar beztran3eju metodi un Tsie posmi ar atklata tipa transejas. Individualo
maju rajona Tpasa uzmaniba japievérs droSibas pasakumiem buvlaukuma, jo bivdarbu zonas apkartne ir
apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas, vasaras perioda — bdatiski
pieaug. Visi buvdarbi jaorganize ta, lai péc iespé&jas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.
Veicot bivdarbus uz autocela un ielas brauktuves, izpildit Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra
noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem" prasibas.

3. Galveno bivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizétas bivdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veikSanas projekta
atkariba no pieejamo darba brigdZu skaita un bavdarbu terminiem konkrétajam darbu veicéjam, kas jaskano
ar paSvaldibu un VSIA “Latvijas valsts celi”. Visiem ekskavatoriem, stkniem, kompresoriem, betona
maisitajiem, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veikSanai,
jabat konkrétai darbibai paredzétiem.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilntba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projektd vajag detalizéti aprakstit darbu veikSanas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilptbu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Blvnieciba izmantot
bdvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- bavniecibas sagatavoSanas periods;
- bavniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodroSina normalu bavniecibas izvér§anu:
e blvlaukuma iepaziSana;
materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
e esoSo inzeniertiklu apzinaSana un parlik§ana (ja nepiecieSams);
atbértnu vietu saskanosana;
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e satiksmes organizacijas shému izstrdde un saskanoSana ar PaSvaldibu un VAS “Latvijas valsts
celi’;
e bavdarbu kalendara plana izstrade un darbu veikS8anas projekta izstrade un saskano$ana.
Objektu Gdensapgade no esosajiem magistralajiem tikliem un buteléts Gdens.
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;
Aréja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas ddens nemsanas vietam.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Blvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bavnieciba. Komunikaciju traséjuma
nosprausanai un izbavei ir jablt maksimali precizai saskana ar projektu.

Pirms rakSanas darbu uzsak3anas ir japrecizé€ esos$as augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem
tikliem. Tapat ir janoskaidro citu esoSo inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot skatrakumu. Konstatéjot projektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasatitajam,
sastadit aktu, kopigi noskaidrot komunikaciju turétaju un informét to.

TranSejas rakS8ana dzilak par 1,5m (blivi apbuvétas teritorijas) vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprind8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasdkumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novér§ komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m?3 (vai
lTdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. lzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montadzu izpildit saskana ar razotdja prasibam. TranSeju aizbérSanu izpildit saskana ar
standartu prasibam.

Bavlaukumu jaieZzogo ar pagaidu Zogu un braucama dala jaierobezo ar celu zimém (Nr. 908, 909) u.c..
Bivdarbu veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veikS8anas zona neieklitu nepiederoSas personas. Piecas
darbdienas pirms rak$anas darbu uzsak3anas rakstiski ir jainformé& maju iedzivotdji, kuru brauktuves
atrodas bivdarbu robezas un blvdarbu saistitaja ielas posma jauzstada informativa plaksne, noradot
informaciju par buvdarbu veicéju, blvdarbu veicéja darbu vaditajs, talruna Nr., blvuzraugs, talruna Nr.,
bavdarbu laiku $aja ielas posma. Buivdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodrosina
piekluve majam.

Katra projekta kartad Izbuvétas komunikacijas péc Udensvada parbaudes un dezinfekcijas atlauts izmantot
Odensapgades pakalpojumu sniegSana pirms citas kartas nodosanas ekspluatacija.

Péc nepiecieSamibas gruntstdenu atstknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntstdens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas institlcijas pasvaldiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes
ir jaizveélas ar aprékinu, lai neraditu grunts séSanos bivbedres apkartné, kas var bat saistita ar smilts
izskaloSanu intensivas un ilgsto8as gruntsidens pazeminasanas rezultata.

Péc biivgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté brauktuves segums. Nav pielaujams atstat aizbértu
badvgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)

::/rl; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, tran$eju izstradei
. Materialu  izkrauSana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /

demontazai

4. | Auto - pasizgazéjs 2 Grants, augsnes u.c., transporté$ana

5. | Elektrourbiji, perforatori 2 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 2 Grunts blivésanai

7. | Gruntsiidenu atsiikné$anas siiknis 1 Gruntstdenu pazeminasanai

8. Generators 1

9. PE caurulu metinaSanas iekarta 1
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‘ 10. ‘ Caurddruma tehnika ‘ 1 ‘ Darbiem ar beztran3eju metodi

BeztranSeju caurulvadu izbiive, pielietojot horizontalas vadamas urbSanas metodi.
Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

Etaps. Projekta izpétes un sagatavo3anas darbi;

Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavo$ana darbam;
Etaps. Pilot urbums;

Etaps. Kanala paplasinaSana un izveide;

Etaps. Caurulvada ievilkSana;

6. Etaps. lekartas sagatavo$ana transportésana;

ok wbd=

1.etaps.
Tiek pasutiti nepiecieSamie materiali, mehanismi, transports, darbu veikS8anas saskanoSana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi, iepildits Gdens, iestiknéts bentontits, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts bor&jamais Skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, sméréSana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, paliglidzekli,
sagatavoti sakaru Iidzekli. Objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi bavbedru rak§8ana un norobeZoSana,
nodrosinat nozogojumu ar apgaismes elementiem, ja nepiecieSams komunikaciju skatatrakumu, bavbedru
malu stiprina8ana, ddens atstknéSana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu veik§8anas vietu, izkrauts un
sagatavots darbam. Tiek sazeméts, nostiprinats, sagatavota urbSanas galva, ievieto stravas elementus,
parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridindjuma zimes,
norobeZo iekartu un transporta ITdzeklus. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriek§ sagatavota (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriekS aprékinata lenki, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzilumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urbSanas galvu, kas spé&j arT urbt cietos iezos, pieméram, dolomits. Pievienojot urbSanas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urbSanu I1dz iepriek$
sagatavotajai ievilkSanas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadziga stavokli pagriestu urbSanas galvu) spiezot sasniedz vajadzigas trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urbSanas stieniem tiek padots zem spiediena urbSanas Skidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprind3anai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru arT gruntstdenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
urbSanas galvu, pasargajot no grunts iekldSanas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzilumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protokoléjot datus. NepiecieSamibas gadijuma
javeic eso$o komunikaciju skatatrakumu.

4.etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekas grunts
izvadiSanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attdlums var bat lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplasinasanas urbis, kura sanos un aizmuguré ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas Skidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas Skidruma un
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lieldka diametra urbums ar paplasina8anas galvu I1dz vajadziga
kanala diametra sasniegSanai. Kanalam jabat lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas buvbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsikné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplast no izveidojama kanala. Izvelkot paplasinaSanas galvu visa trases
garuma, 81 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urbSanas stienus, rotéjot noklistam atpakal ievilk8anas bedre.
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5.etaps.

Uz stiena pirms vajadziga izméra urbSanas galvas uzliek tiriSanas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma nokliSanu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét caurulu
vilk8anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar limlenti, lai caurulvada neieklGtu
grunts. Talak seko caurulvada ievilk3ana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu, kas
iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic ari berzes
samazinaSanas funkcijas starp cauruli un kanala sieninam. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplasinaSanu un caurulvada ievilk8anu var apvienot. Ja ir augsts gruntstdens [imenis,
ievilkSanas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturoSais efekts darbojas ne ilgak ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbrukS$ana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilk§anu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un pasu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
ddens stroklu. Sasméré kéZzu parvadus un rotéjosas dalas. Noblivé caurulvadu galus, lai neieplistu
izskalota grunts. Liekais betonita Skidrums no blvbedres ir jaizstc un jaizved uz utilizaciju.

6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokll, nonem sazemé&jumus, atvieno boréjama
Skidruma pievadu $|ateni un pa iebraukSanas trapiem ievieto konteinera. Atvieno hidraulikas pievadu
Slatenes, elekiribas padeves kabeli, ievieto tos konteinera. Novieto urbSanas galvas automasinds tam
paredzétas ligzdas, tapat arl ievilkSanas galvas, papildus urbSanas stienus, instrumentus un nonem
bridindjuma zimes. Agregatu nogada bazésanas vieta.

Udensvada izbave

Aizliegts montét plastmasas caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par + 5°C, saskana ar caurulu
razotdja prasibam. Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabad$ana un montdZa javeic atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilsto$i Latvijas normam. Materialu novietnei objekta jabat apsargatai, ja
tiek piegadats lielaks materidla apjoms, ka diena tiek izblvéts. Pirms caurulu ieguldiS8anas transeja ir
japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Caurules pirms ieguldiSanas rapigi
apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu
un nekavéjoties aizgada prom no bivlaukuma. Spiedvada montdzas darbiem ir japieskaita art izbGvéta
caurulvada parbaude zem spiediena (atbilstod7 LVS EN 805 prasibam). Udensvadam veicama dezinfekcija
saskana ar normativu prasibam, par veiktajiem darbiem sastddams atseviSsks akts. Pirms Gdensvada
atslegumiem savlaicigi bridinams Pasutitajs. Uz parbaudi jauzaicina Pasttitaja parstavis.

PE caurulu savieno$ana

Projekta ieklautas caurules lldz OD32-OD110mm piegadajamas rullos. Caurulvadus savienojot, ir precizi
jaieveéro caurulu razotdja noradijumi. Caurulvadus gruntl savienot ar elektrometinamam uzmavam.
ElektrometinaSana izmanto polietiléna savienotdjelementus (veidgabalus) ar iebuovétu kauséSanas
elementu. Metode var tikt izmantota gan magistralu, gan pievienojumu caurulvados. Sedlu uzmavas,
dubultuzmavas, diametru parejas, trejgabali, lTkumi un galu uzmavas ir ar iebuvétiem sildelementiem.
Metode var tikt izmantota gan caurulém, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metinaSanas uzmavas
iek$éjas virsmas ir uztita metala stieple spirales forma. Kad elektriska strava pldst caur spirali, ta darbojas
ka silditajelements, izkausé polietiiénu un td sakausé savienotajelementu ar caurules sienu. Pirms
metinaSanas caurules gals sakausé3anas vietd ir mehaniski janotira, lai nodroSinatu, ka virsma, kas
jasametina, butu tira un briva no oksidacijas produktiem. Tad metinama uzmava tiek uzmaukta uz gluda
gala. JarOpéjas, lai savienojums netiek izkustinats metinaSanas procesa. Ir svarigi, lai savienojumam
atdziestot, caurule un savienotajelements ir cieSi fikséti savas vietas.

MetinaSanas tehnika saglaba polietiléna caurules sakotnéjo elastibu visa caurulvada garuma. Garu
caurulvadu var izveidot, savstarp€ji sametinot atseviSkas caurules. So darbu var veikt blakus transejai,
l[dzend vieta, un péc tam sagatavoto caurulvada posmu ievietojot tranSeja. P&c caurules izblves
nodroSinamas visas nepiecieS8amas parbuves.
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4. lesaistito institliciju prasibas
Bidvdarbu veicéjam ievérot iesaistito institliciju tehnisko noteikumu prasibas. Galvenas prasibas:
Olaines novada paSvaldiba

Bavdarbus veikt saskana ar Olaines novada teritorijas planojumu un Olaines novada teritorijas
izmantoSanas un apbives noteikumiem. Projekta visus cieto segumu Skérsojumus, paredzéts izpildit ar
beztransejas metodi.

VSIA “Latvijas valsts celi”

InZeniertiklu minimalais bdvniecibas dzilums valsts autocelu celu zemes nodalljuma josla 2,0 m zem
autocela seguma virsmas atzimes, 1,0 m zem apkartéja reljefa virsmas atzimes un 1,5 m zem gravja
gultnes virsmas atzimes. Ja autocela Skérso8anas gadijuma konstatéts, ka daba esoS8ais gravis nav iztirits,
japaredz vismaz par 0,3 m lielaks dzilums. Siem dzilumiem jaizpildas, ievérojot pielaujamo inZeniertiklu
novietojuma novirzi 0,3 m. Bivprojekta generalplana neparprotami noradit So prasibu.

Péc blvdarbu pabeigSanas paredzét nepiecieSamo cela zemes klatnes (nomalu, nogazu, sangravju)
atjaunoSanu atbilstosi aktualam VSIA "Latvijas Valsts celi" autocelu specifikaciju prasibam. Bivdarbus
valsts autocela celu zemes nodalijuma joslas robezas drikst veikt autocelu bavdarbu joma licencéta
bdvorganizacija.

Veicot buvdarbus nedrikst pazeminat valsts autocelu konstrukcijas nestspé&ju un noturibu, k& arT nedrikst
radit jebkada veida apgratindjumus cela parbives bivdarbu un cela uzturéSanas tehnologiju ievéro$anai,
tai skaita uz darbu veikSanu ar viboromehanismiem.

"Pirms buvdarbu uzsakSanas valsts autocela celu zemes nodalifjuma josla, blavuznéméjam iesniegt VSIA
"Latvijas Valsts celi" darba vietas un satiksmes organizacijas shému un darbu veikSanas laika grafiku"”;

"Pirms bidvdarbu uzsakSanas valsts autocela celu zemes nodaljuma josla un/vai aizsargjosla,
biavuznémeéjam iesniegt pieteikumu VSIA "Latvijas Valsts celi" par atlauju darbu veik8anai valsts autocela
celu zemes nodalijuma josla un/vai aizsargjosla".

AS “Sadales tikls”

levérot noteiktos ierobeZojumus un minimalos attalumus gar elektrisko tiklu gaisvadu un kabelu [inijam un
ap elektrisko tiklu sadales iekartam, fideru punktiem un transformatoru apak3Sstacijam aizsargjoslas, kas
noteikti ar Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45. pantu, ka arT nodroSinot (turpmék — energoapgades objekti)
iespéju brivai piekluvei esoSo inZeniertiklu apkalpei un rekonstrukcijai. Veicot darbus ar celSanas
mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas maléja vada, ievérot MK noteikumus Nr. 982
"Energétikas infrastruktliras objektu aizsargjoslu noteik§anas metodika".

AS "Sadales tikls" valdljuma eso8as kabelu [nijas Skérsojumos ar projekt€jamiem inzeniertikliem, kas
projektéti izblvei ar atklatas transejas metodi un péc MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas
bavnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"™ veidojas savstarpéjie Skérsojuma attaluma
satuvinajumi, paredzét ievietot kabelus dalamas aizsargcaurulés zemsprieguma kabeliem Iidz 1kV
(ieskaitot) PE/PP 110mm, 450N, bet vidsprieguma kabeliem PE/PP 160mm, 450N. Zem projekt&jamiem
celiem esoSajam kabelu lTihijam nodroSinat 1m dzilumu, esoSos kabelus ievietot dalamas aizsargcaurulés
zemsprieguma kabeliem PE/PP 110mm, 750N, bet vidsprieguma kabeliem PE/PP 160mm, 750N.

AS "Augstsprieguma tikls"

Paredzet piebraukSanas iespé&jas elektroliniju balstiem ar mehanismiem (autoceltni, pacélaji u. c.)
ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai. Neizmantot elektroliniju aizsargjoslu materiadlu noliktavam,
transporta stavvietam un cilvéku pulcéSanas vietam (laukumiem). Bivdarbu veic&jam nepiecieSams
izstradat darbu izpildes projektu darbiem, kuri paredzéti tuvak par 30 metriem no elektroliniju malé&jiem
vadiem, izmantojot celSanas vai citus mehanismus. Darbu izpildes projektu saskanot ar AS
"Augstsprieguma tikls". Pirms atzinuma sanem8anas no AS "Augstsprieguma tikls" par bives gatavibu


https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
https://likumi.lv/ta/id/149302-energetikas-infrastrukturas-objektu-aizsargjoslu-noteiksanas-metodika
https://likumi.lv/ta/id/149302-energetikas-infrastrukturas-objektu-aizsargjoslu-noteiksanas-metodika

- Udensapgades tiklu paplasinasana Péternieku ciema, Olaines novada
Ekolat sia

ekspluatacijai, iesniegt AS "Augstsprieguma tikls" izbavéta objekta un augstsprieguma elektroliniju
savstarpéjo Skérsojuma, tuvinajuma vietu izpildmérijumu PDF vai DWG formata;

Zemkopibas ministrijas nekustamie ipasumi

Ja atklatas tranSejas gadijuma tiek Skérsota esosa drendza, paredzét drenazas atjaunoSanu, pirms
buvdarbiem japrecizé drenazas novietojums un izblves dzilums.

Pirms bivdarbiem japrecizé drenazas novietojums, precizgjot 8kérsojuma vietas un fiksgjot tas foto ar
geolokaciju, jo drenazas sistémas novietojums daba var atskirties no melioracijas kadastra informacijas
sistéma uzradita novietojuma

SIA “TET”

RakSanas darbus eso3a sakaru kabela aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietoSanas. Saglabat esoSo
elektronisko tiklu. Atklatas tran3ejas gadijuma gruntt gulditos elektronisko sakaru kabelus aizsargat ar
Skeltam caurulém. Darbu veikS8anas gaita nodroSinat zemes gabala un piegulo3aja teritorija esoSo SIA ,Tet”
elektronisko sakaru tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi
elektronisko sakaru tiklam bojajumu novér§anas un uzturéSanas darbu veikSanai.

5. Seguma atjaunosana

Péc tiklu ierfkoSanas tiek paredzéta: Celu, ielu un piebraucamo celu seguma atjaunoSanu atbilstoSi
kustibas intensitatei un slodzei uz braucamo dalu. Veicot buvdarbus jaievéro novada paSvaldibas prasibas
un apbuves noteikumi. Seguma atjaunoSana saskana autocelu bavdarbu specifikacijam 2026. Celu un ielu
segums japaredz atjaunot ne sliktaka stavokli, ka bija pirms darbu veikSanas. lelas zona japaredz grunts
nomaina. Ja komunikaciju izblves laika izrakto grunti paredzéts novietot blakus tran3ejai zalaja zona,
paredzét zaliena atjaunoSanu (bdvuznéméjam $is izmaksas ir jaievérté apjoma ja grunts netiks izvesta uz
atbértni). Zalienu atjaunot ne augstak par brauktuves segumu un ar 5 % kritumu prom no brauktuves segas.
Japaredz zalaju teritorijas apzalumoSana. Visus demontétos materidlus, ja tie nav izmantojami vai
nododami Pasatitajam ir janodod utilizacijai. Nodrosinat operativo dienestu piekluvi TpaSumiem un atkritumu
izveSanas iesp€jas, nodroSinat iespéju iedzivotajiem pieklat saviem TpaSumiem. Piebraucamos celus
blvobjektam, kurus izmanto bivdarbu veicéjs, uztur un labo atbilstoSi MK noteikumiem Nr.224 ,Noteikumi
par valsts un paSvaldibu autocelu ikdienas uzturéSanas prasibdm un to izpildes kontroli. Segumu
atjaunosanas robezas ieklautas DOP dala raséjumos “Plans ar labiekartoSanas darbu robezam”. Segumu
atjaunosanas veidi un tipi ieklauti UKT tipveida raséjuma. Materialiem jaatbilst , Autocelu bavdarbu
specifikacijas ABS 2026”.
Nesaistitu materialu ielas sequma atjaunosana

Projekta nesaistito materidlu ielas seguma atjauno3ana paredzéta trandejas platuma un virskartas
planéSana ielas platuma. Celu atjaunoSanas parametri noraditi tipveida raséjuma “Segumu atjaunoSanas
veidi”’. Materialiem jaatbilst , Autocelu bavdarbu specifikacijas ABS 2026”. Pirms ielas seguma izveidoSanas
darbu sak8anas tran3eja iebérto pédéjo grunts slani ir jablivé ar 400 kg vibroplatni vai 0,5 [Tdz 2 tonnu veltni
ne mazak ka ar Cetram Skérsojuma reizém. Auksta laika nedrikst izmantot sasaluSu granti, kas satur ledu.
Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat lielaki par 10mm.

Zalaja sequma atjaunoSana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjauno$anu, ieskaitot materialu, transporté3anu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bavobjektiem, nogazem,
celmalam, kas neprasa TpaSu kopSanu un ir pieticigs aug$nu zina. 1zséjas norma 35-40 g/m2: Zales séklas
- maurina séklu maisijums.

6. Zemes darbi

Darbuznéméjam savi darbi javeic ta, lai izvairitos no rakumu pédéjas izblvétas kartas bojasanas vai
pasliktinaSanas. Rakumi ields javeic saskand ar atbilstoSajiem Pa8valdibas noteikumiem- Teritorijas
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izmantoSanas un apbives noteikumi. Rakumu malam visu laiku jabdt atbilstoSi nostiprinatam un tas
nedrikst nobrukt. Darbu veikS8ana iela péc Pasdtitaja iepirkuma procediras tehniskajas specifikacijas
noraditajiem nosacijumiem un bdvuznéméja piedavajuma iesniegto kalendaro laika grafika.

Darbuznéméjs ir atbildigs par lieka izrakta materiala aizgaddasanu no buvvietas. Veicot tranSejas rakSanas
darbus izrakta grunts jaiekrauj paSizkravéja un jaizved uz atbértni. Atbértnes vieta ir jameklé
Blvuznémeéjam, ieklaujot izmaksas grunts parvietoSanu uz atbértni. lzrakto grunti nedrikst izbért ielas
teritorija un privatipasnieku nekustamajos TpaSumos (bez Tpasnieku rakstiska saskanojuma)
Darbuznéméjam nekavéjoties jainformé Pasatitaja parstavis par rakSanas laika uzietiem caurlaidigiem
slaniem, plaisam vai cita veida neparastu grunti. Darbuznémeéjam darbi javeic t3, lai izvairitos no ietekmes
uz apkartéjo grunti. Tpadi uzmanigi jarikojas, lai saglabatu stabilitati, kad rakumi notiek jau eso$o
komunikaciju tuvuma. Darbi javeic piesardzigi, lai maksimali saglabatu komunikaciju atklatas virsmas.
lerobeZotas vietas tranSeju rakSana javeic ar lapstu vai ar atlautiem mehaniskajiem Iidzekliem ta, lai péc
iespéjas samazinatu rakumu sanmalu un apakSkartu skarSanu. TranSejas priek§ caurulém jaizrok
pietiekami dzilas un platas, lai varétu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptveroso
materialu.

RakSana javeic piesardzigi — ta, lai tranSejas malas bdtu atbilstodi nostiprindtas un stabilas.
Darbuznéméjam jaatstaj briva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktas zemes iek$é&jo malu.
TranSejas nevajag izrakt parak talu uz prieksSu; tam jabit pietiekami platadm, lai savienosanu varétu izdarit
tiros un sausos apstaklos. Jaatstaj arT atbilstoSa vieta pamatiem un aptveroSajam materialam. Vietas, kur
caurules ir jaieklaj tieSi tranSejas dibena, galéjo kartu ir janolidzina un jaapdara, lai nodroSinatu caurulu
lf[dzenu ieguldiSanu; uz tas nedrikst batu lieku vielu, kas varétu bojat caurules, caurulu parklajumu vai
Caulas. To tranSeju platumam, kuras Skérso celus vai arT citds noraditas vietas, jabut péc iespéjas
Saurakam. Caurulu tranSejas jauztur bez virszemes Gdeniem vai gruntstdeniem, cik vien tas iesp&jams.
Caurulvadus ir atlauts izbaveét tikai sausa bavgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsddens limenis bavniekam
pasam japrecizé metode ar kadu nosusinat tranSeju: veicot grunts Gdenu atsoknéSanu vai gruntstdens
novadiSanu. Ja tiek noteikts Tss projekta realizacijas (blvdarbu) laiks, tad , lai izbGvétu caurulvadus mitras
mala un smilSmala gruntis, nepiecieSams So mitro grunti izvest un nomaintt ar rupju smilti (vai citu grunti)
kuru var sablietét I1dz blivéSanas pakapei Drz 98 % (braucama dala). Suknét Gdeni no buvbedrém,
tranSejam un akdm novdagravjos drikst tikai tad, ja pie sikna noteces ierikots nostadinatajs, ka arT sanemta
atlauja. Aizliegts suoknét ddeni tieSi uz brauktuves, ietves un zalajas zonas. Planotie siknéSanas darbi
rakstveida jasaskano ar pasvaldibu.

Bavdarbu veik8anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam dabu veicéjam Darbu veik3anas projekta.
Konkrétajam darbuznéméjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, k& art cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa. Blvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detalizéti
jaizstrada shémas par konkrétu ielu vai ielu posmu slégSanu vai daléju slégSanu, So shému saskanojot ar
pasvaldibu. Bavdarbu veikSanas kalendarais plans pievienojams pie blavuznéméja bavdarbu liguma.

7. Darbu organizacija ciema teritorija

Darbi ciema veicami saskana ar paSvaldibas Teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumiem. Satiksmi
ielas un celos var slégt pilnigi tikai ar rakstisku paSvaldibas atlauju, informé&jot rakstiski Valsts
ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienestu.
Avarijas situacijas par ielas slégSanu nekavéjoSi informé Olaines novada pasSvaldibu, pasatitaju,
buvuzraugu. VAS autocela V28 nodroSinat nepartrauktu transporta kustibu.

Visparigi
Pirms buvdarbiem veikt buvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,
bet péc bivdarbu pabeigSanas veikt seguma (zaladja, nesaistitu materialu segums,) atjaunoSanu tada

stavokll, kada tas bija pirms blvdarbu uzsak$anas. Projekta noradita vélama satiksmes organizacijas
shéma. Pagaidu celus un apbraucamo celu marSrutus bdvniecibas laika izmantojamai tehnikai ieprieks
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saskanot ar novada paSvaldibu. Bavdarbu laika nodroSinat zemes ipaSniekiem piekluvi saviem zemes
gabaliem.

Cela zimju uzstadisana

Tiklu izblve paredzéta ciema teritorija. Transportlidzeklu vaditaju bridina8anai cela posmos, iebraucot iela
un pirms darbu veik8anas vietas savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas zimes atbilstosi MK noteikumu
Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (02.10.2001.g.). Kopuma ielas sadalijums ir
labveligs projekta planoto bavdarbu vietu ir iespéjams apbraukt, skatit satiksmes organizacijas shémas.
Jebkurd gadijuma pirms darbu uzsakSanas ir jaizstradd darbu veikSanas projekts (atkaribd no planota
buvdarbu grafika) un transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam institlcijam.
Kopuma tiek paredzéta garu komunikaciju posmu izblve, taddé| darbu organizéSana javeic pa posmiem.
Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, rak8anas darbu laika pieaicinot esoSo
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

8. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel3anai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laikad caurules
nedrikst atrasties uz S8auriem Skérselementiem transportlidzekIt vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrausanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodrosinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskana ar razotaja rekomendacijam. Péc piegades bivlaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iespéjams. MaSinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valgéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamiSus , lai
pasargatu no atbalstiS8anas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk§ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebdvé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilnitba vai art atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodroSinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavoklr.

9. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
8.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipada uzmaniba pievér§ama sekojosu prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bdvnieciba.

- Pagaidu baves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu ierikot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela transeja.
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9.2

Nosacit bistamas zonas robeZu attdluma pa horizontali no iespéjamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

Vairakdm organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generdluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas dro$ibu un jakontrolé grafika izpilde.

Blavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridinoSam zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem buvniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Iidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

Bavlaukums ir janozogo, lai nedotu iesp&ju nepiederosam personadm ieklat taja. Nozogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroSibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievérs sekojosam prasibam:

9.3

Objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jaapmaca objekta stradajosie.
Ugunsgréka dzeésanai izmanto ddeni no ugunsdzésibas hidrantiem.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materidlus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo éku un
blvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materidliem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedroSas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdrosibu objekta, péc visu aizsargpasdkumu veikSanas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvades linijam buvlaukuma jabat ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un drodiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs brauktuvém.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades Iinija jaaizsargd no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie krondteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes Idz grati degoSiem un degosiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizoletas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim nolikam rdpnieciski razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laikd blvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attiectba uz bidvmateridliem, to uzglabasanu, buvdarbiem, atkritumiem. Jaievéro vides
aizsardzibas pasakumi saskana ar spéka esos$o likumdoSsanu:

= Likums “Atkritumu apsaimniekoSanas likums” 4.pants otra dala, 15.panta pirmas dalas 2.punkts;
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= MK noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus meza zemes”;

» Likums ,Par piesarnojumu” 4.pants, 12.panta otra dala, 22.panta otra dala, 34.panta piekta dala;

= Likums ,Par zemes dzilém” 10.pants;

= Vides aizsardzibas likums 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

= MK noteikumi Nr.16 , Trok3nu novértéSanas un parvaldibas kartiba” 2.pielikums.

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, bdvmateridliem un
buvgruziem. Bavuznéméjam janodroSina buvniecibas atkritumu uzskaite atbilstoSi Ministru Kabineta 2014.
gada 15. aprila noteikumu Nr.199 ,Bavnieciba raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3.
punkta un 1. pielikuma prasibam; Buavuznéméjam raduSos sadzives un bistamos atkritumus jasavac ipasi
tam paredzétas vietas un apsaimniekoSana javeic atbilstoSi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 16. panta
pirmas dalas 1. un 2. punktiem un 17. panta pirmas dalas 1. — 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas atlaujas.

Aizliegts sajaukt raduSos sadzives un citus atkritumus atbilstoSi Atkritumu apsaimnieko3anas likuma 19.
pantam. Ja nepiecieSams, koku cirS8ana javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku
cir8anu arpus meza zemes” prasibam. Nedrikst bojat saglabajamo koku saknu sistému un stumbrus. Pirms
komunikaciju iebuves zalaja zona ir janonem augligas augsnes virskarta. Rak8anas darbu zonas tieSa
tuvuma esoSo koku stumbri japasarga, nodroSinot tos ar stiprinatu délu aizsargbarjeru.

Blvuznémeéjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, ddeni un gaisu
buvobjekta, ka art blakus teritorijas un gar bdvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas
atrodas bidvlaukuma, ka arm blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, braucéjiem u.t.t. BirstoSo
bavmaterialu un blvgruzu transportéSanu veikt tikai segtds automasinas. Buvuznéméjam ir janodroSina
dazada udens plusma: gruntstidens, lietus Gdens, notekiidens u.c. novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi.
Gruntsudens pazeminaSanas iekartu ddeni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi. Pirms talakas
gruntstdenu novadiSanas, lietojamas smilSu nostadinaSanas teknes. Blvuznéméjam javeic bavlaukuma un
citu skarto teritoriju ikdienas uzkopS$ana.

Objekta jaatrodas dazada veida naftas produktu absorbentiem: Granulas - naftas produktu savaksanai no
cieta seguma celiem un laukumiem, absorbenta rulliem - naftas produktu savak3anai no zemes, ka arl
neliela apjoma bonas iespéjamam naftas produktu noplidém adenstilpnés. Mehanisko transportlidzeklu
novietoSanas laukumos, kuras var notikt naftas produktu noplide, izveidotas t&, lai nepielautu naftas
produktu nokldSanu augsné un gruntl. Visi darbi, kuru rezultata var notikt naftas produktu izliS8ana, tiek veikti
speciali Siem darbiem aprikotas vietas. Naftas produktu noplides savak$anai tiek izmatoti absorbenti.
Absorbentu rulli ir pieméroti, lai viegli noklatu lielas platibas uz zemes vai Gdens, var tikt piegriezti
specifiskiem laukumiem. Absorbentu rulli ideali nelielam naftas produktu nopladém. Izturigie absorbentu rulli
satur par 50 % vairak saspiesta polipropiléna materiala, uztur formu, var viegli paslidinat zem piloSam
iekartam. Laminétie absorbentu rulli — no apakSpuses laminéti, nodroSina absorb&joSu barjeru. Uz
braucamas dalas izlijuSu naftas produktu savakSanai rekomendéts izmantot specialas absorbenta granulas,
kas ir nedego8s absorbents visa veida naftas produktiem, ellam, krdsam, organiskiem un neorganiskiem
Skidumiem un skabém. Jabdt videi draudzigam un dabigam produktam, kas biologiski noardas. Ar augstu
absorbcijas spéju 80% - 90% no kopéja svara. Absorbenti, kas ir piesarnoti ar naftas produktiem, tiek
savakti slegtds mucas vai konteineros un izvedami uz noliktavu ar segumu. Péc savakSana naftas
absorbenti ir janodod parstradei uznémumam, kuram ir atbilsto3a atlauja.

Bavniecibas laika raduSos atkritumus savakt un nodot atkritumu apsaimniekotajam, kuram ir spéka esosa
Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekoSanas atlauja un kur$ atkritumu apsaimniekoSanu
veic saskana ar Ministru kabineta noteikumos Nr.113 “Atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba”
noteikto kartibu. Bavniecibas laika ir aizliegta dazadu atkritumu, tai skaita bistamo un sadzives atkritumu,
sajauksana.

Buvdarbu laika ka atkritumi var veidoties: nelield apjomd PE un PP caurulu atgriezumi, kas tiks nodoti
atkritumu apsaimniekotajam, neliela apjoma betona konstrukcijas (aku caurumos$anas, brugakmens
atgriezumi), tiks izvests uz budvgruzu poligonu, lieka grunts tiks izvesta uz atbértni, nonemtais asfalta
segums tiks nogadats uz parstradi, armatdra, aku vaki u.c. metala aprikojums tiks nodots Pasutitajam
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atkartotai izmantoSanai vai nodoSanai metala pienem8anas punktd. Buvdarbu laika Badvniecibas
informacijas sisttma ir obligati jaaizpilda bidvniecibas lietd eso8a Blvdarbu Zurnala sadala “Bavniecibas
atkritumi”.

Bavprojekta bdvdarbu apjomos ieklauta informacija par nepiecieSamo derigo izraktenu un materialu
apjomiem. Buvdarbos drikst izmantot derigos izraktenus, kas ieguti no atradném, kuru izmanto3anai ir
spéka esosa atlauja vai licence, vai iegadaties no piegadatdjiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu lietoSanas atlauja

Biavlaukuma Buvuznémeéja personala vajadzibam uzstddamas péarvietojamas tualetes ar notekidenu
savak$anu konteineros. Blvdarbi veicami, nenodarot kaitéjumu apkart€jai videi, un péc blvdarbu
pabeig8anas jasakarto bavlaukums, jaattira no bavgruziem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zalaji vai
esosie segumi.

10. Darba aizsardzibas sistémas organizacija bavliaukuma.
Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92  Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bidvdarbus”. DA plans ietver DA pasdkumus blvdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsakSanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

9.1 Darba droSibas prasibas bavdarbu veik§anas laika.

9.1.1. Gajéju kustibas nodro$inasana.

G3ajéju droSas parvietoSanas nodroSinasanai buvdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot koka gajéju
tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu
robezas to darbibas laika.

9.1.2. Eso$o pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana ar 81
Darba aizsardzibas planu, veicama 30 inzenierkomunikaciju atrakS8ana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Orient&joSais Skérsojamo komunikaciju iebaves dzilums:

e elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

e telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.

e Augstspiediena gazesvads 2,0-2,5 m.
Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestdZzu slédziena, neatlauj droSu
turpmako tran8eju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam. Tpasu uzmanibu pievérst eso$ajam caurtekam un to saglabasanai.

10 Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditajam jabdt Nidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba

inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais

specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu

Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu

EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakS§8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiSanas attdlums no nenostiprindtu tranSeju malam - ne mazak par
3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus ierakstot mainas
zurnala.

4. celot kravu, celSanas trosém jabdt vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas raksturltkni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa sakara ar
veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam jabat
tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.
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8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu piedkéSanas
pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
. celot vai nolaiZot kravu SkérSlu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilvéki.
10. stropétajs var atrasties [1dzas kravai tas celS8anas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne augstak par
1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.
11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzetas un iepriek$
sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,
- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétdjam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas dro8ibas ierices un mehanismi,
14. Aizliegts uzstadtt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums parsniedz
attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas dro8ibas un signalizacijas ierices.
16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zonad un 5 m
arpus tas.
17.1zstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai virs
automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs autotransporta
vadttaja kabines.
18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas nogazes
konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tieSi pie izraktas trandejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (03.09.2002.g.), noraditie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem,
neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

11 Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairttos no tranSeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbérdanas, bdvdarbu gaita
pielietojamos buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,4 m vai birsto$as gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprinasana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskds nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatng, janodrosSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
tran3ejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét tranSeja eso3ajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSejd sakrajusas bivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova
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