BUVDARBU GENERALPLANS , M1:250

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA
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DARBU VEIKSANAS SECIBA
1. Bavlaukuma norobezo$ana, sagatavosana;

2. Fasazu siltinadana, logu, durvju montaza;
| 3. Cokola, pamatu siltina$ana;
IL L u L L LZ 4. Pagraba parseguma siltinaSana;
| 7% 5. Teritorijas labiekartoSana, t.sk. jaunas apmales izveide ap &ku.
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APZIMEJUMI

Atjaunojama éka

Sastatnu / rak8anas zona

leeja €ka

NoZogojums koku aizsardzibai
Atklata buvmaterialu novietne
Parvietojams budvgruzu konteiners
Stradnieku konteineru tipa gérbtuves
Parvietojams konteineru tipa ofiss
BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts

I@ Bridinajuma zimes

Bavdarbu robeza - pagaidu
nozogojuma linija
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E] Papildu aizsargjumtini virs ieejam

PIEZIMES

1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojoSu lenti;

2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iesp&jams ierikot ékas koplietosanas telpas, iepriek$ saskanojot ar &kas Tpasnieku;

3. Pagaidu elektribas un ddens pieslégumu saskanot ar ekas Tpadniekiem uzsakot bavdarbus, bavuznéméjam janodrosina individuali skaititaji un javeic ikménesa

apmaksa par patéréto elektroenergiju un ddeni;

4. Buvdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tapéc montazas slodzu shéma nav nepiecieSama;

5. Inzenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona rakSanu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka arf neveikt materialu u.c. smagu
priekSmetu novietoSanu;

Pirms bavdarbu veikSanas bivuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veik3anas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizéSanas projektu;

Ja bavdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!

Bavdarbu laika &kas ekspluatacija netiek partraukta;

Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinaSanu, materialu nokrausanai neparsniegt 100 kg/mz. Péc iespéjas materialus jumta un béninu zona neuzglabat.
NokrauSanu izmantot tikai Tslaicigi!

Veicot lodZiju atjauno$anas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes lodzijas, iznemot gadijumus, ja blvuznéméjs ir sanémis saskanojumu no dzivokla
Tpasnieka;

11, EsoSo koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kur$ nosacijums izpildas pirmais.

12.  Inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilsto$i noradém AR un DOP skaidrojos$a apraksta.

13.  Veicot cokola siltinasanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus aizsardzibu SIA "BITE un SIA "TET" sakaru kanalizacijai —

Skelto cauruli.

14.  Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietosanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatira tris dienu laika nav zemaka par +4C.

15.  Paredzét parvietoSanas laipu vai brivu piekluvi lidz SIA ,BITE" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "BITE" parstavja klatbttné pirms bavdarbu sakuma).

16.  Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglabaanas un aizsardzibas pasakumu

un ar to saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteik§anu ékas bavdarbu veik§anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla.

17.  Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodro$inat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos
un péc siltinasanas darbu pabeig3anas, atjaunot tos esoajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodro$inat kabelu
saglabasanu un funkcioné$anas nepartrauktibu!

Péc darbu pabeig$anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto$a institdcija.

18. Sastatnes novietot ta, lai bdtu briva piekluve esoSajai elektroapgades sadalnei, nodroinata briva sadalnes durvju atvérsana.

19. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt BITE Latvija parstavi (e-pasts: network@bite.lv).

20. Buavdarbu laika paredzét esoo BITE Latvija tikla infrastruktiras saglabasanu un aizsardzibu (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar BITE Latvija parstavi).
Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodroSinata BITE Latvija PEST aizsardziba un dro3a ekspluatacija Objekta izbaves laika.
DVP obligati saskanot ar BITE Latvija.

22. BITE Latvija infrastruktdras elementu remonta/mainas gadijuma tehnisko risinajumu rakstiski/grafiski saskanot autoruzraudzibas kartiba ar BITE Latvija parstavi
un objekta Tpasnieku.

23.  Elektronisko sakaru tikla remonta darbu veik$anai pieaicinat BITE Latvija specialistu (e-pasts: network@bite.lv).

24. Kabelus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprinat pie BITE Latvija jumta statniem bez rakstveida vieno$anas par jumta statnu izmanto$anu noslégSanas
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ar BITE Latvija.
AS "Sadales tikls" kabelu ievadmezgls siena
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