1

P EFEEEEEIE Y E R R R R R AR

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Darbu organizéSanas projekts sagatavots pamatojoties uz blvprojekta
“Olaines centralizstas siltumapgades siltumtiklu parblive” ietvertajiem
in¥enierrisindjumiem. Biivdarbu organiz&fanas projekta izstrddé pemti v&rd
Ministru kabineta noteikumi, ka ari speka esoas celtniecibas normas,

Darbu organizéSanas projekts izstradats, lai:

v' nodrodinatu raciondlu un kvalitativu bivdarbu izpildi atbilstosi
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam,; |

v sniegtu informaciju par bavdarbu veikSanas laika veicamajiem darba
aizsardzibas, darba droibas tehnikas un ugunsdro¥ibas pasdkumiem;

v novérstu esoso inZenierkomunikiciju bojajumus blivdarbu veikSanas
laika;

v nodroginitu biivdarbu izpildes higieniskumu, nekaitigumu cilvéku
veselibai un apkart&jai videi.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Lai izvairitos no cilvéku ieklufanas bistamajas zonas, tds janorobeZo ar
aizsargno¥ogojumiem atbilstodi Latvijas valsts standarta nosacfjumiem, kurd
nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar aizsargdjodadm, droSibas un
bridindgjuma funkcijam, k3 ari noZogojumu uzstadiSanas vietu (icksgjo un &rgjo)
un stiprindjuma veidus.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Parblivéjamo siltumtrasi paredzéts izvietot ielas braucamaja dala un
iek§pagalmos, kA arl zalaja zond, ¥kérsojot vairdkas iebrauktuves, lidz ar to
darbuznéméjam japaredz satiksmes novirziSana pa citam blakus brauktuvém.

Biivdarbu laika darbuznéméjam janodro¥ina nepartraukta un netraucgta gajgju
un operativa transporta kustiba.

Darbuznéméjam janodrofina nepiecieSama pieeja privatipaiumam un
sabiedriskajiem objektiem saskand ar prasibam, ko izvirzijis pasititdjs un varas
iestades, nepiecieSams saskapot darbu veikSanas projektu.

Satiksmes organizicijas un darba vietas aprikojuma tehniskie Iidzekli
jAuzstada ne atrdk ka vienu dienu pirms darbu uzsaksanas,

Darbuzpémgja pienakumos ietilpst jebkidu nepiecie$amo gdjeju un celu tiltu
izveido§ana, Gajgju tiltiem jabut ar margam gajéju ceju un roku augstuma. Tiltiem
par celiem Tpai jaapzImé malas, celiem jabit pietiekami platiem satiksmes droiibas
nodrofind¥anai un konstrugtiem attiecigajai satiksmes slodzei. Darbuzné&méjs atbild
par tiltu konstrukcijas drodibu un to izvietojumu.
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VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bivdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitgjums videi bitu iespgjami
mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitdrajas un droibas
aizsargjoslas biivdarbi veicami un organizgami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos
ierobeZojumus un prasibas,

Veicot zemes datbus, maksimali jasaglaba augsnes virskdrta, kuru
jaizmanto zildju un stadijumu atjauno3anai. Izrakto grunti novietot kaudzes
blakus trandejim un izmantot atpaka] aizbérSanai. Aizliegts izveidot pagaidu
caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzéta augsnes
atjauno§anas pasikumi. |

Biivdarbu veikianas procesd nav pielaujama bivprojekta neparedzEtu
stadTjumu ierfkogana, ka arf saglabdjamo koku bojasana.

Degvielas un ellas novietnes japaredz vietds, kur ir ciets segums, kas
nepiejautu So vielu iestikSanos augsne. |

Bavniecibas procesa javeic pasikumi, lai objekta teritorija netiktu
piesdrnota un piegruZota ar bavatkritumiem. Aizliegts sadedzinat bilvgruzus un
citus atkritumus, ki arl tos aprakt biivlaukuma. BlivgruZi jasavac ar kastu un
konteineru palidzibu. Veicamie pasikumi teritorijas uzturéSanai kartiba:

v’ plana izstradagana buvatkritumu apsaimniekofanai;

v liguma noslsgiana vai atlaujas sapemSana bivgruzu utilizacijai,
parstradei vai izgaztuves izmanto§anai; |

v’ savlaiciga atbilstodu konteineru pasitifana, uzstadiSana, uzturesana
kartiba, izvedana, utt.; |

v pareiza biivmaterialu nokravuSana un uzglabasana nemot veéra
piegadataja noradijumus, eso¥as materidlu novietoSanas vietas reljefa
Tpatnibas, materialu specifiku, utt.; - |

Nav pieJaujama Gidens novadiana padteces celd un nesagatavotas gultnés,
Trandejds ieplidudios grunts-idegus un virsidenus atsukné ar sukniem,
Atsiknsta gruntsiidens novadifana pilsétas lietus kanalizacija, ieprieks
sagkanojot to Rigas domes Satiksmes departamenta, Pagaidu drenaZa tranSeja
caurulu montazas laikd japlano un jauzstada, pemot véra izrakuma stabilitdti un
nepiecie¥amibu nodro§inat darba apstakjus sausa traneja, ka ari drenaZas iespaidu
uz apkartgjo vidi. | |

KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA

Par biavdarbu kvalitati ir atbildigs biivuznémséjs, Biivdarbu kvalitate
nedrikst biit zemika par Latvijas biivnormativos, apbfives noteikumos un citos
normativajos aktos noteiktajiem bvdarbu kvalitétes raditajiem.

Biivdarbu kvalitdtes kontrole javeic saskand ar buvuznémgja izstradatiem,
atbilstodi veicamo darbu veidam un apjomam, kvalitates kontroles planiem.
Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:
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v bivdarbu veikSanas dokumentdcijas, piegadato materialu,
izstradajumu un konstrukciju, ieritu, mehanismu un lidzigu iekartu
sikotngjo kontroli; ‘

v’ atsevisku darba operdciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

v pabeigtd (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla (konstrukeiju

\ - elementa) nosléguma kontroli.
~ Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka arl
izbiivatas ugunsdrodibai nozimigas inZeniertehniskds sistdmas piepem
ekspluatacija ar piepems3anas aktu,

Nav piclaujama veicamo darbu uzsikSana, ja pasttitaja un bivuznémsja
parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vietd parakstijusi iepriek3€jo segto
darbu piepem3anas aktu. ,

Ja biivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laikd iesp&jami ar aktu
piepemto segto darbu bojajumi, pirms darbu uzsaksanas veicama atkartota
iepriek¥ veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

BUVDARBU GENERALPLANS

Bavdarbu organizacijai par pamatu nemt biivprojekta inZenierrisindjumu
dala izstradato generdlplinu (SAT-2), ki arl biivprojektam pievienoto
topografisko planu, kuros noradits eso$o un planoto inZeniertiklu izvietojums.

Biivdarbi organiz&jami ievérojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa
secigumu. Detaliz8tu darbu  secigumu izsirada Buvuznéméjs biivdarbu
kalendaraja plana.

Biivdarbu sagatavo¥anas procesd veicami visi organizatoriskie pasdkumi,
ka arT darbi bavlaukuma un arpus ta, lai nodroginatu biivdarbu sekmigu norisi un
visu iesaistito bivdarbu dalibnieku saskanotu darbibu.

Pirms bivdarbu uzsik¥anas galvenais bivuzndmgjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbu pret nelabvEligam dabas un geologiskd paradibam
(applii¥ana, noslideni, utt.), kuru veikdana tiek iek]auta darbu veikSanas projekta.

Galvenais bivuznéméjs iezimé un norobeZo bistamds zonas, nosprauz
esofo pazemes komunikaciju robeZas, ka arl nodro3ina transportam un gdjéjiem
drofu parvietofanos un pieeju eso¥am buvém un infrastruktiiras objektiem.
Mingtie pasakumi ieklaujami darbu veikSanas projektd un nepicciefamibas
gadijuma saskanojami ar attiecigajam uzraudzibas institlicijam komunikaciju un
biivju Tpasnickiem vai apsaimniekotajiem.

‘Biivdarbu sagatavoanas posma javeic darbi, kuros ietilpst:

. v/ biivniecibas teritorijas sagatavoSana, atiirilana;
v’ apstadijumu aizsardziba un parstadiSana;
v' augsnes virskartas nonemsana, |
v’ eso¥o inZeniertiklu atvieno$ana un parvietoiana;
v’ pagaidu komunikaciju un biivju celtnieciba;
v’ trandeju malu noZogoSana un mark&3ana; |
v’ pagaidu pareju ierfko$ana uzstadot tiltinus gajéjiem;
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v’ pirms darbu uzsaksanas, visiem darbu veicgjiem izskaidro darba
* dro¥ibas tehnikas noteikumus, kuri jalevéro $ada veida bvdarbos
saskapd ar Latvijas Republikas bivnormativiem.

‘Materidlu piegades objektd jaorganizé, saskanojot to laikus ar atbildigo
bvdarbu vaditdju un nemot vérd celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tikti
nodro§inata kravas izkraufana nekavéjot celtniectbas darbus un neapgritinot
autotransporta un gij&ju satiksmi.

MONTAZAS DARBI

Siltumtiklu montaZa javeic atb115t0§1 cauruju raZotdjfirmas tehniskajam
prasibam.
l Veicot monti¥as darbus, censties novérst nepamatotu izmantojamas
tehnikas iek¥dedzes dzingju darbibu, lai novérstu gaisa un augsnes
' piesarnojumu.,
Bavuzpéméjam _]a&tblld par montaZas darbiem:
v" saskana ar bavprojektu; -
v’ janodro¥ina adekvitu straddjodo, cita personila un jebkadu tre$o pusu
dro&ibu objekta;
v" lai montaZai un ekspluatacijai nebiitu kaitigu seku uz citim celtndm vai
inZeniertikliem., :
Bavuzndmajam jabilit parliecindtam, ka visi darbi var tikt veikti saskana ar
mmetajam prasibam, pretéjad gadijumd, tam nekavéjoties jainforme pasititajs par
iesp&jamajam problémam.
Ja mont&zas posma nepieciefams izdartt i izmainas buvprojekta, bivuzyémegjam
janodrogina, lai tas tiktu izdarits, saskanojot ar buvprcgekta vaditaju.
| Jaievero razotaja instrukcijas attieciba uz individualo komponentu
| sastivdalam, daudzumu, maisi¥anas intensitdti, sakuma laiku, reakcijas laiku,
' saciete¥anas laiku, ki ari tehnologiska procesa laiku. Apkartéjas vides un materidla
| temperatirai jaatbilst raZotaja prasibam.
|

LABIEKARTOSANAS DARBI

Japarliecinas par to, vai virsmu atjauno$ana visa garuma virs caurulvada tikusi
veikta saskana ar biivprojekta nosacijumiern. Sai parbaudei jaietver ari celtniecibas
darbu teritorijai - blakus eso$as vietas, uz kurm iespaidu atstdjudi caurulu
ieguldiSanas darbi, tai skaité transportéanas un citi uzglab@lanas laukumi.

Visd izrakuma platuma zem asfalta un bruga virsmém tiek noklats nesaistitu
mineralmaterialy maistjums noteiktaja biezuma. Lai izvairitos no vélakas virsmu
noséianas, ir svarigi veikt sablivé%anu 1idz noteiktajal pakapei. Vietas, kur eso3as
virsmas paceltas vai rak$ana notikusi zem tam, virsmas janogem un saskana ar
instrukcijam javeic to atjaunoana. Pirms virsmas seguma uzkla¥anas, noblietetais
: grants vai smildu slanis riipigi jaizlidzina. Celu segums jauzklsj vienada liment ar
blakus esoso.
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Apmales un plakshes jaatjauno péc pasiititaja noteiktajam instrukeijam. Zalaji
janolidzina, janograbj akmeni, virsma jaizlidzina un vieta - jaapsgj, vai arf ja tiks
izmantots sagatavots zales segums, tas janoklaj un jaayplaista. Augi jaatjauno
saskana ar paredz&tajiem nosacTjumiem,

DARBA AIZSARDZIBA

Biiviaukuma generalais blivuzneméjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati
konkréta buviaukuma iekigjas kartibas, darba drofit»as, ugunsdrodibas un
apsardzes noteikumi, iev&rojot un neparkdpjot normativos aktus. Ar
izstradatajiem noteikumiem jaiepazistina visus darbuzn@mgjus un biivniecibas
procesa iesaistitds personas, kuru darbs saistits ar bivobjeskta apmekléganu.

Par darba aizsardzibu biivlaukumd ir atbildigs galvena bivuzpEmeja
nozimétais atbildigais darbu vaditajs, bet par atsevidkciem darbu veidiem -
darbuzpeméju atbildigie darbu vaditdji. Atbildigais darbey vaditajs ievéro darba
aizsardzibas koordinatora vai  koordinatoru, kuri norikoti atbilstosi
normativajiem aktiem, noradijumus.

Biivuznéméjs nodrosina drosibas paskumus — darba vietu un bistamo zonu
noogojumy, bridindjuma zimju un uzrakstu izvietofanyy, Bavdarbu apjoms un
specifika lanj optimali risint celtnieku darba aizsardzibas, droiibas tehnikas,
ra¥odanas higiénas un objekta ugunsdro¥ibas jautajumus:

v stradnieku atpiitas un gérblanas konteinery novietoSana teritorija
(turpat arT rokas instrumentu un mazgabarita materialu U=glabasana);

v visparéjo celtniecibas darbu laika ugunsdro¥ibai ieteicams izvietot
rokas ugunsdzédamos aparatus;

v ardjai ugunsdroibai paredzéts izmantot eso¥os ugunsdzasibas
hidrantus;

v mobilo parvietojamo tuale$u novietosana texitorija;

v mazga¥anas vietas ierTko3ana teritorija;

v teritorija  izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem
biivmaterialiem.

Nepiecie$amo tualetes kabiqu, roku mazgdjamo konteinery (stradniekiem)
skaitu nosaka blivuzpéméjs, vadoties pec planota stradni eku skaita,

[ETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS

Darbu veikianas kalendarais grafiks;

Biavdarbu generalplans,

Sagatavo$anas darbu un biivdarbu apraksts;

Galveno biivma¥inu darba grafiks;

Nepiecie$amo specialistu saraksts darbu veikganai biivobjekta;
Darba aizsardzibas, dro¥ibas tehnikas, raZo¥anas higi€nas un
ugunsdro§ibas pasakumu tehniskie risingjumi (saskana ar LR
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biivniecibai  saistoSiem ar darba aizsardzibu obligatajiem
| normativajiem aktiem);
7. Darbaspéka kustibas grafiks.
Darba veik$anas projektu izstradat atbilstosi Ministru kabineta 21.10.2014.

noteikumi Nr. 655 ,Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 310-14 ,,.Darbu
veik$anas projekts”” prasibam,

Biivprojekta vaditajs % /Aija Karlevica sert. Nr. 3-00627/

S




