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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Darbu organizéianas projekts sagatavots pamatojoties uz blvprojektd
“Olaines centralizitds siltumapgddes siltumtiklu parbiive” ietvertajiem
inZenierrisindgjumiem, Blvdarbu organizéSanas projekta izstrddé pemti vérad
Ministru kabineta noteikumi, ka arT spéka esosas celtniecibas normas.

Darbu organizé3anas projekts izstradats, lai:

v nodrofinatu raciondlu un kvalitativu blvdarbu izpildi atbilsto&i
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam;

v sniegtu informaciju par biivdarbu veik3anas laika veicamajiem darba
aizsardzibas, darba drodibas tehnikas un ugunsdro3ibas pasakumiem;

v’ novérstu esofo inZenierkomunikaciju bojajumus bavdarbu veikSanas
laika;

v' nodrofinatu biivdarbu izpildes higigniskumu, nekaitigumu cilvéku
veselibai un apkart&jai videi.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Lai izvairitos no cilveku iekliiSanas bistamajds zonds, tds janorobeZo ar
aizsargno¥ogojumiem atbilstoi Latvijas valsts standarta nosacljumiem, kurS
nogaka funkciondlas nozimes nofogojumu ar aizsargdjoSdm, droSibas un
bridingjuma funkcijam, ka arT noZogojumu uzstad1sanas vietu (ieksgjo un argjo)
un stiprindjuma veidus.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Parbiivéjamo siltumtrasi paredzéts izvietot ielas braucamaja dala un
iekSpagalmos, ki arl zalaja zond, SkErsojot vairdkas iebrauktuves; lidz ar to
darbuznémejam japaredz satiksmes novirzisana pa citdm blakus brauktuvém.

Biivdarbu laika darbuznémgjam janodroéma nepartraukta un nefraucéta gajéju
un operativa transporta kustiba. ‘

- Darbuznéméjam janodroSina nep1ec1esama plee_]a privatipaSumam un
sab1edr13kajlem objektlem saskapa ar pras‘bam, ko izvirzijis pasutltajs un varas
iestades, nepiecieSams saskanot darbu veik$anas projektu.

Satiksmes  organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzek]i
jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms darbu uzsaksanas.

Darbuznéméja piendkumos ietilpst jebkadu nepiecieSamo gajgju un celu tiltu
izveidoSana. Gajeju tiltiem jabit ar margam gajé&ju cefu un roku augstuma. Tiltiem
par celiem Tpadi jaapzimé malas, cefiem jabit pietiekami platiem satiksmes drodibas
nodrofinasanai un konstrustiem attiecigajai satiksmes slodzei, Darbuzneméjs atbild
par tiltu konstrukcijas drodTbu un to izvietojumu.




VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivdarbi organizéjami un veicami ta, lai kait&jums videi bfitu iesp&jami
maziks. Vides: un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un drofibas
aizsargjoslds blivdarbi veicami un organizgjami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos
ierobeZojumus un prasibas.

Veicot zemes darbus, maksimali jasaglaba augsnes virskarta, kuru
jaizmanto zaldju un stadijumu atjaunofanai. Izrakto grunti novietot kaudzes
blakus tran¥ejim un izmantot atpakal aizb&rSanai. Aizliegts izveidot pagaidu
caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzéta augshes
atjauno$anas pasakumi.

Biivdarbu veik3anas procesd nav pielaujama buvprojektd neparedz&tu
stadijumu ierikogana, ka arl saglabajamo koku bojasana. :

Degvielas un e]las novietnes japaredz vietds, kur ir ciets segums, kas
nepielautu So vielu iestk¥anos augsné,

Biivniectbas procesd javeic pasdkumi, lai objekta teritorija netiktu
piesarpota un piegruZota ar blivatkritumiem. Aizliegts sadedzinat buvgruZzus un
citus atkritumus, ka ari tos aprakt bivlaukumé. BavgruZi jasavac ar kastu un -
konteineru palidzibu. Veicamie pasakumi teritorijas uztur8anai kartiba:

v’ plana izstradasana bivatkritumu apsaimniekoSanai;

v' liguma noslég§ana vai atlaujas sapem3ana bilvgruzu utilizacijai,
parstradei vai izgaztuves izmantoSanai;

v savlalmga atbilsto¥u Konteineru pasiitiSana, uzstadilana, uzturésana
kartiba, izveSana, utt.;

v’ pareiza buvmaterlalu nokrausana un uzglabasana Igemot vérd
piegadatija noradijumus, eso$as materialu novietoanas vietas reljefa
ipatnibas, materialu specifiku, utt.;

Nav pielaujama Gidens novadiSana pasteces ce|d un nesagatavotis gultngs.
Trandejas iepludusos grunts—udel;\us un virsidenus atsikng ar sukgiem.
Atsiknéta gruntsidens novadiSana pilsétas lietus kanalizacija, ieprieks
saskanojot to Rigas domes Satiksmes de¢partamenta. Pagaidu drendZa tranejd
cauruju montaas laikd japlano un jauzstada, pemot véra izrakuma stabilitati un
nepiecielamibu nodrodinat darba apstaklus sausa trandeja, ka arT drendZas iespaidu
uz apkartgjo vidi.

KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs blvuzpémejs. Bavdarbu kvalitate
nedrikst biit zemaka par Latvijas biivnormativos, apblives noteikumos un citos
normativajos aktos noteiktajiem blivdarbu kvalitates raditajiem.

Bivdarbu kvalitites kontrole javeic saskand ar blvuzneméja izstradatiem,
atbilstodi veicamo darbu veidam un apjomam, kvalitdtes kontroles planiem.
Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:
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v bivdarbu veik¥anas dokumenticijas, piegddato  materidlu,
izstradajumu un konstrukciju, ieriu, mehanismu un lidzigu iekartu
sakotnéjo kontroli;

v atsevigku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

v pabeigtd (nododamd) darba veida vai biivdarbu cikla (konstrukeiju
elementa) nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka arl
izbavétas ugunsdro¥ibai nozimigas in¥eniertehniskas sistémas piepem
ekspluatacija ar pienemsanas aktu.

Nav pielaujama veicamo darbu uzsaksana, ja pasiititaja un blivuznémeja
parstavjl nav sastadijui un darbu izpildes vieta parakstijudi iepriek3gjo segto
darbu pienem¥anas aktu.

Ja biivniecibas gaitd veidojas partraukums, kura laikéd jesp&jami ar aktu
piepemto segto darbu bojajumi, pirms darbu uzsaklanas veicama atkartota
ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts. |

BUVDARBU GENERALPLANS

Biivdarbu organizacijai par pamatu pemt biivprojekta inZenierrisingjumu
dald izstradato generdlplanu (SAT-2), ka arT bivprojektam pievienoto
topogtafisko planu, kuros noradits esodo un planoto inZeniertlklu izvietojums.

Bivdarbi organiz&jami iev@rojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa
secigumu. Detalizétu darbu  secigumu izstrada Biivuzneméjs biivdarbu
kalendaraja plana. |

Biivdarbu sagatavoSanas procesd veicami visi organizatoriskie pasakumi,
13 ari darbi biivlaukuma un arpus (4, lai nodroginatu biivdarbu sekmigu norisi un
visu iesaistito bivdarbu dalibnieku saskapotu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsik¥anas galvenais buvuznémeéjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbu pret nelabveligim dabas un geologiska paradibam
(applii¥ana, noslideni, utt.), kuru veiksana tiek iek|auta darbu veik¥anas projekta.

" Galvenais biivuznéméjs ieziImé un norobeZo bistamas zonas, nosprauz
eso$o pazemes komunikaciju robeZas, ka ar nodro$ina transportam un gaj&jiem
drosu parvieto¥anos un pieeju esoSdm bivém un infrastruktiiras objektiem.
Minétie pasakumi ieklaujami darbu veik3anas projektd un nepieciefamibas
gadijuma saskanojami ar attiecigajam uzraudzibas institicijam komunikaciju un
biivju Ipadniekiem vai apsaimniekotajiem. o

Biivdarbu sagatavo¥anas posma javeic darbi, kuros ietilpst:

v biivniecibas teritorijas sagatavo$ana, attirisana;

v’ apstadijumu aizsardziba un parstadilana;

v’ augsnes virskartas nopems3ana;

v esodo inZeniertiklu atvienofana un parvietosana;

v pagaidu komunikéciju un bavju celtnieciba;

v trandeju malu noZogo$ana un mark&3ana;

'v pagaidu pareju ierlkodana uzstadot tiltinus gajgjiem;




v pirms darbu uzsikSanas, visiem darbu veicgjiem izskaidro darba

drodibas tehnikas noteikumus, kuri jaievéro ¥ada veida blivdarbos.

saskana ar Latvijas Republikas bivnormativiem. .
Materialu piegddes objekta jaorganizé, saskanojot to laikus ar atbildigo
biivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montaZas darbu grafiku, lai tikti
nodrofindta kravas izkrau$ana nekavéjot celtniecibas darbus un neapgritinot
autotransporta un gaj&ju satiksmi,

MONTAZAS DARBI

Siltumtiklu montaZa javeic atbilstofi caurulu raZotajfirmas tehniskajam
prasibam. |

Veicot monta¥as darbus, censties novérst nepamatotu izmantojamas
tehnikas iekidedzes dzingju darbibu, lai novérstu gaisa un augsnes
piesdrnojumu.

Bivuzpéméjam jaatbild par montazas darbiem:

v' saskana ar blivprojektu;

v’ janodroSina adekvatu straddjoso, cita personala un jebkédu treso pusu
dro¥ibu objekta;

v’ lai montaZai un ekspluatacijai nebitu kaitigu seku uz citam celtném vai
inZeniertikliem.

Bavuzgémajam jabit prliecinatam, ka visi darbi var tikt veikti saskand ar
mingtajam prasibam, pretéja gadijuma, tam nekavEjoties jainform& pasutitajs par
iesp&jamajam problémam.

Ja montaZas posmd. nepiecieSams izdarit izmainas bivprojekta, bivuzoEmejam
janodrogina, lai tas tiktu izdarits, saskanojot ar bivprojekta vaditaju.

Jaievero ra¥otdja instrukcijas attieciba uz individualo komponentu
sastivdaldm, daudzumu, maisiSanas intensitati, sakuma laiku, reakcijas laiku,
sacietdianas laiku, ki ari tehnologiska procesa laiku. Apkartéjas vides un materiala
temperatiirai jaatbilst razotdja prasibam.

LABIEKARTOSANAS DARBI

Japartiecinds par to, vai virsmu atjauno$ana visa garuma virs caurulvada tikusi
veikta saskana ar bivprojekta nosacTjumiem. Sai parbaudei jaietver ar celtniecibas
darbu teritorijai blakus eso¥as vietas, uz kurdm iespaidu atstdjuli cauruu
ieguldi¥anas darbi, tai skaita transport&§anas un citi uzglaba¥anas laukumi,

Visd izrakuma platuma zem asfalta un bruga virsmam tiek noklats nesaistitu
minerdlmaterialu maistjums noteiktajd biezuma. Lai izvairTtos no vélakas virsmu
nosasanas, ir svarigi veikt sablivé¥anu lidz noteiktajai pakapei, Vietds, kur eso3as
virsmas paceltas vai rak¥ana notikusi zem tam, virsmas janogem un saskana ar
instrukcijam javeic to atjauno¥ana. Pirms virsmas seguma uzklaSanas, noblietétais

* grants vai smil$u slanis ripigi jaizlidzina. Celu segums jauzklaj vienada liment ar

blakus eso%o.
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Apmales un plaksnes jaatjauno p&c pasiititdja noteiktajam instrukcijam. Zalaji
janolidzina, janograbj akmeni, virsma jaizlidzina un vieta jAapsgj, vai arl ja tiks
izmantots sagatavots zales segums, tas janokldj un jaaplaista. Augi jaatjauno
saskand ar paredzétajiem nosacljumiem.

DARBA AIZSARDZIBA

Bivlaukuma generdlais blivuzpémgjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati
konkréta biuvlaukuma iek$€jas kartibas, darba drodibas, ugunsdrosibas un
apsardzes noteikumi, ievérojot un neparkdpjot normativos aktus. Ar
izstraditajiem noteikumiem jaiepazistina visus darbuznémeéjus un bivniecibas
procesd iesaistitas personas, kuru darbs saistits ar biivobjekta apmeklesanu,

Par darba aizsardzibu bivlaukuma ir atbildigs galvend blvuzpemeja
nozimétais atbildigais darbu vaditdjs, bet par atsevi¥kiem darbu veidiem —
darbuznéméju atbildigie darbu vaditdji. Atbildigais darbu vaditdjs iev@ro darba
aizsardzibas koordinatora val koordinatoru, kuri norikoti atbilsto#i
normativajiem aktiem, noradijumus.

Biivuzpéméjs nodrofina droiibas pasikumus — darba vietu un bistamo zonu
noZogojumu, bridindjuma zimju un uzrakstu izvietofanu. Bivdarbu apjoms un
specifika Jauj optiméli risinat celtnieku darba aizsardzibas, drosibas tehnikas,
razo8anas higignas un objekta ugunsdroibas jautajumus:

v stradnieku atpiitas un gérbSands konteineru novieto¥ana teritorija
(turpat ari rokas instrumentu un mazgabarita materialu vzglaba3ana);

v vispargjo celtniecibas darbu laika ugunsdroibai ieteicams izvietot
rokas ugunsdzéiamos aparatus;

v aréjai ugunsdrofibai paredzéts izmantot eso$os ugunsdzésibas
hidrantus;

v mobilo parvietojamo tuale$u novietodana teritorija;

v mazgasands vietas ierikoSana teritorijs,
v teritorija izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem
biivmaterialiem. '

NepiecieSamo tualetes kabinu, roku mazgéjamo konteineru (stradniekiem)
skaitu nosaka biivuznéméjs, vadoties pec planota stradnieku skaita.

IETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS

Darbu veik$anas kalendarais grafiks;

Buvdarbu generalplans;

Sagatavosanas darbu un biivdarbu apraksts;

Galveno blivma&inu darba grafiks;

Nepiecie$amo specidlistu saraksts darbu veik3anai bivobjekta;
Darba aizsardzibas, drofibas technikas, raZoSanas higiénas un
ugunsdro§ibas pasakumu tehniskie risindgjumi (saskand ar LR
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bfivniecibai  saistofiem ar darba aizsardzibu obligitajiem
hormativajiem aktiem);
7. Darbagpéka kustibas grafiks.
Darba veikdanas projektu izstradat atbilsto§i Ministru kabineta 21.10.2014.
noteikumi Nr. 655 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 310-14 ,,Darbu
veik¥anas projekts”” prasibam.

Biivprojekta vaditajs % /Aija Karlevica sert. Nr. 3-00627/

- 4

E N EFE N EEEEEEEEEREES-=N




